

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního  
architekta  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Atelier T-plan, s.r.o.**  
se sídlem: Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
zastoupené: RNDr. Liborem Krajičkem, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Daňkem a Ing.arch. Karlem Beránkem  
IČ: 26483734  
DIČ: CZ 26483734

a

**Zhotovitel:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5  
zastoupené: Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva  
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ 47116901

Zastoupené na základě smlouvy o společnosti ze dne 14. 10. 2016 společností:

### **Atelier T-plán, s.r.o.**

Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
zastoupené: RNDr. Liborem Krajičkem, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Daňkem a Ing.arch. Karlem Beránkem  
IČ: 26483734  
DIČ: CZ 26483734  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 85150

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "smlouva"):

## **Preambule**

*V rámci plnění předmětu díla určeného smlouvou bylo v průběhu provádění prací zjištěno, že předmět díla v části první etapy neodpovídá z hlediska kvality požadavkům pořizovatele studie (objednatele zakázky). Na základě jednání o nápravě těchto nedostatků byla ze strany zhotovitele konstatována nutnost doplnění terénních průzkumů, které obsáhnou zmapování vegetačních prvků ovlivňujících obraz krajiny během celého vegetačního období, přičemž dosavadní vývoj počasí v letošním roce (2018), zatím neumožnil zbývající část průzkumů zahájit. Zároveň objednateli vysvětlil, že v obdobném vegetačním období roku 2017 nemohl tyto průzkumy provést vzhledem k tomu, že mu bylo zasláno prohlášení vyplývající ze smlouvy o dílo, ve kterém bylo sděleno, že má objednatel k dispozici příslušné finanční prostředky až dne 27. června 2017. Tímto nabyla smlouva o dílo účinnosti. Dle sdělení zhotovitele je pro výše uvedenou, neuskutečněnou část průzkumů, zkoumající jarní aspekt, nejvhodnější období k doplnění duben až červen 2018. S ohledem na stanovený termín dokončení 1. etapy díla do 31. 5. 2018 není reálné, aby byly výše uvedené průzkumy krajiny včetně následných prací na jejich vyhodnocení a zapracování do podkladů územní studie krajiny ORP Liberec, které jsou předmětem etapy číslo 1, provedeny v rámci takto smluvně časově ohraničené etapy. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, jehož obsahem je změna termínů jednotlivých etap plnění díla.*

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly, že na základě uzavřené smlouvy ze dne 9. 1. 2017 v souladu s ustanovením článku XI, odst. 3 přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Posun termínu dokončení 1. etapy díla a tím následně i nutné posunutí konečného termínu odevzdání kompletního díla veřejné zakázky Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.

Tento dodatek č. 1 mění ustanovení článku IV. odstavce 2 smlouvy takto:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části (etapy) Díla nejpozději v následujících lhůtách:

etapa č. 1      do 31. 8. 2018

etapa č. 3      do 30. 4. 2019

etapa č. 5      do 31. 8. 2019

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 485/2018 ze dne 17. dubna 2018.

V                      dne:

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....