

SMLOUVA O DÍLO

č. 646 /OIRM/2018

Č.zhotovitele : C39623X

(schválena RM dne 30. 4. 2018, č. usn. 425/2018)


podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Window Holding a.s.**
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Zastoupený: Karlem Pošvářem, na základě plné moci ze dne 5. 10. 2017 udělené Janem Čajanem, členem představenstva
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B14506
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel : Karel Pošvář, na základě plné moci

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat David Lukšan a Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je  který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní – dílčí část 2 – ZŠ Školní, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1 zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované Dagmar Lechnýřovou, Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČ: 13298089, v 03/2017, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem, je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné dokumentace – PD.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla:

- 1. fáze: po účinnosti smlouvy, montážní práce budou zahájeny nejdříve 1. 6. 2018
- 2. a 3. fáze: na základě doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, která bude vydána nejpozději do 30. 9. 2018

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II nejpozději do:

- 1. fáze: 31. 7. 2018
- 2. a 3. fáze: 3 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli

3.3. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla 2. a 3. fáze nejpozději do 30. 9. 2018, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.5. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.6. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.7. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.8. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatel. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatel převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy.
- 6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD.
- 6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.
- 6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).
- 6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkryt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.
- 6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 10.6.
- 6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
- 6.21. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.
- 6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. K předání staveniště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 4 dny před plánovaným zahájením plnění veřejné zakázky – montážních prací. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 6.24. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.
- 6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.32. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.
- 6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění

nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 10 000 Kč. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel při nedodržení termínu zahájení montážních prací.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající (či jejich část) na jinou stranu (podzhotovitele) výhradně s písemným souhlasem objednatele, který mu však tento souhlas nesmí bez závažného důvodu odepřít. Pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele je možná změna podzhotovitele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

12.13. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.14. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.15. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Příloha č. 1 zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2 časový harmonogram prací
- Příloha č. 3 pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

V Příbrami dne

V Lázních Toušeni dne 16. 5. 2018

za objednatele:

město Příbram
Ing. Jindřich Vafeka, starosta



za zhotovitele:

Window Holding a.s.
Karel Pošvář, na základě plné moci

Window Holding a.s.
KRAZKY
Lázně Toušeni
CZ22436024

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Čajanem, členem představenstva

Tímto uděluji plnou moc

Karlovi Pošvářovi, r.č. [REDACTED]
Zaměstnanci společnosti Window Holding a.s.
Bytem [REDACTED]

Aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost Window Holding a.s. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň dne 05.10.2017

[REDACTED]
Jan Čajan, člen představenstva

Přijímám zmocnění:

[REDACTED]
Karel Pošvář



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506
Sídlo společnosti: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.5.2018

Stavba : 201804

Výměna výplní vnějších otvorů - ZS Skolní Příbram

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Window Holding a.s.

IČO : 28436024

DIČ : CZ28436024

Za zhotovitele :

Window Holding a.s.
VÝKONNÉ ZAKÁZKY
IČ 436 200 891, IČV Povolení
S13A034, DIČ: CZ28436024

Za objednatele :

Karel Pošvář, manažer pro veř.zak.

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 511 022,00
DPH	21 %	947 315,00
Cena celkem za stavbu		5 458 337

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Pavilon I- severní fasáda	1 804 085	0	1 490 979	313 106	33,1
02	Pavilon II -severní fasáda	934 328	0	772 172	162 156	17,1
03	Pavilon III-admin.provozní pavilon	2 167 804	0	1 791 574	376 230	39,7
04	Koridory I-III, sklad	552 120	0	456 298	95 823	10,1
Celkem za stavbu		5 458 337	0	4 511 022	947 315	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01		1 803 117	0	1 490 179	312 938	33,0
02		933 360	0	771 372	161 988	17,1
03		2 166 836	0	1 790 774	376 062	39,7
04		551 152	0	455 498	95 655	10,1
Celkem za stavbu		5 454 465	0	4 507 822	946 643	99,9

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,8	36 008	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	7,5	336 590	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3,4	154 740	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,9	0	38 553	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0,1	0	4 500	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	74,6	0	3 363 235	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,2	0	7 857	0	0	0
781	Obklady keramické	0,2	0	8 678	0	0	0
783	Nátěry	0,1	0	2 858	0	0	0
784	Malby	1,1	0	51 722	0	0	0

786	Čalounické úpravy	3,6	0	160 232	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,2	7 800	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,1	5 850	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4,5	201 523	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	2 405	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,8	125 270	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	870 187	3 637 636	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	400
Oborová přírážka	400
Přesun stavebních kapacit	400
Mimostaveništní doprava	400
Zařízení staveniště	400
Provoz investora	400
Kompletační činnost (IČD)	400
Rezerva rozpočtu	400
Celkem za stavbu	3 200

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Pavilon I- severní fasáda	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201804	Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	269 288	Ztížené výrobní podmínky	100
Z	PSV celkem	1 220 891	Oborová přírážka	100
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	100
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
	ZRN celkem	1 490 179	Zařízení staveniště	100
			Provoz investora	100
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	100
	ZRN+HZS	1 490 179	Ostatní náklady neuvedené	100
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 490 979	Ostatní náklady celkem	800
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 490 979 Kč	
DPH		21,0 %	313 106 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 804 085 Kč

Poznámka :

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Rozpočet :
Objekt :	01 Pavilon I- severní fasáda	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	107 927	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	56 993	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 880	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	53 490	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	926	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 836	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 185 982	0	0	0
783 Nátěry	0	2 100	0	0	0
784 Malby	0	17 548	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	1 425	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	44 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	269 288	1 220 891	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	100		0	100
Oborová přírážka	100		0	100
Přesun stavebních kapacit	100		0	100
Mimostaveništní doprava	100		0	100
Zařízení staveniště	100		0	100
Provoz investora	100		0	100
Kompletační činnost (IČD)	100		0	100
Rezerva rozpočtu	100		0	100
CELKEM VRN				800

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	01 Pavilon I- severní fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi-oprava ostění vnitřní vnější:658,84*2+215,48*2	m	1 748,64 1 748,64	47,00	82 186,08
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových oprava po kotevních prvcích 658,84*0,15	m2	98,83 98,83	50,00	4 941,30
3	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm po odsekání keram.parapetu	m	260,00	80,00	20 800,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				107 927,38
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 40*5,6+6*2,75+12*1,65	m	260,30 260,30	38,99	10 149,10
5	60775392	Krytka parapetní plastová Argona dl. 600 mm	pár	58,00	12,00	696,00
6	60780010	Parapet interiér Postforming š. 150 mm s nosem (40*5,6+2,75*6+1,65*12)*1,1	m	286,33 286,33	161,17	46 147,81
	Celkem za	64 Výplně otvorů				56 992,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 96*3	m2	288,00 288,00	10,00	2 880,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 880,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 96*3*1,5	m2	432,00 432,00	5,00	2 160,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 86*2+6+6	kus	184,00 184,00	50,00	9 200,00
10	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 86*2	kus	172,00 172,00	100,00	17 200,00
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,9*1,56*12	m2	16,85 16,85	32,70	550,93
12	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 2,38*2,36*86	m2	483,04 483,04	32,70	15 795,56
13	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů parapetů severní fasáda:5,6*0,1*40+1,65*0,1*12+2,75*6*0,1	m2	26,03 26,03	412,75	10 743,88
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				53 490,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,26	100,00	926,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				926,29
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	7644102X	Oplechování Pz, rš 100 mm doplnění okapničky spoj zasilikonován 86*2,4+0,9*12	m	217,20 217,20	63,70	13 835,64
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				13 835,64
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
16	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie (2,38+2,36*2)*86+(0,9+1,56*2)*12	m	658,84 658,84	77,40	50 994,22
17	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska 2,38*86+0,9*12	m	215,48 215,48	77,40	16 678,15
18	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	12,00	1 691,67	20 300,00
19	766629303X	Montáž oken plastových plochy do 6 m2	kus	86,00	2 000,00	172 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Skolní Př	Rozpočet:
Objekt :	01 Pavilon I- severní fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	61143X	Okno plast. dělené ve výšce 238x236 (170+60) OS/S dle PD ozn.01	kus	86,00	10 411,70	895 406,00
21	61147X	Okno plastové 900x1560 mm OS/O dle PD ozn.02/L 02/P	kus	12,00	2 542,00	30 504,00
22	998766202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	1,00	100,00	100,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						1 185 982,37
Díl:	783	Nátěry				
23	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	84,00	25,00	2 100,00
		5,6*40*0,2+0,73*(0,12*2+0,64)*40		70,50		
		4,15*6*0,2+0,73*1,65*6+0,73*0,12*6		12,73		
		0,7714		0,77		
Celkem za 783 Nátěry						2 100,00
Díl:	784	Malby				
24	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	196,00	18,00	3 528,00
		stěny tón:5,6*40*1,64+4,15*1,64*6-(2,38*1,64*86+0,9*1,56*6)		64,10		
		(0,43*2+0,4)*(15*2+11)*1,64+4*1,64*2		97,84		
		bílá:0,11*(5,6*40+4,15*6)+(0,43*2+0,4)*(15*2+11)*0,11		33,06		
		4*2*0,11		0,88		
		0,1192		0,12		
25	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	34,00	30,00	1 020,00
26	784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	162,00	50,00	8 100,00
27	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	196,00	25,00	4 900,00
Celkem za 784 Malby						17 548,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				
28	786621112R00	Žaluzie interiérové řetězkové v bílé barvě	m2	2,76	516,05	1 424,92
		1,74*1,18+0,6*1,18		2,76		
Celkem za 786 Čalounické úpravy						1 424,92
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,52	50,00	1 275,89
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	357,25	11,00	3 929,73
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,52	53,00	1 352,44
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,04	50,00	2 551,77
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	25,52	53,00	1 352,44
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,52	1 350,00	34 448,92
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						44 911,19

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	Pavilon II -severní fasáda	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201804	Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	127 501	Ztižené výrobní podmínky	100
Z	PSV celkem	643 871	Oborová přírážka	100
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	100
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
ZRN celkem	771 372	Zařízení staveniště	100	
		Provoz investora	100	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	100	
ZRN+HZS	771 372	Ostatní náklady neuvedené	100	
ZRN+ost.náklady+HZS	772 172	Ostatní náklady celkem	800	

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		772 172 Kč	
DPH		21,0 %		162 156 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				934 328 Kč	

Poznámka :

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Rozpočet :
Objekt :	02 Pavilon II -severní fasáda	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	52 774	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	24 184	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 440	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 906	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	405	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 676	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 500	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	573 248	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 916	0	0	0
784 Malby	0	9 954	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	45 577	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 711	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	127 501	643 871	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	100		0	100
Oborová přírážka	100		0	100
Přesun stavebních kapacit	100		0	100
Mimostaveništní doprava	100		0	100
Zařízení staveniště	100		0	100
Provoz investora	100		0	100
Kompletační činnost (IČD)	100		0	100
Rezerva rozpočtu	100		0	100
CELKEM VRN				800

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	02 Pavilon II -severní fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi-oprava ostění vně i vnitř:(417,12+104,64)*2	m	1 043,52 1 043,52	45,00	46 958,40
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových oprava po kotevních prvcích 417*0,15	m2	62,55 62,55	50,00	3 127,50
3	629451111R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm schodiště:5,6*4 WC:1,4*8	m	33,60 22,40 11,20	80,00	2 688,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						52 773,90
Díl: 64	Výplně otvorů					
4	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 1.NP:5,6+2,68+5,6+5,6*2+2,76 2.NP:5,6*3+2,72*2+2,93+2,5 3.NP:5,6*3+2,76+2,44+2,75+2,7 4.NP:5,6*4+2,96+2,5	m	110,82 27,84 27,67 27,45 27,86	39,47	4 374,07
5	60775392	Krytka parapetní plastová Argona dl. 600 mm 26	pár	26,00 26,00	12,00	312,00
6	60780011	Parapet interiér Postforming š. 180 mm s nosem (5,6+5,6+2,68+5,6*2+2,76+5,6*3+2,72*2+2,93+2,5)*1,1 (5,6*3+2,76+2,44+2,75+2,7+5,6*4+2,96+2,5)*1,1	m	121,90 61,06 60,84	159,95	19 498,22
Celkem za 64 Výplně otvorů						24 184,29
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
7	941955002R00	Lešení lehce pomocné, výška podlahy do 1,9 m 36*4	m2	144,00 144,00	10,00	1 440,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 440,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 36*4*1,5	m2	216,00 216,00	5,00	1 080,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 080,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
9	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 40*2	kus	80,00 80,00	50,00	4 000,00
10	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 40*2+8	kus	88,00 88,00	100,00	8 800,00
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1,18*1,78*8	m2	16,80 16,80	32,61	547,95
12	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 2,38*2,36*40	m2	224,67 224,67	32,61	7 326,55
13	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 5,6+2,68+5,6+2,76+5,6*2+2,72*2+2,93+2,5+5,6*2+2,76 2,44+2,75+2,7+5,6+5,6+2,96+2,5	m	77,22 52,67 24,55	63,40	4 895,75
14	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů parapetů 8*1,4*0,1+5,6*4*0,1	m2	3,36 3,36	100,00	336,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						25 906,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,05	100,00	404,74
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						404,74
Díl: 764	Konstrukce klempířské					

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	02 Pavilon II -severní fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	7644102X	Oplechování Pz, rš 100 mm doplnění okapničky spoj zasílkonován 2,38*40+1,2*8	m	104,80 104,80	63,70	6 675,76
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 675,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
17	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	30,00	150,00	4 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 500,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
18	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie (2,38+2,36)*2*40+(1,18+1,78*2)*8	m	417,12 417,12	71,85	29 970,07
19	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska 2,38*40+1,18*8	m	104,64 104,64	71,85	7 518,38
20	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	8,00	2 487,50	19 900,00
21	766629303X	Montáž oken plastových plochy do 6 m2 40	kus	40,00 40,00	1 850,00	74 000,00
22	61143X	Okno plast. dělené ve výšce 238x236 (170+60) OS/S dle PD ozn.01	kus	40,00	10 401,00	416 040,00
23	61144X	Okno plastové 1180x1780 mm OS/O dle PD ozn.03	kus	8,00	3 215,00	25 720,00
24	998766202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	1,00	100,00	100,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				573 248,46
Díl:	781	Obklady keramické				
25	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 9,6*0,1	m2	0,96 0,96	50,00	48,00
26	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm 1,2*8	m	9,60 9,60	170,00	1 632,00
27	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkládům 1,2*8*1,1	m	10,56 10,56	60,00	633,60
28	597813650	Obklad standard v bílé barvě dle výběru investora 1,2*8*0,15*1,1	m2	1,58 1,58	1 000,00	1 584,00
29	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02	1 000,00	18,68
Celkem za		781 Obklady keramické				3 916,28
Díl:	784	Malby				
30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 3,25*5,6*14+3,25*(2,68+2,76+2,72*2+2,93+2,5+2,76+2,44+2,75+2,7+ 2,96+2,5) 1,4*3,25*8+(0,4+0,43*2)*3,25*5*4 (2,38*2,36*40+1,18*1,78*8)+0,0102	m2	237,00 360,17 118,30 -241,47	12,00	2 844,00
31	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	237,00	15,00	3 555,00
32	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	237,00	15,00	3 555,00
Celkem za		784 Malby				9 954,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				
33	786621112R00	Žaluzie interiérové řetízkové v bílé barvě 6*3*6*4+6*6*4+6*4*6*4+6*4*6*4+6*4	m2	192,00 192,00	237,38	45 576,96
Celkem za		786 Čalounické úpravy				45 576,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,69	50,00	634,47
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,65	11,00	1 954,16
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,69	53,00	672,53
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,38	50,00	1 268,93
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,69	53,00	672,53
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,69	1 301,00	16 508,81

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	02 Pavilon II -severní fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 711,43

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
03	Pavilon III-admin.provozní pavilon	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201804	Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	336 117	Ztížené výrobní podmínky	100
	PSV celkem	1 454 656	Oborová přirážka	100
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	100
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
	ZRN celkem	1 790 774	Zařízení staveniště	100
			Provoz investora	100
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	100
	ZRN+HZS	1 790 774	Ostatní náklady neuvedené	100
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 791 574	Ostatní náklady celkem	800

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 791 574 Kč
DPH		21,0 %	376 230 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 167 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Rozpočet :
Objekt :	03 Pavilon III-admin.provozní pavilon	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 008	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	119 739	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	62 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 880	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	64 051	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	862	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 906	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 292 633	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 857	0	0	0
781 Obklady keramické	0	4 762	0	0	0
783 Nátěry	0	521	0	0	0
784 Malby	0	20 748	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	113 230	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	48 418	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	336 117	1 454 656	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	100		0	100
Oborová přírážka	100		0	100
Přesun stavebních kapacit	100		0	100
Mimostaveništní doprava	100		0	100
Zařízení staveniště	100		0	100
Provoz investora	100		0	100
Kompletační činnost (IČD)	100		0	100
Rezerva rozpočtu	100		0	100
CELKEM VRN				800

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	03 Pavilon III-admin.provozní pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm 3,83*1,78*2+0,3652	m2	14,00 14,00	2 572,00	36 008,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				36 008,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	14,00	60,00	840,00
3	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	14,00	10,00	140,00
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi-oprava ostění 01-04:694,23*2+234*2	m	1 856,46 1 856,46	58,00	107 674,68
5	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových oprava po kotevních prvcích 694,23*0,15	m2	104,13 104,13	50,00	5 206,73
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	14,00	13,00	182,00
7	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm 59,7 05-07:3,83*3	m	71,19 59,70 11,49	80,00	5 695,20
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				119 738,61
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 2,38+5,6*2+5,67*2+5,61+2,83+2,6+2,67+5,6+2,74 5,6+5,61+2,72*2+2,75+2,4+2,05+2,65+2,63+5,62+2,38*2 5,64*2+5,61*2+5,61+2,63*2+2,78*2+5,62+2,8+5,6*2 2,65+5,6+2,66+2,8+2,64+2,82+2,03+3,83+2,75 2,38*2+5,61+2,83+2,62+5,6+5,63+5,6+5,6*4+2,7*2 2,62*2+2,03+2,68+2,76+2,64+2,68+3,83*2+2,75	m	261,70 46,97 39,51 58,55 27,78 60,45 28,44	61,52	16 099,78
9	60775392	Krytka parapetní plastová Argona dl. 600 mm 18+27+24	pár	69,00 69,00	12,00	828,00
10	60780011	Parapet interier Postforming š. 180 mm s nosem 261,7*1,1	m	287,87 287,87	156,57	45 071,81
	Celkem za	64 Výplně otvorů				61 999,59
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 48*3*2	m2	288,00 288,00	10,00	2 880,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 880,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 288*1,5	m2	432,00 432,00	5,00	2 160,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3+92*2	kus	187,00 187,00	50,00	9 350,00
14	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 92*2+3	kus	187,00 187,00	100,00	18 700,00
15	968062357R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nad 4 m2 2,38*2,36*92+1,18*2,36*3	m2	525,10 525,10	30,53	16 031,30
16	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 9	kus	9,00 9,00	250,00	2 250,00
17	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	6,00	250,00	1 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	03 Pavilon III-admin.provozní pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 3,83*1,78+3,83*2,98+3,83*1,16	m2	22,67 22,67	232,52	5 272,07
19	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 5,6*2+5,67*2+5,61+2,83+2,6+2,67+5,6+2,74+5,6+5,61 2,72*2+2,4+2,05+2,65+2,63+5,62+5,64*2+5,61*2+5,61 2,63*2+2,78*2+5,62+2,8+5,6*2+2,65+5,6+2,66+2,8 2,64+2,82+2,03+5,61+2,83+2,62+5,6+5,63+5,6 5,6*4+2,7*2+2,62*2+2,03+2,68+2,76+2,64+2,68	m	230,06 55,80 48,90 44,15 35,38 45,83	44,30	10 190,74
20	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů parapetů 01,04 schodiště:(2,38+5,6*5+2,75+2,38*2+3,83+2,75+2,38*2+3,83*2+2,75)* 0,1 05,06,07:3,83*3*0,14	m2	7,57 5,96 1,61	100,00	757,26
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				64 051,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,62	100,00	861,99
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				861,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
22	7644102X	Oplechování Pz, rš 100 mm doplnění okapničky spoj zasilikonován 01,04:2,38*92+1,18*3 05-0,7:3,83*3+0,01	m	234,00 222,50 11,50	63,70	14 905,80
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				14 905,80
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
23	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie 01:(2,38+2,36*2)*92 04:(1,18+2,36*2)*3 05:3,83+1,78*2 06:3,83+2,98*2 07:3,83+1,16*2	m	694,23 653,20 17,70 7,39 9,79 6,15	76,85	53 351,58
24	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska 01:2,38*92 04:1,18*3 05-0,7:3,83*3+0,01	m	234,00 218,96 3,54 11,50	76,85	17 982,90
25	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
26	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
27	766629303X	Montáž oken plastových plochy do 6 m2 01,05:92+1	kus	93,00 93,00	1 850,00	172 050,00
28	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených 06:3,83*2,98	m2	11,41 11,41	1 693,32	19 326,54
29	611421X	Okno z plast.profilů dle PD ozn. 06 3830x2980	ks	1,00	26 325,00	26 325,00
30	611422X	Okno z plast.profilů dle PD ozn. 07 3830x1160	ks	1,00	8 067,90	8 067,90
31	61142X	Okno z plast.profilů dle PD ozn. 05 3830x1780	ks	1,00	12 269,00	12 269,00
32	61143191X	Okno plast. dělené ve výšce 118x236 (170+60) OS/S dle PD ozn. 04	kus	3,00	5 091,75	15 275,25
33	61143X	Okno plast. dělené ve výšce 238x236 (170+60) OS/S dle PD ozn.01	kus	92,00	10 412,87	957 984,44
34	998766202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	1,00	100,00	100,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				1 292 632,60
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
35	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	4,80	170,00	816,00
36	597642410	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	17,58	400,00	7 032,96

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Skolní Př	Rozpočet:
Objekt :	03 Pavilon III-admin.provozní pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,8*3,33*1,1		17,58		
37	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,01	1 000,00	7,91
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 856,87
Díl:	781	Obklady keramické				
38	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,38	50,00	68,75
		2,75*5*0,1		1,38		
39	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	13,75	170,00	2 337,50
		2,75*5		13,75		
40	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	13,75	60,00	825,00
		2,75*5		13,75		
41	597813650	Obklad standard v bílé barvě dle výběru investora	m2	1,51	1 000,00	1 512,50
		2,75*5*0,1*1,1		1,51		
42	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02	1 000,00	18,30
	Celkem za	781 Obklady keramické				4 762,05
Díl:	783	Nátěry				
43	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním s obroušením	m2	7,14	50,00	357,19
44	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	7,14	15,00	107,16
		schodiště: 1,6*4,8-0,14*3,83		7,14		
45	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	2,82	20,00	56,33
		2.mezipodesta: 4,8*1,6-3,83*1,37		2,43		
		ostění: 1,37*2*0,14		0,38		
	Celkem za	783 Nátěry				520,68
Díl:	784	Malby				
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	494,00	12,00	5 928,00
		schodiště: 4,8*3,48-(3,83*1,16+3,83*1,61)		6,09		
		ostění: 0,14*(3,83+1,16*2+3,83+1,61*2)		1,85		
		okna: 5,6*26*3,25+2,75*3,25*40+2,05*3,25*3		850,69		
		-(2,38*2,36*92+1,18*2,36*3)		-525,10		
		(0,4+0,43*2)*3,25*(3*8+2*3+3*3)+0,7646		160,47		
47	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	494,00	15,00	7 410,00
48	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	494,00	15,00	7 410,00
	Celkem za	784 Malby				20 748,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				
49	786621112R00	Žaluzie interiérové řetízkové v bílé barvě	m2	477,00	237,38	113 230,26
		6*78+3*3		477,00		
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				113 230,26
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,89	50,00	1 444,44
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	404,44	11,00	4 448,89
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,89	51,00	1 473,33
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,78	50,00	2 888,89
54	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	28,89	51,00	1 473,33
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,89	1 270,00	36 688,88
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				48 417,77

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
04	Koridory I-III, sklad	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201804	Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	137 281	Ztížené výrobní podmínky	100
Z PSV celkem	318 217	Oborová přírážka	100
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	100
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	100
ZRN celkem	455 498	Zařízení staveniště	100
		Provoz investora	100
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	100
ZRN+HZS	455 498	Ostatní náklady neuvedené	100
ZRN+ost.náklady+HZS	456 298	Ostatní náklady celkem	800

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		456 298 Kč
DPH	21,0 %		95 823 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			552 121 Kč

Poznámka :

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Příbram	Rozpočet :
Objekt :	04 Koridory I-III, sklad	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	56 150	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 563	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	450	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	58 075	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	212	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 136	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	311 372	0	0	0
783 Nátěry	0	238	0	0	0
784 Malby	0	3 472	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 230	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	137 281	318 217	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	100		0	100
Oborová přírážka	100		0	100
Přesun stavebních kapacit	100		0	100
Mimostaveništní doprava	100		0	100
Zařízení staveniště	100		0	100
Provoz investora	100		0	100
Kompletační činnost (IČD)	100		0	100
Rezerva rozpočtu	100		0	100
CELKEM VRN				800

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př.	Rozpočet:
Objekt :	04 Koridory I-III, sklad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602013142R00	Štuk na ostění univerzální ručně	m2	57,86	229,00	13 249,94
		08:(2,97+2,37*2)*16*0,2*2		49,34		
		09:(0,57+0,59*2)*3*0,2*2		2,10		
		D1:(1,76+2,68*2)*0,2*2		2,85		
		D2:(3,58+2,67*2)*0,2*2		3,57		
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi-oprava ostění	m	396,62	80,00	31 729,60
		(144,65+53,66)*2		396,62		
3	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových oprava po kotevních prvcích	m2	28,93	250,00	7 232,50
		144,65*0,2		28,93		
4	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	49,23	80,00	3 938,40
		08:2,97*16		47,52		
		09:0,57*3		1,71		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				56 150,44
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	49,23	67,54	3 324,99
		08:2,97*16		47,52		
		09:0,57*3		1,71		
6	60775392	Krytka parapetní plastová Argona dl. 600 mm	pár	19,00	12,00	228,00
7	60780011	Parapet interiér Postforming š. 180 mm s nosem	m	54,15	147,92	8 010,31
		49,23*1,1		54,15		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				11 563,31
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	60,00	10,00	600,00
		3*16+2+4+6		60,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				600,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,00	5,00	450,00
		60*1,5		90,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				450,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3,00	50,00	150,00
		sklad:3		3,00		
11	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 1 m2	m2	1,01	120,00	121,07
		sklad:0,57*0,59*3		1,01		
12	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	32,00	250,00	8 000,00
		16*2		32,00		
13	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	250,00	1 500,00
14	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	112,62	361,94	40 762,55
		2,97*2,37*16		112,62		
15	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,28	361,94	5 166,84
		2,68*1,76+3,58*2,67		14,28		
16	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů parapetů	m2	9,85	241,21	2 374,95
		08:2,97*0,2*16		9,50		
		09:0,57*3*0,2		0,34		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				58 075,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,12	100,00	211,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				211,84

Slepý rozpočet

Stavba :	201804 Výměna výplní vnějších otvorů - ZŠ Školní Př	Rozpočet:
Objekt :	04 Koridory I-III, sklad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	7644102X	Oplechování Pz, rš 100 mm doplnění okapničky spoj zasilikonován 08:2,97*16 09:0,57*3	m	49,23 47,52 1,71	63,70	3 135,95
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 135,95
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
19	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie (2,97+2,37*2)*16+1,76+2,68*2+3,58+2,67*2 (0,57+0,59*2)*3	m	144,65 139,40 5,25	65,75	9 510,74
20	766601229R00	Těsnění oken, spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska 2,97*16+1,76+2,67+0,57*3	m	53,66 53,66	65,75	3 528,15
21	7666291X	Montáž dveří plastových D2	ks	1,00	2 526,00	2 526,00
22	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00	500,00	1 500,00
23	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených 08:2,97*2,37*16	m2	112,62 112,62	342,26	38 546,14
24	766629X	Montáž dveří plastových D1	ks	1,00	1 263,00	1 263,00
25	61101X	Dodávka okno plast, profily popis dle PD ozn. 08	ks	16,00	11 071,00	177 136,00
26	61102X	Dodávka okno plast, popis dle PD ozn.09	ks	3,00	1 239,00	3 717,00
27	61103X	Dodávka dveře plast, dvoukř, popis dle PD ozn.D1	ks	1,00	24 015,00	24 015,00
28	61104X	Dodávka dveře plast, dvoukř, popis dle PD ozn.D2	ks	1,00	49 530,00	49 530,00
29	998766201R00	Přesun hmot , výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				311 372,03
Díl: 783		Nátěry				
30	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel 2,97*0,2*16	m2	9,50 9,50	25,00	237,60
	Celkem za	783 Nátěry				237,60
Díl: 784		Malby				
31	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	57,86	10,00	578,60
32	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	57,86	50,00	2 893,00
	Celkem za	784 Malby				3 471,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,28	50,00	363,78
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,86	11,00	1 120,45
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,28	51,00	371,06
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,55	50,00	727,57
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,28	51,00	371,06
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,28	1 000,00	7 275,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 229,59

Časový harmonogram

"Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní"

Cast 2

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	listopad											prosinec																																					
Kalendářní dny																																																	

[illegible]

V Lázních Toušeni dne 11.04.2018

Karel Dobš
89 0712-13021
ZAKAZKY
89 0712-13021

Karel Pošvat
manažer pro veřejné zakázky

CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 3301 0183 17

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2453 Lucemburk, rue Eugene Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registru de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

korespondenční adresa: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika

POTVRZUJE, že

Pojištěný: Window Holding a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, IČ 284 36 024

se sídlem: Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89

Je kryt pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	01/ 10/ 2017	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	30/ 09/ 2018
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU z PROVOZNÍ ČINNOSTI a ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
50 000 000 Kč	pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby
Sublimity	
50 000 000 Kč	OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě
50 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví způsobené VÝROBKEM
50 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY
Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU a ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
10 000 Kč	základní spoluúčast z každé pojistné události

3. Územní rozsah pojištění

Evropa

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 11.9.2017

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Libor Zych
Head of Liability

COLONNADE
A FAIRFAX COMPANY
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČ 044 85 297, DIČ CZ683752144 (033)