

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20.6.2011

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

### SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel**
- Sídlo : Zlínský kraj  
 Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90  
 Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
 a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
 b) ve věcech technických : Ing. Věra Fousková – vedoucí odboru koordinace rozvojových aktivit  
 Ing. Jakub Černoch – ředitel Industry Servis ZK, a. s.
- IČ : 70891320  
 DIČ : CZ70891320  
 Bankovní ústav : PPF banka, a.s.  
 Číslo účtu :  
 Tel. :  
 E-mail :
- 1.2. Zhotovitel**
- Sídlo : EUROVIA CS, a.s.  
 IČ : se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  
 45274924  
 Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov  
 ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne  
 22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,  
 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem  
 Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se  
 sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a  
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se  
 sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ  
 26229455
- Zastoupen: : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín  
 oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne  
 22. 3. 2011
- Osoby oprávněné jednat
- a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín  
 b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924  
 Bankovní ústav : KB Praha  
 Číslo účtu :  
 Tel. / Fax :  
 E-mail :

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:  
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.
- 1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10  
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST  
DODÁVKA STAVBY.**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21  
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,  
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,  
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,  
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Roman Filkorn

Technický dozor objednatele  
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Stavbyvedoucí zhotovitele:  
Vedoucí účastník sdružení

Ing. Miroslav Lajda

Ing. Marek Vicanek

Účastník sdružení KKS spol. s r. o.:

Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.:

Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské  
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za  
vedení a zasílání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele  
schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených stavebních  
prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černoch

Ing. Zbyšek Lukáš

Ing. Jakub Sedlář

**uzavřely dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV. Číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“):**

**Smluvní strany uzavírají na základě změny zákonné sazby DPH tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:**

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

**Přijímají se změny v odstavci**

**4. CENA DÍLA takto:**

Článek 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem:

***Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu Smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 a kvalitě podle této Smlouvy o dílo a řádně předané toto dílo v souladu s podmínkami podle této Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák.č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu, včetně DPH.....*** **121 288 203,11 Kč**

**Výpočet nově sjednané ceny:**

<i>cena sjednaná v SOD a Dodatcích č. 1 až 3 bez DPH</i>	<b>100 267 613,73 Kč</b>
<i>vyfakturováno do 31. 12 2012 bez DPH</i>	<b>3 560 950,02 Kč</b>
<i>zbývá fakturovat od 1. 1. 2013 bez DPH</i>	<b>96 706 663,71 Kč</b>
<i>DPH 20% (fakturace do 31. 12. 2012)</i>	<b>712 190,00 Kč</b>
<i>DPH 21% (fakturace od 1. 1. 2013)</i>	<b>20 308 399,38 Kč</b>
<b><i>cena celkem po úpravě DPH</i></b>	<b>121 288 203,11 Kč</b>

***(slovy: sto dvacet jeden milion dvě stě osmdesát osm tisíc dvě stě tři koruny české, jedenáct haléřů českých)***

<b>Zpracoval:</b> Ing. Lukáš	<b>Kontroloval za INV:</b> Mgr. Foltýnová	<b>Kontroloval za KORA:</b> Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	<b>Kontroloval za ISZK:</b> Ing. Černoch	<b>Schválil:</b> Ing. Fousková
---------------------------------	--	---	---	-----------------------------------

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, při čemž zhotovitel se zavazuje tyto dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

	<b>Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH</b>
<b>STAVBA č. 1</b>	
SO 121 - Příprava území	<b>3 442 230,66</b>
<b>STAVBA č. 2</b>	
SO 221 – Vodovod přívod	<b>2 371 641,90</b>
SO 222 – Vodovod okruh	<b>17 761 974,89</b>
SO 223 – Vodovod propoj I.	<b>2 030 433,11</b>
SO 224 – Vodovod východ	<b>711 278,67</b>
<b>STAVBA č. 3</b>	
SO 321 – Kanalizace dešťová 1	<b>12 043 043,05</b>
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	<b>9 961 058,04</b>
SO 323 – Kanalizace splašková B1	<b>18 887 303,01</b>
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	<b>2 625 880,45</b>
SO 325 – Kanalizace splašková B2	<b>5 836 009,47</b>
SO 326 – Odvodňovací příkop	<b>584 902,22</b>
<b>STAVBA č. 4</b>	
SO 421 – Plynovod přívod	<b>1 074 034,64</b>
SO 422 – Plynovod okruh	<b>7 954 829,91</b>
SO 423 – Plynovod propoj I.	<b>1 283 073,70</b>
SO 424 – Plynovod východ	<b>373 822,80</b>
<b>STAVBA č. 5</b>	
SO 521 – Veřejné osvětlení střed	<b>2 701 220,92</b>
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.	<b>827 840,64</b>
SO 523 – Veřejné osvětlení východ	<b>1 921 456,95</b>
<b>STAVBA č. 6</b>	
SO 621 – Horkovod přívod k PZ	<b>14 308 411,97</b>
<b>STAVBA č. 7</b>	
SO 725 – Cyklostezky	<b>4 814 475,41</b>
SO 726 – Chodníky	<b>749 870,76</b>
SO 727 – Zastávky	<b>1 024 467,60</b>
<b>STAVBA č. 8</b>	
SO 821 – Sadové úpravy	<b>1 409 531,60</b>
<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>6 589 410,74</b>

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------



## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo.*

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 6. 5. 2013, usnesení č. 0398/R10/13


Ve Zlíně dne 27-06-2013


Ve Zlíně dne 13. 6. 2013


Objednatel:

Zhotovitel:



  
MVDr. Stanislav Mišák  
Hejtman Zlínského kraje

  
EUROVIA CS, a.s. VINCI  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Zlín  
Louky 330, 763 02 Zlín

  
Ing. Josef Štafa  
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín  
zmocněná osoba za  
Sdružení inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------