

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 286/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
tel: +420 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel: **SATURN SLUŽBY s.r.o.**
se sídlem: Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Petrem Havlem, jednatelem
IČO: 03256197
DIČ: CZ03256197
tel: +420 731 568 138
e-mail: saturn.sluzby@seznam.cz
(dále také jako „Zhotovitel“)
(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2017 Smlouvu o dílo č. 286/17/Ř, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, k veřejné zakázce **„Rekonstrukce bytových domů ve Školní ulici č.p. 252 a 254 v Lánech“**.

II.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

II.1 Předmětem rekonstrukce výše uvedených objektů byla i nová instalace elektrokotlů. Při jejich instalaci byl Objednatel upozorněn distributorem el. energie (ČEZ a.s.), že stávající přívodní kabel je nedostačující pro předpokládaný odběr ve výše uvedených objektech. Dle stanoviska ČEZ a.s. bude výměna přívodního kabelu možné zrealizovat do konce roku 2018, a to na náklady ČEZ.

**III.
ZMĚNY SMLOUVY**

- III.1 Z výše uvedeného důvodu je nutné provést osazení hlídačů provozního napětí do rozvaděčových skříní na chodbách rekonstruovaných objektů, tzn. je nutné vybourat původní rozvaděčové skříně a osadit nové.
- III.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek, jehož předmětem je rozšíření prací, které Objednatel nepředpokládal a ani předpokládat nemohl. Jedná se o práce, jejichž specifikace a ocenění jsou uvedeny v Příloze č. 1 k tomuto dodatku.

**IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- IV.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se nemění.
- IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- IV.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 22/5/2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel **LESNÍ SPRÁVA LÁNY**
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Petr Havel
jednatel

Saturn služby s.r.o.
Lhotice 43
295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 03256197 DIČ: CZ 03256197

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3

	Množ.	Jednotka	Kč bez DPH za jednotku	CELKEM Kč bez DPH
1. Elektroměrový rozvaděč RE1 a RE3	2	ks		
2. Elektroměrový rozvaděč RE2 a RE4	2	ks		
3. Skříň pojistková SSI100/NVE1 P-C	2	ks		
4. Pojistka nožová PN00 80A	6	ks		
5. Demontáž, odpojení původních elektroměrových rozvaděčů	4	ks		
6. Demontáž odpojení pojistkových skříní	2	ks		
7. Montáž, zapojení a odzkoušení nových rozvaděčů RE	4	ks		
8. Montáž, zapojení a odzkoušení nových pojistkových skříní	2	ks		
9. Stavební práce, zazdění, začištění rozvaděčů a skříní	1	kpl		
10. Doprava materiálu a zaměstnanců	1	kpl		
11. Odvoz a likvidace sutí a materiálu	1	kpl		
12. Revize a měření	1	kpl		
CELKEM BEZ DPH				185 176,00
CELKEM VČ. 15% DPH				212 952,40