

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

sídlo: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha

IČO: 61386308

právní forma: Příspěvková organizace

zastoupený: PaedDr. Jan Toman, ředitel

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

kontaktní osoba: xxxxx

telefon: +420 xxxxx

e-mail: [xxxxx](#)

- technický dozor objednatele, který je zapsán ve stavebním deníku
(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

Obchodní firma: Tost.cz, s.r.o.

sídlo: Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 25956019

DIČ: CZ25956019

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 17388

zastoupený: František Vavříčka, jednatel

telefon: xxxxx

e-mail: [xxxxx](#)

zastoupení ve věcech technických: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: [xxxxx](#)

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 09. 2017 (dále též „**dodatek smlouvy**“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy jsou změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. V. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo tímto dohodly na provedení určitých víceprací či méněprací a na navýšení celkové ceny za dílo o 932.793,- Kč bez DPH (1.072.711,95 Kč včetně DPH). Změny závazku ze smlouvy (vícepráce a méněpráce) jsou podrobně popsány ve změnových listech (rozpočtech), které jsou přílohou dodatku smlouvy.

Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 11 smlouvy o dílo dohodly na tom, že lhůta k dokončení díla bude s ohledem na rozsah a druh prováděných víceprací přiměřeně prodloužena.

Smluvní strany se tak dohodly, v souladu s ustanoveními čl. II. odst. 8 smlouvy o dílo a ustanoveními § 222 odst. 6 ZZVZ, na těchto dvou změnách smlouvy o dílo:

Ustanovení třetí věty čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením:

Termín ukončení plnění, předání díla objednateli, je stanoven **nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy, tzn. nejpozději do 31. 08. 2018.**

Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):	11.632.793,-- Kč
výše DPH 15%:	1.744.918,95 Kč
celková cena včetně DPH:	13.377.711,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID bwx7wn4 / na e-mail: tost@tost.cz.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dále povinen v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ uveřejnit dodatek smlouvy na profilu zadavatele.
4. Dodatek smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohou dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 1-3/2018 (rozpočty).

V Praze, dne 15. května 2018

V Praze, dne 15. května 2018

objednatel
PaedDr. Jan Toman, ředitel

zhotovitel
František Vavříčka, jednatel