

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: SM1700000731
na provedení prací na stavbě
„Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen ZŠ K Miličovu 674, Praha 4“
uzavřené dne 18. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1 Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Petrem Jiravou, starostou MČ Praha 11
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

v záležitostech technických

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Společnost „VISTORIA – TREPART – ZŠ K Miličovu“**
VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne 16.1.2018
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

TREPART s.r.o. - společník
se sídlem: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
zastoupená: Jiří Křemenák
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 2 Smlouvy

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), a na zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v původní smlouvě (méněprací) tak jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem k nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

A. Článek II. (Předmět smlouvy): se doplňuje o **odstavec d**, a to takto:

Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně neprovede stavební práce obsažené v původní smlouvě (méněpráce), jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

B. Článek VI. (Cena díla): odstavec 1 se poníží o cenu neprovedených prací (méněprací), dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2:

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 činí:	62.548.503,09 Kč (bez DPH)
Cena díla vč. dodatku č. 1:	62.674.996,49 Kč (bez DPH)
Cena prací dle dodatku č. 1:	2.780.532,49 Kč (bez DPH)
Cena dle smlouvy o dílo:	59.894.464,00 Kč (bez DPH)

Cena prací dle Dodatku č. 2:

Vícepráce:	+ 785.746,90 Kč (bez DPH)
Méněpráce	- 912.240,30 Kč (bez DPH)
Celkem méněpráce:	- 126.493,40 Kč (bez DPH)

Z toho

Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace bude ponížena o -260.259,58 Kč bez DPH,
DPH bude účtována dle platných právních předpisu.

C. Článek XIII. (Závěrečná ustanovení) :

odstavec 10, příloha č. 1 se rozšiřuje o rekapitulaci a změnové listy, tj. o přílohu č. 1 Dodatku č. 2

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM170000731 ze dne 18. 9. 2017 nedotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - (1) Rekapitulace a změnové listy

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340 2015 Sb.
4. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 2 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 včetně smlouvy jako celek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340 2015 Sb.
9. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 2 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 2 byl schválen v RMČ dne 15.5.2018 číslo usnesení 0536/17/R/2018 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Petr Jirava, starosta MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.


V Praze dne 22 -05- 2018

.....

Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11

Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne
16.1.2018


Opis



B

J

S

e

p

R

p

V

,




Luc
notá



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum:		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Výměna hliníkových oken v krčku za plastová				
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější řešení				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.			
Stanovisko technického do				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Úspornější řešení přináší mírné zlepšení tepelnětechnických vlastností, ostatní vlastnosti nově navržených oken jsou srovnatelné s původním řešením. S navrženým řešením souhlasíme.</i>			
Stanovisko energetického specialisty:	<i>nevyžadují.</i>			
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Výměna hliníkových oken v krčku za plastová		
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější řešení		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-260259,58,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
-260259,58,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Po		
D		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny


Změnový list č. 8 - Výměna hliníkových oken v krčku za plastová

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny						
7666: Vnější výplně otvorů						
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků						
3.	B	OK/03	kus	11,000	86 670,00	-260 259,58
3a	B	OK/03	kus	11,000	-17 145,00	-250 009,20
4.	B	OK/04	kus	3,000	41 560,00	-188 595,00
4a	B	OK/04	kus	3,000	-8 150,00	-24 450,00
9.	B	OK/09	kus	4,000	44 570,00	-34 980,00
9a	B	OK/09	kus	4,000	-8 745,00	-1 984,20
20.	SP	998767204	%	0,800	-2 480,25	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	B	01	%	2,100	-2 500,09	-10 250,38
2.	B	09	%	0,500	-2 500,09	-5 250,19
3.	B	12	%	0,500	-2 500,09	-1 250,05
4.	B	16	%	1,000	-2 500,09	-1 250,05
						-2 500,09



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 21.3.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: EZS				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke změně požadavku provozovatele došlo ke změně EZS.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Ozr				
Zho				
Sta				
Sta				
Sta				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	21.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: EZS		
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke změně požadavku provozovatele došlo ke změně EZS.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -103 095,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -103 095,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Po		
Da		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ Milíčov - Rekonstrukce pavilonu E – Tělocvičny
Elektroinstalace - slaboproud


Změnový list č. 9 - EZS

Pol. číslo	Popis položky - technický popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
DÍLČÍ REKAPITULACE					
	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace - méněpráce				-103 095
Elektroinstalace - slaboproud - celkem bez DPH					-103 095
3 EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE					
3.1	Ústředna v krytu s transformátorem, komunikátorem a akumulátorem	kus	-1	8 670,00	-8 670
3.2	PBQ12150 kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky	kus	-1	1 300,00	-1 300
3.3	GSM Komunikátor	kus	-1	7 950,00	-7 950
3.12	Ústředna v krytu s transformátorem, komunikátorem a akumulátorem (SUTERÉN)	kus	-3	8 670,00	-26 010
3.13	PBQ12150 kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky	kus	-3	1 300,00	-3 900
3.14	GSM komunikátor	kus	-3	7 950,00	-23 850
3.15	Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón	kus	-4	4 046,00	-16 184
3.16	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15 m	kus	-11	1 156,00	-12 716
3.19	Venkovní zálohovaná siréna, 110 dB, plast, maják, s NiCd akumulátorem 4,8V/1,8Ah	kus	-3	1 878,00	-5 634
3.25	Vícepoložiční rozbočovač sběrnice	kus	2	725,00	1 450
3.26	Sběrníkový modul pro připojení magnetického detektoru dvouvstupový	kus	1	481,00	481
3.27	Sběrníkový modul pro připojení magnetických detektorů	kus	1	1 188,00	1 188
	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem				-103 085



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 21.3.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Tělocvičné nářadí				
Popis a zdůvodnění změny: Po vznesení požadavku provozovatele, došlo k upravě množství a doplnění.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
O				
Z				
S				
S				
S				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	21.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Tělocvičné nářadí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po vznesení požadavku provozovatele, došlo k úpravě množství a doplnění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -299 757,60,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 115 974,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -183 783,60,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<p>P</p>  <p>D</p>		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL 11

Stavba: Rekonstrukce palilonu E - tělocvičen ZŠ K Miličovu 674, Praha 4

ZL	Popis	Celkem
ZL11	Tělocvičné nářadí - přípočty	115 974,000
	Tělocvičné nářadí - odpočty	-299 757,60
	Celkem	-183 783,600

ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č. 11 (přípočty) - Tělocvičné nářadí


Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny				115 974,000
		793: Vybavení tělocvičen				115 974,00
		Branka na házenou 2x3 m (AL) - CERTIFIKÁT	kus	4,000	12 750,00	51 000,00
		Tenisové sloupky (AL) prům.102 mm (CERTIFIKÁT)	pár	1,000	7 500,00	7 500,00
		Volejbalové sloupky (KOMAXIT) do zdi, prům.60 mm	pár	3,000	6 000,00	18 000,00
		Montáž volejbalu do zdi	pár	3,000	3 900,00	11 700,00
		Volejbal. Sloupek vč. objímek + očko pro vypnutí sítě na délku tělocvičny	spr	3,000	8 500,00	25 500,00
10.	B	Stavební přípomocce při montáži vybavení tělocvičen	%	2,000	1 137,00	2 274,00

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č. 11 (odpočty) - Tělocvičné nářadí

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny						
793: Vybavení tělocvičen						
2.	B	VT/02	kus	-3,000	23 310,000	-299 757,60
		Podstropní kruhy				-69 930,000
4.	B	VT/04	kus	-3,000	17 840,000	-53 520,000
		Ocelová konzola se čtyřmi háky pro visací lano a čtyřmi lany				
5.	B	VT/05	kus	-3,000	22 410,000	-67 230,000
		Visutá tyč - ocelová konzola se čtyřmi tyčemi				
6.	B	VT/06	kus	-3,000	31 840,000	-95 520,000
		Visutý žebřík				
8.	B	VT/08	kus	-4,000	1 920,000	-7 680,000
		Pouzdro pro volejbalový (tenisový) sloupek				
10.	B		%	2,000	-2 938,800	-5 877,600
		Stavební přípomoc při montáži vybavení tělocvičen				



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 29.3.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Sportovní povrchy a nářadovny				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku provozovatele a investora došlo ke změnám povrchů. Jeden dřevěný povrch je nahrazen umělým povrchem a všechny nářadovny budou mít umělý povrch.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	29.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sportovní povrchy a nářadovny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku provozovatele a investora došlo ke změnám povrchu. Jeden dřevěný povrch je nahrazen umělým povrchem a všechny nářadovny budou mít umělý povrch.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-243 313,483,- Kč	82 493,784,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-160 819,699,- Kč	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL 12**Stavba: ZŠ K Milíčovu -Rekonstrukce pavilonu E -Tělocvičny**

ZL	Popis	Celkem
ZL12	Sportovní povrchy a nářadovny - přípočty	82 493,78
	Sportovní povrchy a nářadovny - odpočty	-243 313,48
	Celkem	-160 819,70

ZŠ Milíčov - Rekonstrukce pavilonu E – Tělocvičny

Změnový list č. 12 - Sportovní povrchy a nářadovny - odpočty

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny</p> <p>775: Podlahy dřevěné</p>								<p>-243 313,48</p> <p>-243 313,48</p>
1.	B	775511445R	Sportovní podlaha s dřevěným parketovým povrchem tl. 87,5 mm - skladba P04a dle PD, vč. vyrovnávací vrstvy z dřevěných patek, soklových a přečhodových lišt a lainování	m2	462,450	-	462,450	1 900,00 dle rozpočtu SoD
2b.			Sportovní podlaha s umělým povrchem tl. 67 mm - záměna nášlapné vrstvy		32,450	-	32,450	-280,00 -9 086,00
2.	B	775511446R	Sportovní podlaha s dřevěným lamelovým povrchem tl. 87,5 mm - skladba P04b dle PD, vč. vyrovnávací vrstvy z dřevěných patek, soklových a přečhodových lišt a lainování	m2	462,210	-	462,210	2 120,00 dle rozpočtu SoD
2b.			Sportovní podlaha s umělým povrchem tl. 67 mm - záměna nášlapné vrstvy		462,210	-	462,210	-500,00 -231 105,00
4.	SP	998775204	Přesun hmot pro vlysové podlahy - výška do 36 m	%		-	1,300	-2 401 91 -3 122 48

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č. - Sportovní povrchy a nářadovny - přípočty

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	JC dle SoD			Hmotnost	Jedn. suř	Suř
				Výměra	Jedn. cena	Cena jdn. hmotn.			
		ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny				82 493,78	0,000	0,000	
		004: Vodorovné konstrukce				11 108,00	0,00	0,000	
1	SP 411388621	Zabetonování otvoru ve stropě do tloušťky 150 mm, suchá směs plocha do 0,25 m2 - stropy železobetonové tvárcové a prefabrikované	kus	18,000	617,00	11 108,00		0,000	
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				20 694,20	0,000	0,000	
10	B 634669001R	Přechodová lišta hliníková D+M	m	10,800	520,00	5 616,00	0,00001	0,000	
	SP 776111311	Vysátí podkladu podlah	m2	1 386,870	10,80	14 978,20			
		0096: Bourání konstrukcí				60 793,69	0,000	0,000	
1.	SP 965042141	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm plochy přes 4 m2	m3	9,048	2 450,00	22 166,62	0,000	2,20000 19,905	
2	SP 997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy v do 27 m	t	19,905	915,00	18 212,82	0,000	0,000	
3	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,905	225,00	4 478,56	0,000	0,000	
4.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	278,666	9,80	2 730,93	0,000	0,000	
5	SP 997013850R	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	19,905	161,00	3 204,66	0,000	0,000	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 13

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Investor: Městská část Praha 11 Datum: 29.3.2018

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: **NE**
na výkresy: **NE**
na rozpočtové podklady: **ANO**
na jinou část smlouvy: **NE**


Předmět změny: Měření a regulace

Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny standardu Ecodesign 2018, legislativy normy ČSN bylo nutné doplnit měření a regulace.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	29.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Měření a regulace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny standardů Ecodesign 2018, legislativy normy ČSN bylo nutné doplnit měření a regulace.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	102 318,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 318,- Kč	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č. - Měření a regulace - přípočty

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny						102 318,00
						102 318,00
DM		Rozšíření licence dispečinku o 100DB	kus	2	13 600,00	27 200,00
1.04. Zařízení VZT č. 2.01, 2.02, 2.03						
Z		Regulační ventil 9 kvs, TRV25 s pohonem 24 V řízení 0-10 V	kus	3	6 140,00	18 420,00
1.09 Větev ÚT - doplnění měřiče tepla pro prostory v suterénu						
DZ		Měřič spotřeby tepla 0,75M3/hod	kus	1	11 780,00	11 780,00
2.2. Rozvaděč MR-E1						
11.2					16 040,00	16 040,00
7	R	Svodič přepětí COMBTEC BCD TNS 275/12,5 , vč. příslušenství	kus	1		
11.2					3 110,00	3 110,00
8	R	Vypínač do 63A/3P, vč. příslušenství	kus	1		
11.2					870,00	870,00
9	R	Vypínací cívka 230V	kus	1		
11.3					484,00	484,00
0	R	Signalizační kontakt	kus	1		
11.3					939,00	939,00
1	R	Vypínací tlačítko	kus	1		
11.3					1 016,00	1 016,00
2	R	Signálka zelená 230V	kus	1		
2.2. Rozvaděč MR-E2						
12.1	R	Svodič přepětí COMBTEC BCD TNS 275/12,5 , vč. příslušenství	kus	1	16 040,00	16 040,00
12.2	R	Vypínač do 63A/3P, vč. příslušenství	kus	1	3 110,00	3 110,00
12.3	R	Vypínací cívka 230V	kus	1	870,00	870,00
12.4	R	Signalizační kontakt	kus	1	484,00	484,00
12.5	R	Vypínací tlačítko	kus	1	939,00	939,00
12.6	R	Signálka zelená 230V	kus	1	1 016,00	1 016,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 12.4.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI				
Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že bude nutné určité konstrukce doplnit, vybourat a dozdít. Podle PBR je nutné doplnit revizní poklopy. PD neobsahovala 2ks střešních vtoků vč. Dopojení.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
O Z St St a re St				ukcí it
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	12.4.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že bude nutné určité konstrukce doplnit, vybourat a dozdit. Podle PBR je nutné doplnit revizní poklopy. PD neobsahovala 2ks střešních vtoků vč. Dopojení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
5 814,64,- Kč	484 961,12,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
479 146,48,- Kč	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
P		
D		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL 14

--	--	--	--	--

Stavba: Rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny ZŠ K Milíčovu

ZL	Popis	Celkem
ZL14	Odpočty- Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI	-5 814,640
	Přípočty- Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI	484 961,12
	Celkem	479 146,48

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Odpočty- Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI

Vyzdívka mezi m.č.4.2. a 4.13 v tl. 395mm

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny								5 814,64
7.	SP 340239243	Zazdívka otvoru o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 140 mm, cihla děrovaná 14x49,7x23,8 cm, pevnost P 10	m2	1,660	-	1,660	637,00	1 057,42
8.	SP 342241162	Příčky z cihel pálených, jednoduché nebo vyzděné do svislé konstrukce - plná nebo voštinová, dl. 290 mm, P 10 až P 15, tl. příčky 140 mm	m2	6,420	-	6,420	741,00	4 757,22

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Přípočty - Svislé konstrukce, bourání, zámečnické výrobky a ZTI

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny								484 961,12
003: Svislé konstrukce								39 909,96
17.	SP 389941013	Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců - hmotnost jednoho kusu přes 10 kg - dodávka a montáž	kg	338,220	-	338 220	118,00	39 909,96
4.	SP 612421637	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová v podlaží i ve schodišti - omítka štuková	m2	9,000	-	9,000	263,00	2 367,00
Vyzdívka mezi m.č.4.2. a 4.13 v tl. 395mm								15 346,94
		Zdivo vnitřní na pero a drážku nosné - cihla děrovaná 24,7x40x23,8 cm, pevnost P 10, malta MVC 5, tl. zdiva 400 mm- příčka bude vyzděna bez vynechání nik pro hydrant a rozvaděč	m2	9,860	-	9,860	1 379,00	13 596,94
		Provedení ukotvení ke stávajícímu ocelovému prvku pomocí navaření trnů	kpl.	1,000		1,000	1 750,00	1 750,00
0096: Bourání konstrukcí								346 283,34
1.	SP 965042141	Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm vč. zabetonovaných ocelových U profilů plochy přes 4 m2	m3	1,457		1,457	2 450,00	3 569,16
2.	SP 962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	73,000		73,000	3450	251 850,00
21.	SP 962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu - dešťové svody	m3	7,829	-	7,829	1 169,00	9 152,57

34.	SP 968072641	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - stěna jakákoliv, kromě výkladní, plocha jakákoliv	m2	120,000	-	120,000	213,00	25 560,00
39.	SP 974031664	Vysekání kapes pro vtahování nosníků do zdi před vybouráním otvoru v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, výška nosníku do 150 mm	m	6,000	-	6,000	191,00	1 146,00
46.	SP 978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl. přes 50 mm pl. přes 1 m2	m2	93,240	-	93,240	145,00	13 519,80
46.	SP 978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl. přes 50 mm pl. přes 1 m2	m2	95,360	-	95,360	145,00	13 827,20
43.	SP 978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % -suterén	m2	9,000	-	9,000	34,80	313,20
48.	SP 997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m. svislé s použitím mechanizace pro budovy v do 27 m	t	16,039	-	16,039	915,00	14 675,99
49.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,039	-	16,039	225,00	3 608,85
50.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km řes 1 km	t	224,551	-	224,551	9,80	2 200,60
51.	SP 997013850R	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	12,000	-	12,000	161,00	1 932,00
52.	SP 997013851R	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce skládkovné	t	4,039	-	4,039	1 220,00	4 927,98
		099: Přesun hmot HSV						11 229,26
1.	SP 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 36 m	t	16,227	-	16,227	521,00	8 454,40
2.	SP 998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený řesun do 500 m	t	16,227	-	16,227	171,00	2 774,86
		767: Konstrukce zámečnické						55 084,62
14.	B ZV/14	Revizní poklopy v SDK podhledech 2400x1300 mm	kus	3,000	-	3,000	7 510,00	22 530,00
15.	B ZV/15	Revizní poklopy v SDK podhledech 400x400 mm PO E145	kus	3,000	-	3,000	4 500,00	13 500,00
		Revizní poklopy v SDK podhledech 400x400 mm bez PO	kus			13,000	1 390,00	18 070,00
24.	SP 998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 36 m	%		-	1,820	541,00	984,62

Střešní vtok-chybí 2ks

2.	Dešťová kanalizace							14 740,00
2.1	Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, vč tvarovek závěsů, montážního a spojovacího materiálu							
2.3	HT 110	m		10,0		356,00		3 560
6.	Střešní vtok							
6.1	Střešní vtok DN 75/110 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30 W, 230 V) se záchytným košem	L64 kus		2,0		5 590,00		11 180