



### III. Závěrečná ustanovení

**D2/1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

**D2/2** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

**D2/3** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**D2/4** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**D2/5** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 12 včetně osobních výdajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.


**D2/6** Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 26. přijatém na 79. schůzi Rady města Blansko konané dne 24.04.2018.

#### Příloha

Položkový rozpočet - krycí list

V Blansku, dne 30.4.2018

Za objednatele



Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města

V Brně,

dne 30.4.2018

Za zhotovitele



ZEMAKO, s.r.o.  
Roman Nejedlý  
jednatel

## Soupis provedených prací stavby - krycí list

Stavba : BLANSKO, nám. Republiky – úprava zpevněných ploch a vegetace

### Dodatek č.2 k SOD

Číslo a název rozpočtu	Cena s DPH	21% DPH	ROZDÍL VCP a MNP cena bez DPH (základ DPH)	cena bez DPH	
				VCP	MNP
<b>A.</b> Smluvní cena - SOD	3 271 802	567 833	2 703 969		
<b>B.</b> Cena za neprovedené práce z SOD	-199 436	-34 613	-164 823	0,00	-164 823,00
<b>C.</b>					
VCP 001 Úpravy dlažby přechodů 1 a 2	21 699	3 766	17 933	17 932,67	0,00
VCP 002 Úpravy dlažby přechodů 3, 4 a 5	23 256	4 037	19 222	19 221,69	0,00
VCP 003 Snížení nivelety chodníku	28 350	4 920	23 430	23 429,65	0,00
VCP 004 Rozšíření plochy česaného betonu - změna za živý kryt	-5 344	-927	-4 417	6 975,00	-11 391,69
VCP 005 Úprava mozaiky při ulici Selfertova	35 162	6 103	29 060	29 059,75	0,00
VCP 006 Retardér - změna	9 032	1 568	7 464	7 464,36	0,00
VCP 008 Úprava dlažby přechodů (1-4 náměstí a Selfertova)	18 421	3 197	15 224	15 224,02	0,00
VCP 009 Osazení 4 ks sloupků	13 283	2 305	10 978	10 977,92	0,00
VCP 010 Snížení chodníkových obrubníků - změna	8 936	1 551	7 385	7 385,15	0,00
VCP 012 Instalace dřev. zátaras k oddělení šěrku od trávníku na záhonech	8 373	1 453	6 920	6 920,00	0,00
VCP SO 03 Sadové úpravy - dosadba půdopokryvných rostlin	36 673	6 365	30 308	30 308,20	0,00
Celkem za rozpočty označené "VCP ....."	197 843	34 336	163 507		
<b>D.</b> Celkem za stavbu (A + B + D) - nová cena	3 270 210	567 557	2 702 653	174 898,41	-176 214,60

ponížení původní ceny o -1 316 bez DPH

