

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV

uzavřené dne 18.10.2012

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel
- Sídlo : Zlínský kraj
 Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
 Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 b) ve věcech technických : Ing. Věra Fousková – vedoucí odboru koordinace rozvojových aktivit
 Ing. Jakub Černochoch – ředitel Industry Servis ZK, a.s.
- IČ : 70891320
 DIČ : CZ70891320
 Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
 Číslo účtu :
 Tel. :
 E-mail :
- 1.2. Zhotovitel
- Sídlo : EUROVIA CS, a.s.
 IČ : se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
 45274924
 jednající jako vedoucí účastník **Sdružení inženýrské sítě PZ Holešov**
 ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
 22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,
 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem
 Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se
 sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se
 sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
 26229455
- Zastoupen: : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
 oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
 22.3.2011
- Osoby oprávněné jednat
- a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Štafa
 b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924
 Bankovní ústav : KB Praha
 Číslo účtu :
 Tel. / Fax :
 E-mail :

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORÁ: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černochoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	---	----------------------------

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

**INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA. STAVBA 10.
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ- 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE.**

- Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice
- Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320
- Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241
- Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.
- Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241
- Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ 45274924
- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):
Ing. Roman Filkorn
- Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení

Ing. Miroslav Laida

Ing. Marek Vičánek

Účastník sdružení KKS spol. s r. o:

Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.:

Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zaslání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černoš

Ing. Zbyšek Lukáš

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 10. 2012 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
D/1993/2012/INV (dále jen „Smlouva o dílo“):

Smluvní strany uzavírají na základě změny zákonné sazby DPH tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo,
kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v odstavci

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------

4. CENA DÍLA takto

Článek 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem:

Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a řádně předané dílo v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednanou pevnou cenu:

2 330 761,05 Kč (bez DPH)

(slovy: dva miliony tři sta třicet tisíc sedm set šedesát jedna koruna česká pět haléřů českých)

489 459,82 Kč zákonná sazba DPH 21%

2 820 220,87 Kč (včetně DPH)

(slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc dvě stě dvacet korun českých osmdesát sedm haléřů českých)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 18. 2. 2013, č. usn. : 0143/R04/13

Ve Zlíně dne 27 -06- 2013

Ve Zlíně dne 13.6.2013

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák
Hejtman Zlínského kraje

Zhotovitel:



Ing. Josef Štafa
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za
Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------