

DODATEK č. 05958-2018-4502-D-0073/94-01-001-S00489-02

k realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – *Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánské Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 – II. etapa* (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava
IČ: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupena: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva

TALPA - RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČ: 64615391
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

kteří spolu uzavřely sdružení pod názvem „MORA MORAVIA 2012: GEO Group TALPA - RPF“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost GEO Group a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 05958-2013-4502-S-0073/94-01-001-S00489 ze dne 8.1.2013 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2018 označeného jako „MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – M.Ú., Šternberk a Dvorce 02 – II. etapa sanace SEZ – Změna závazku ze smlouvy č. 2 („Sdružení: MORA MORAVIA 2012: GEO Group - TALPA RPF,“ březen 2018)“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 odst. 1. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. Realizační smlouvy nově zní takto:

Základem ceny díla podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí dokumentu z března 2018 označeného jako „MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – M.Ú., Šternberk a Dvorce 02 – II. etapa sanace SEZ – Změna závazku ze smlouvy č. 2 („Sdružení: MORA MORAVIA 2012: GEO Group - TALPA RPF,“ březen 2018)“ vypracovaného zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy ve smyslu § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku k Realizační smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.5.2018

V Praze dne 15.5.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za sdružení MORA MORAVIA 2012: GEO
Group TALPA - RPF

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva GEO Group a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková