

č. j. SPU: SPU 198065/2018
č. objednatele 1: **12/2017-537100**
č. objednatele 2: **TPR/17/137**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
XXXXX, odborný rada KPÚ pro Středočeský
kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdl, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.

Adresa: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk hrubý

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele, ze dne 17. 4. 2015 zaevidovaného pod č. j. SPU 191210/2018, o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Bukov u Hořoviček – méně práce.

Z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečného stavu došlo k jejich snížení. Společná katastrální hranice s k.ú.Kolešov byla vyšetřena již dříve firmou AGROPLAN v rámci zjišťování obvodů KoPÚ Kolešov s částí Strojeticice u Podbořan a proto měrné jednotky této hranice byly odečteny.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **94 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 62.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **188 000,- Kč bez DPH** (94 MJ x 2 000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **124 000,- Kč bez DPH** (62 MJ x 2 000 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.3. se mění z původní částky **188 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 124 000,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 1 337 900 Kč a 1 618 859 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 1 273 900 Kč bez DPH a 1 541 419 Kč s DPH.

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se doplňuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Michal Hájek**, se doplňuje novým zněním **Ing. Michal Hájek, XXXXX.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 23. 5. 2018

V Karlových Varech dne 23. 5. 2018

Z a j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 23. 5. 2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Bukov u Hořoviček (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	30. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	30. 5. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 000	
3.4.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	100 mb	7	5 000	
	Rozbor současného stavu	ha	181	400	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	700	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč			569 100		30. 06. 2018
3.5.	Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	30.11.2018
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	2 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	30.6.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč			510 000		
3.6.	Mapové dílo	ha	181	800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč			144 800		
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7) bez DPH v Kč			50 000		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					569 100 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	510 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	144 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 273 900 Kč
DPH 21% v Kč	267 519 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 541 419 Kč

V Praze dne 23. 5. 2018
Za objednatele č.1:

V Karlových Varech dne 23. 5. 2018
Za objednatele č.2:

.....
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj,

.....
ředitel ŘSD ČR, Správa
Karlovy Vary

V Praze dne 23. 5. 2018
Za zhotovitele:

.....
statutární orgán zhotovitele