


HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Snesení kolejíště na Knížecí	39 dny	23.05. 18	30.06. 18
2	zahájení stavby		23.05. 18	
3	snesení, demontáž a odvoz kolejového roštu, odstranění nástupiště, zarážedí, stožárů a zpevněných ploch, zřízení zpevněné plochy	39 dny	23.05. 18	30.06. 18
4	dokončení stavby			30.06. 18



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **63458**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 88da3af1-6ee9-43cc-9643-4b44aaf0febb

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.05.2018 10:25:06**



f1140b3d-3d37-4da6-8df2-74f84fe6ca46