



TSKRP008CY69

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**Libeňský most odstranění havarijního stavu –
provizorní komunikace, Praha 7, č. akce: 1019/2**

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/04

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041008DKO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kováč

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Libeňský most odstranění havarijního stavu – provizorní komunikace, Praha 7, č. akce: 1019/2** ze dne 27.02.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, neboť nebylo nutné realizovat kompletní navržené dopravní značení. Dále nebylo nutné z důvodu vyhovujících zatěžovacích zkoušek komunikace provádět zkoušky další.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 756 167,24 Kč
DPH 21 %:	1 208 795,12 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 964 962,36 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 - 73 384,30 Kč
DPH 21%:	- 15 410,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 88 795,00 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 5 682 782,94 Kč
DPH 21/%	1 193 384,42 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	6 876 167,36 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
6. Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 18.12.2017 pro Ing. Petra Tesaře
Příloha č. 2 – soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 05. 2018

za Objednatele:


PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....
Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.


..... Ing. Jiří Tumpach, MBA
Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:


.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

 **EUROVIA**®
VINCIT
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky