

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Žižkova 53, 550 01 Broumov Nové Město

Zastoupená: jednatelem Josefem Barvířem

IČO 42228433

DIČ CZ42228433

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsán v OR, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 781

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 79/2018 ze dne 10.4.2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy WC v 1.NP ZŠ Malecí, ul. Školní č.p. 1000 v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo mění na
9. červenec – 28. srpen 2018 v souladu s ustanovením odst. 5 článku IV.

II.

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek může být změněn nebo zrušen pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 394-17014/18 ze dne 23. 04. 2018.

V Novém Městě nad Metují dne 23.04.2018

V Broumově dne 23.04.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Josef Barvíř, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města

.....
jednatel