

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV
Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20. 6. 2011

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel**
- Sídlo : Zlínský kraj
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Věra Fousková, vedoucí odboru koordinace
rozvojových aktivit,
Ing. Libor Karásek, předseda představenstva
Industry Servis ZK, a.s.
- IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :
- 1.2. Zhotovitel**
- Sídlo : EUROVIA CS, a.s.
IČ : se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
45274924
jedenající jako vedoucí účastník **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, a KKS,
spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802,
a Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ
64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s
r. o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
26229455
- Zastoupen: : Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
1. 4. 2015
- Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Friedlaender
b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924
Bankovní ústav : KB Praha
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a výše uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele prohlašuje, že objednatel má veškerou způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Výše uvedená osoba oprávněná jednat za zhotovitele tímto prohlašuje, že zhotovitel má veškerou způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Současně prohlašuje, že zhotovitel se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.
- 1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky :

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST
DODÁVKA STAVBY.**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):
Ing. Rostislav Sýkora

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Lubomír Mařák

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení

Ing. Miroslav Lajda

David Ďulák

Účastník sdružení KKS spol. s r. o.:

Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.:

Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šurán

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zasílání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele
schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních
prací, dodávek a služeb:

Ing. Libor Karásek

Ing. Zbyšek Lukáš

Ing. Lubomír Mařák

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany **uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo**, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článku

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

4. CENA DÍLA takto:

V odstavci 4.1 se ruší tabulka obsahující sjednané dílčí ceny a nahrazuje se touto tabulkou:

	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH
STAVBA č. 1	
SO 121 - Příprava území	3 442 230,66
STAVBA č. 2	
SO 221 – Vodovod přívod	2 371 641,90
SO 222 – Vodovod okruh	17 761 974,89
SO 223 – Vodovod propoj I.	2 030 433,11
SO 224 – Vodovod východ	711 278,67
STAVBA č. 3	
SO 321 – Kanalizace dešťová 1	12 043 043,05
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	9 961 058,04
SO 323 – Kanalizace splašková B1	18 887 303,01
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	2 625 880,45
SO 325 – Kanalizace splašková B2	5 836 009,47
SO 326 – Odvodňovací příkop	584 902,22
STAVBA č. 4	
SO 421 – Plynovod přívod	1 074 034,64
SO 422 – Plynovod okruh	
Z toho úsek č. 3 v části od SO 421 po	7 954 829,91
napojení POKART	2 014 971,21
Zbylá část	5 939 858,70
SO 423 – Plynovod propoj I.	1 283 073,70
SO 424 – Plynovod východ	373 822,80
STAVBA č. 5	
SO 521 – Veřejné osvětlení střed	2 701 220,92
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.	827 840,64
SO 523 – Veřejné osvětlení východ	1 921 456,95
STAVBA č. 6	
SO 621 – Horkovod přívod k PZ	14 308 411,97
STAVBA č. 7	
SO 725 – Cyklostezky	4 814 475,41
SO 726 – Chodníky	749 870,76
SO 727 – Zastávky	1 024 467,60
STAVBA č. 8	
SO 821 – Sadové úpravy	1 409 531,60

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

OSTATNÍ NÁKLADY

6 589 410,74

Přijímají se změny v článku

6. BANKOVNÍ ZÁRUKA takto:Odstavce 6.6. a 6.7. se ruší a nahrazují se tímto textem:

6.6. V období od uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo až do dne, kdy bude zhotoviteli doručena v pořadí první výzva objednatele dle odst. 3.1. Smlouvy o dílo, týkající se kterékoli části díla, s výjimkou stavebního objektu SO 121 – Příprava území (dále jen „SO 121“) a SO 326 – Odvodňovací příkop (dále jen „SO 326“)(dále jen „předmětné období“), bude bankovní záruka zřízena vždy ve výši 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121 a za SO 326. Pro bankovní záruky zřizované v předmětném období dále platí, že banka, na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z listin uvedených v člancích 6.4.1. až 6.4.4. Smlouvy o dílo, vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121 a za SO 326 na účet objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.7. Bude-li zhotoviteli kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku, na nějž se bude příslušná bankovní záruční listina vztahovat, doručena výzva objednatele uvedená v odst. 6. 6. Smlouvy o dílo a následně jakákoli další výzva objednatele dle odst. 3.1. Smlouvy o dílo, týkající se kterékoli části díla, s výjimkou SO 121 a SO 326, je zhotovitel povinen vždy nejpozději do 30 dnů od doručení každé této výzvy předat objednateli originál bankovní záruční listiny, podle níž výše bankovní záruky bude odpovídat 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121, za SO 326, za realizovanou skrývkou ornice a za všechny další části díla, k jejichž realizaci byl zhotovitel doposud objednatelem vyzván, k čemuž bude připočteno 10 % ze souhrnu alikvotních podílů na Ostatních nákladech s DPH připadajících na tyto objekty. Banka, na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z listin uvedených v člancích 6.4.1. až 6.4.4. Smlouvy o dílo, vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce na účet objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Doba platnosti každé této bankovní záruky bude sjednána tak, aby platnost bankovní záruky skončila k 31.12. příslušného kalendářního roku, na nějž se příslušná záruční listina vztahuje.

Přijímají se změny v

Příloze č. 1 Smlouvy o dílo – Harmonogram,

a to tak, že Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1, která je od účinnosti tohoto Dodatku č. 6 pro obě strany závazná. Text nové Přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčena. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo.

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je Příloha č. 8 ke Smlouvě o dílo – Podklad pro výpočet bankovní záruky.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 21.12.2015, č. 1042/225/15


Ve Zlíně dne 22 -12- 2015


Objednatel:

Ve Zlíně dne 17 -12- 2015

Zhotovitel:


MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje




Ing. Michal Friedlaender
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za Sdružení
Inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST
HARMONOGRAM PRACÍ


Objekt	Název objektu	Termín dokončení a protokol, předání a převzetí* provedeno	Termín ukončení a protokol, předání a převzetí včetně vydání kolaudačního souhlasu	Zhotovitel	Termín RDS
SO 121	Příprava území			KKS	
SO 221	Vodovod přívod	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 222	Vodovod okruh	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 223	Vodovod propoj I	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 224	Vodovod východ	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 321	Kanalizace dešťová I	Š12 - Š13: 3 měsíce od výzvy objednatel k realizaci zbylá část: 6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 322	Kanalizace dešťová A2	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 323	Kanalizace splašková B1	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 324	Kanalizace splašková B1 - 1	3 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 325	Kanalizace splašková B2	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 326	Odvodňovací příkop	provedeno		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 421	Plynovod přívod	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 422	Plynovod okruh			EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 423	Plynovod propoj I	40 dní od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 424	Plynovod východ	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 521	Veřejné osvětlení východ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 522	Veřejné osvětlení propoj I	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení

SO 523	Veřejné osvětlení jih - východ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 621	Horkovod přívod k PZ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 725	Stezka pro cyklisty a chodce	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 726	Chodník	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 727	Zastávka, nástupiště	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 821	Sadové úpravy	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Rovina	3 dny po stav. povolení

*včetně vydání kolaudačního souhlasu, s výjimkou objektů SO 421, 422, 221, 222, 325.

Zpracoval:

V: dne:



Logo **EUROVIA** a.s.

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

PODKLAD PRO VÝPOČET BANKOVNÍ ZÁRUKY

STAVEBNÍ OBJEKT	Součet sjednaných dílčích cen v Kč s DPH dle SOD č. D/1253/2011/INV a SOD č. D/1993/2012/INV, navýšených o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH	Z toho dílčí cena v Kč s DPH za realizovanou skrývku ornice, navýšená o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH
121	3 639 985,76	
221	2 507 892,01	7 526,38
222	19 181 409,22	61 147,73
223	2 147 080,88	14 052,13
224	752 141,41	
321	12 734 912,21	
322	10 533 317,80	25 120,76
323	20 484 728,06	58 954,88
324	3 216 930,60	22 799,93
325	6 356 765,85	50 134,07
326	922 048,72	
421	1 664 387,36	12 145,07
422	8 762 155,77	100 890,28
z toho 422 - úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART	2 236 485,91	33 617,49
z toho 422 - zbylá část	6 525 669,86	67 272,79
423	1 363 303,68	28 105,56
424	395 298,81	
521	2 856 405,24	
522	875 399,83	
523	2 031 844,07	
621	15 130 425,89	
725	5 172 680,83	110 482,19
726	792 950,61	4 920,96
727	1 095 850,61	7 543,62
821	1 490 508,76	
CELKEM	124 108 423,98	503 823,56