

## **Dodatek č. 3**

### ke Smlouvě o dílo

**„Rekonstrukce budovy bývalé kovárny Děčín – Libverda“**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

**Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,  
Děčín - Libverda, příspěvková organizace**

Sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda

Zastoupený: Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem školy

IČ: 47274654

DIČ: CZ47274654

Bank. spojení: Československá obchodní banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: xxx, xxx

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel:**

Název: **Stavební společnost JK spol. s.r.o.**

Sídlo: Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves

Zastoupený: Ing. Jiřím Kulhánkem, jednatelem společnosti

IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Bank. spojení: Komerční banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: xxx, xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017:

#### **Článek I.**

**Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:**

##### Článek II, odst. 1.

Na základě usnesení č. 060/30R/2017 Rady Ústeckého Kraje se zhotovitel zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 29. 6. 2018.

#### **Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID nd8v8df.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Děčíně dne 23. 5. 2018

V Děčíně dne 23. 5. 2018

.....  
Objednatel  
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda  
Ing. Libor Kunte, Ph.D.  
ředitel školy

.....  
Zhotovitel  
Stavební společnost JK spol. s.r.o.  
Ing. Jiří Kulhánek  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Usnesení č. 060/30R/2017

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.

Termín: 22. 12. 2017

#### **Usnesení č. 059/30R/2017**

##### **11.15 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství**

---

Rada Ústeckého kraje po projednání

###### **souhlasí**

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení.

#### **Usnesení č. 060/30R/2017**

##### **11.16 Změna termínů vyúčtování příspěvků zřizovatele poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2017**

---

Rada Ústeckého kraje po projednání

###### **schvaluje**

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

- 1) Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 B-03 a) – zvýšení příspěvku na velkou údržbu pro rok 2017 pro Střední školu obchodu a služeb, Teplice, příspěvkovou organizací, o částku 4 000 tis. Kč na opravu střechy a výměnu střešních oken a světlíků (Alejní 880/12) na 29. 6. 2018
- 2) Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 B-04 a) – zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2017 pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkovou organizací, o částku 6 500 tis. Kč na rekonstrukci budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská) na 29. 6. 2018
- 3) Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 B-04 c) - zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2017 pro Dětský domov a Školní jídelnu, Lipová u Šluknova 417, příspěvkovou organizací, o částku 1 020 tis. Kč na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č. p. 417) na 29. 6. 2018.

#### **Usnesení č. 061/30R/2017**

##### **11.17 Dotační program „Sport 2017“ - dodatek ke smlouvě**

---

Rada Ústeckého kraje po projednání

###### **A) schvaluje**

žádosti o změnu termínu realizace projektu dle příloh č. 1; 2; a 4 předloženého materiálu.

###### **B) neschvaluje**

žádost o změnu termínu realizace projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

###### **C) rozhoduje**

o uzavření dodatku č. 1:

1. ke smlouvě č. 17/SML0831/SoPD/SMT (změna termínu realizace projektu) v rámci poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Sport 2017“, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
2. ke smlouvě č. 17/SML0822/SoPD/SMT (změna termínu realizace projektu) v rámci poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Sport 2017“, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3. ke smlouvě č. 17/SML0778/SoPD/SMT (změna termínu realizace projektu) v rámci