

# DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20. 6. 2011

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

### SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel : **Zlínský kraj**  
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90  
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
b) ve věcech technických : Ing. Hana Soukupová, vedoucí odboru koordinace  
rozvojových aktivit,  
Ing. Libor Karásek, předseda představenstva  
Industry Servis ZK, a.s.  
IČ : 70891320  
DIČ : CZ70891320  
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.2. Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
Sídlo : se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ : 45274924  
jednající jako vedoucí účastník : **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**  
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne  
22. 3. 2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní  
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, a KKS,  
spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802,  
a Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,  
IČ 64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.,  
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou,  
IČ 26229455  
Zastoupen: : Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín  
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne  
1. 4. 2015  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Friedlaender  
b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek  
DIČ : CZ45274924  
Bankovní ústav : KB Praha  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:  
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a výše uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele prohlašuje, že objednatel má veškerou způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Výše uvedená osoba oprávněná jednat za zhotovitele tímto prohlašuje, že zhotovitel má veškerou způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Současně prohlašuje, že zhotovitel se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10  
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST  
DODÁVKA STAVBY**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor - objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č. p. 21  
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,  
Štefánikova 167,  
PSČ 760 01, IČ 01643541

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,  
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,  
Štefánikova 167,  
PSČ 760 01, IČ 01643541

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Rostislav Sýkora  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Technický dozor objednatele  
(dále jen „TDS“): Ing. Lubomír Mařák  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Stavbyvedoucí zhotovitele:  
Vedoucí účastník sdružení

Ing. Ondřej Kolaja  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Jiří Škrabal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení KKS spol. s r. o:

Ing. Josef Plášek  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení Rovina, a.s.:

Ing. Aleš Charvát  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení Vodohospodářské  
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šuráň  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pracovník zhotovitele odpovědný za  
vedení a zasílání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná za objednatele  
schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených stavebních  
prací, dodávek a služeb:

Ing. Libor Karásek  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Zbyšek Lukáš  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Lubomír Mařák  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“).**

Smluvní strany **uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo**, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

**Přijímají se změny v článku****4. CENA DÍLA takto:**

V odstavci 4.1 se ruší tabulka obsahující sjednané dílčí ceny a nahrazuje se touto tabulkou:

<b>Stavba</b>	<b>Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH</b>
STAVBA č. 1 SO 121 - Příprava území	<b>3 442 230,66</b>
STAVBA č. 2 SO 221 – Vodovod přívod	<b>2 371 641,90</b>
SO 222 – Vodovod okruh	<b>17 761 974,89</b>
z toho Od TP po hydrant u POKARTU	4 175 334,19
z toho Zbylá část	13 586 640,70
SO 223 – Vodovod propoj I.	<b>2 030 433,11</b>
SO 224 – Vodovod východ	<b>711 278,67</b>
STAVBA č. 3 SO 321 – Kanalizace dešťová 1	<b>12 043 043,05</b>
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	<b>9 961 058,04</b>
SO 323 – Kanalizace splašková B1	<b>18 887 303,01</b>
z toho Od TP po kanalizaci jih, šachta č 1 - 12	5 383 840,47
z toho Zbylá část	13 503 462,54
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	<b>2 625 880,45</b>
SO 325 – Kanalizace splašková B2	<b>5 836 009,47</b>
z toho Od kanalizace jih po připojení POKARTU	1 117 099,54
z toho Zbylá část	4 718 909,93
SO 326 – Odvodňovací příkop	<b>584 902,23</b>
STAVBA č. 4 SO 421 – Plynovod přívod	<b>1 074 034,64</b>
SO 422 – Plynovod okruh	<b>7 954 829,91</b>
z toho Úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART	1 810 346,36
z toho Zbylá část	6 144 483,55
SO 423 – Plynovod propoj I.	<b>1 283 073,70</b>
SO 424 – Plynovod východ	<b>373 822,80</b>
STAVBA č. 5 SO 521 – Veřejné osvětlení střed	<b>2 701 220,92</b>
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.	<b>827 840,64</b>
SO 523 – Veřejné osvětlení východ	<b>1 921 456,95</b>

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

STAVBA č. 6 SO 621 – Horkovod přívod k PZ	<b>14 308 411,97</b>
STAVBA č. 7 SO 725 – Cyklostezky	<b>4 814 475,41</b>
SO 726 – Chodníky	<b>749 870,76</b>
SO 727 – Zastávky	<b>1 024 467,60</b>
STAVBA č. 8 SO 821 – Sadové úpravy	<b>1 409 531,60</b>
OSTATNÍ NÁKLADY	<b>6 589 410,73</b>

Přijímají se změny v článku

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

Stávající odstavec 5.9. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

***Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura za provedené práce spadá do režimu přenesené daňové povinnosti a musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e (92f) zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy, že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.***

Stávající odstavec 5.13. Smlouvy, který zní:

***Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:***

- ***nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,***
- ***mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,***
- ***nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,***

se ruší bez náhrady.

Přijímají se změny v

**Příloze č. 8 Smlouvy o dílo – Podklad pro výpočet bankovní záruky,**

a to tak, že Příloha č. 8 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 8, která je od účinnosti tohoto Dodatku č. 7 pro obě strany závazná. Text nové Přílohy č. 8 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

***Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nedotčena. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o dílo.***

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je Příloha č. 9 ke Smlouvě o dílo – Upravený položkový rozpočet na dílčí části realizované stavby.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 24. 10. 2016, č. 0862/R21/16

Ve Zlíně dne  
Objednatel:

Ve Zlíně dne  
Zhotovitel:

.....  
MVDr. Stanislav Mišák  
hejtman Zlínského kraje

.....  
Ing. Michal Friedlaender  
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín  
zmocněná osoba za Sdružení  
Inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------