

PODKLAD PRO VÝPOČET BANKOVNÍ ZÁRUKY

STAVEBNÍ OBJEKT	Součet sjednaných dílčích cen v Kč s DPH dle SOD č. D/1253/2011/INV a SOD č. D/1993/2012/INV, navýšených o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH	Z toho dílčí cena v Kč s DPH za realizovanou skrývku ornice, navýšená o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH
121	3 639 985,76	
221	2 507 892,01	7 526,38
222	19 181 409,22	61 150,93
z toho 222 - od TP po hydrant u POKARTU	4 479 772,46	20 968,15
z toho 222 - zbylá část	14 701 636,76	40 182,78
223	2 147 080,88	14 052,13
224	752 141,41	
321	12 734 912,21	
322	10 533 317,79	25 120,76
323	20 484 728,06	58 944,82
z toho 323 - od TP po kanalizaci jih, šachta č 1 - 12	5 876 569,44	37 072,55
z toho 323 - zbylá část	14 608 158,62	21 872,27
324	3 216 930,60	22 799,93
325	6 356 765,85	50 134,03
z toho 325 - od kanalizace jih po připojení POKARTU	1 210 317,68	9 440,98
z toho 325 - zbylá část	5 146 448,17	40 693,05
326	922 048,74	
421	1 664 387,36	12 145,07
422	8 762 155,77	100 900,42
z toho 422 - úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART	1 982 778,06	36 979,41
z toho 422 - zbylá část	6 779 377,71	63 921,01
423	1 363 303,68	28 105,56
424	395 298,81	
521	2 856 405,24	
522	875 399,83	
523	2 031 844,07	
621	15 130 425,88	
725	5 172 680,83	110 482,19
726	792 950,61	4 920,96
727	1 095 850,61	7 543,62
821	1 490 508,76	
CELKEM	124 108 423,98	503 826,80