

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

„Klatovy, Niederleho ulice – výměna vodovodu a kanalizace“ uzavřené dne 28.03.2018, č. smlouvy ORM/18/2018/Ko

1.

Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : [REDACTED], číslo účtu [REDACTED] nebo
[REDACTED], číslo účtu [REDACTED]
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED], investiční referent
objednatele, tel.: [REDACTED], mobil:
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel : VAK SERVIS s.r.o.
Sídlo : Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
IČ : 26375869
DIČ : CZ26375869
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C., vložka 16401
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucí
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 16401.

2.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto:

Původní znění

čl. 4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 20.05.2018.

Nové znění

čl. 4.3. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 03.06.2018.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/18/2018/Ko ze dne 28.03.2018, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 15.05.2018 usnesením č. 11

V Klatovech 22.05.2018

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

.....
Mgr. Michal Mareš
jednatel společnosti
(zhotovitel)