

# REKONSTRUKCE ZAHRADY ZŠ HUDCOVA V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH

## Harmonogram prací

### Základní časový rozvrh realizace:

1. Demoliční práce - vhodné provést během prázdnin (z důvodu provozu ve školním roce) - 1 měsíc (červenec)
2. Stavební práce – nové zpevněné plochy, přístřešek pro kontejnery na odpad, základy pro kotvení mobiliáře a herních prvků - 1 měsíc (červenec/srpen)
3. Instalace herních prvků a mobiliáře - 1 měsíc (srpen/září)
4. Příprava stanoviště pro sadové úpravy - 1 měsíc (srpen/ září)
5. Výsadba rostlin - 1 měsíc (září/říjen, polovina listopadu)
6. Založení trávníku – září až listopad

### Další podmínky:

- Harmonogram prací musí být realizační firmou dodržen, pouze bude realizační firmou upřesněn dle místních podmínek a momentálního stavu srážkových úhrnů v roce realizace, stavební firma musí dodržet předložený harmonogram.
- Základní škola musí být o zahájení prací informována nejméně 1 měsíc před zahájením prací.
- Nesmí být vysazováno do zmrzlé půdy, všechny výsadby musí být realizovány do zámrazu půdy nebo po rozmrznutí půdy
- Stavební práce i sadové práce dodrží veškeré technologické požadavky dle platných ČSN.

## Finanční harmonogram

1. Červenec 2018 – 464.467,- Kč bez DPH
2. Srpen 2018 – 722.163,- Kč bez DPH
3. Září 2018 – 365.125,- Kč bez DPH
4. Říjen 2018 – 465.439,- Kč bez DPH
5. Listopad 2018 – 166.090,- Kč bez DPH