

SMLOUVA č. 300/2016 - OTCH

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 25/2016 uzavřené mezi :



MUBOP00CEDRY

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky:

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová

Z h o t o v i t e l: DEAS, spol. s r.o.

se sídlem: Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

zastoupený: Ing. Liborem Filipem, Ing. Kamilem Filipem

IČ: 46961968

DIČ: CZ46961968

Telefon: [REDACTED]

Fax:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: 8ydxpyp

I. Předmět

Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo ze dne 30. 5. 2016, jejímž předmětem je provedení zakázky pod názvem „Stavební úpravy Wolkerova náměstí v Boskovicích“, jejíž obsah mění následujícím Dodatkem č. 1.

II.

Tímto dodatkem č.1 se mění : v čl. II. Cena díla

Cena dle smlouvy bez DPH	1 216 711,- Kč
Cena díla se navyšuje o :	
Sanace podkladu štěrkokodrtí	60 100,- Kč
Další vícepráce	17 120,- Kč
Dopravní značení	5 051,- Kč
Chodník	17 367,- Kč

Přídlažba	80 200,-Kč
Vícepráce x méněpráce	5 881,-Kč
Vstup před brankou	1 356,-Kč

Cena celkem bez DPH	1 403 786,- Kč
DPH 21 %	294 795,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 698 581,- Kč

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:
 - Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací),
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 39. schůzi Rady města Boskovice konané dne 25. 10. 2016, usnesením č. 31.2.
5. Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo č. 25/2016, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
6. Smlouva o dílo č. 25/2016 a Dodatek č. 1 mezi Městem Boskovice a firmou DEAS, spol. s r.o. budou ve schváleném znění zveřejněny v Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Boskovicích dne 27. 10. 2016

V Boskovicích dne 31. 10. 2016

Zhotovitel :

DEAS, spol. s r.o.
Rovná 2146/11
680 01 BOSKOVICE
IČO:46961968, DIČ:CZ00881
TEL: 549 508 211



Objednatel :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Wolkerovo náměstí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sanace podkladu štěrkodrtí	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	0	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	60 100		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	60 100		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	60 100	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	60 100	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:	Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
	DEAS, spol. s r. Rovná 2148/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46 Tel.: [redacted]	MĚSTO BOSKOVICE [redacted]

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	60 100 Kč
DPH	21 % činí :	12 621 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		72 722 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sanace podkladu štěrkodrtí</i>
Objekt :	<i>Wolkerovo náměstí</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	60 100				
CELKEM OBJEKT	60 100	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace podkladu štěrkodrtí
Objekt :	Volkerovo náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63 a 0/32 v tl. 35 cm	m ²	105,07	572,00	60 100,04
	Celkem za					60 100,04

11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Wolkerovo náměstí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Další vícepráce	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Rezerva 10%
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	17 120	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	17 120	
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	17 120	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	17 120	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:	Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
	DEAS, spol. s r.o. Rovné 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961961 DIČ:CZ469 Tel.: XXXXXXXXXX	MĚSTO BOSKOVICE

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	17 120 Kč
DPH	21 % činí :	3 595 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		20 716 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Další vícepráce</i>
Objekt :	<i>Wolkerovo náměstí</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Další vícepráce	17 120	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 120	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva 10%		0,0	17 120	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Další vícepráce
Objekt :	Wolkerovo náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Další vícepráce				
1	KC12	Odstranění stromu vč.pařezu vč.odvozu a likvidace	kpx	1,00	3 910,00	3 910,00
2	KC13	Odstranění ocelového sloupu DN100 vč.odvozu a likvidace	kpx	1,00	2 670,00	2 670,00
3	KC14	Odstranění ocelového plotu (sloupky + ostnatý drát) vč.odvozu a likvidace	kpx	1,00	1 950,00	1 950,00
4	KC15	Odstranění vpustí vč.odvozu a likvidace	kpx	1,00	2 430,00	2 430,00
5	KC16	Ořezání větví vč.odvozu a likvidace	kpx	1,00	1 260,00	1 260,00
6	KC17	Očištění komunikace	kpx	1,00	4 900,00	4 900,00
	Celkem za	97 Další vícepráce				17 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Wolkerovo náměstí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zřízení vodorovného dopravního značení	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	0	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	5 051		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	5 051		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	5 051	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	5 051	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:	Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
	DEAS, spol. s r.o. Rovná 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46961 Tel.:	MĚSTO BOSKOVICE

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 051 Kč
DPH	21 % činí :	1 061 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 112 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zřízení vodorovného dopravního značení
Objekt :	Wolkerovo náměstí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	5 051				
CELKEM OBJEKT	5 051	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zřízení vodorovného dopravního značení
Objekt :	Wolkerovo náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl. do 3 mm (invalida)	kpx	1,00	5 051,00	5 051,00
	Celkem za					5 051,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Wolkerovo náměstí - Hybešova	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prodloužení chodníku Wolkerovo náměstí	SKP :
Projektant :	Město Boskovice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Boskovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Zařízení staveniště	0
Z	0		
R	17 367		
N	0		
ZRN celkem	17 367		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	17 367	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	17 367	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:	Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
	DEAS, spol. s r.o. Rovná 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46961 Tel.: XXXXXXXXXX	MĚSTO BOSKOVICE

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		17 367,00 Kč
DPH	21 % činí :		3 647,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 014,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Prodloužení chodníku Wolkerovo náměstí</i>
Objekt :	<i>Wolkerovo náměstí - Hybešova</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	17 367	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 367	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Prodloužení chodníku Wolkerovo náměstí - Hybešova
Objekt :	Wolkerovo náměstí - Hybešova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	592-001	Dlažba Diton - parketa přírodní	m2	60,80	159,00	9 667,20
2	KC11	Obrubník chodníkový 100x10x25	m	77,00	100,00	7 700,00
	Celkem za	5 Komunikace				17 367,20



10

11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Volkerovo náměstí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Přídlažba podél obrubníků	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	0	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	80 200		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	80 200		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	80 200	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	80 200	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:		Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
			
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		80 200 Kč
DPH	21 % činí :		16 842 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			97 042 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Přídlažba podél obrubníků</i>
Objekt :	<i>Wolkerovo náměstí</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	80 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přídlažba podél obrubníků
Objekt :	Wolkerovo náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	KC 9	Osazení přídlažby 20x10 vč.dodávky a zemních prací	m	252,20	318,00	80 199,60
	Celkem za					80 199,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Wolkerova	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava místní komunikace a chodníku	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Rezerva 10%
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	5 881	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	5 881	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	5 881	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	5 881	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Ing. Libor Filip	Jméno :
		Datum : 5.10.2016	Datum : 31. 10. 2016
		Podpis:	Podpis :
		DEAS, spol. s r.o. Rovná 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46961 Tel.: [redacted]	MĚSTO BOSKOVICE [redacted]
	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
	DPH	15 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	5 881 Kč
	DPH	21 % činí :	1 235 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 117 Kč

Poznámka :

Položka rezerva bude čerpána v případě výskytu v současnosti nepředpokládaných víceprací, čerpání bude možné po odsouhlasení TDI

Stavba :	<i>Oprava místní komunikace a chodníku</i>
Objekt :	<i>Wolkerova</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 163	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	-6 639	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-14 040				
8 Trubní vedení	14 230	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-1 088	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 236	0	0	0	0
783 Nátěry	-1 981	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 881	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva 10%		0,0	5 881	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vícepráce x méněpráce
Objekt :	Wolkerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	62,20	68,00	4 229,60
2	181 30-0010.RAA	Rozprostření ornice v rovině tl. 15 cm osetí trávou	m2	50,00	76,00	3 800,00
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,77	801,00	-616,77
4	KC6	Výšková úprava velké armatury	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 162,83
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
5	275 32-0030.RA0	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění	m3	-0,77	8 622,00	-6 638,94
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				-6 638,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	3-001	Trubka 30x2,0 mm	m	-90,00	105,00	-9 450,00
7	3-002	Trubka 51x4,0 mm	m	-27,00	170,00	-4 590,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-14 040,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální včetně dodávky	kus	1,00	14 230,00	14 230,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 230,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	-12,80	85,00	-1 088,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-1 088,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	13,44	167,00	2 244,48
11	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,44	37,00	497,28
12	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	13,44	10,00	134,40
13	979 99-0001	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,44	250,00	3 360,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 236,16
Díl: 783		Nátěry				
14	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-12,78	43,00	-549,54
15	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	-12,78	112,00	-1 431,36
	Celkem za	783 Nátěry				-1 980,90
						5 881,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Volkerovo náměstí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vstup před brankou u horního chodníku	SKP :
Projektant :	Město Boskovice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Boskovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Rezerva 10%	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	1 356		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	1 356		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 356	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 356	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Libor Filip Datum : 5.10.2016 Podpis:	Jméno : Datum : 31. 10. 2016 Podpis :
	DEAS, spol. s r.o. Rovná 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46961968 Tel.: [redacted]	MĚSTO BOSKOVICE ③ [redacted]

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 356 Kč
DPH	21 % činí :	285 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 641 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Vstup před brankou u horního chodníku</i>
Objekt :	<i>Walkerovo náměstí</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	553	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	674	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmor	129	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 356	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva 10%		0,0	1 356	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vstup před brankou u horního chodníku
Objekt :	Volkerovo náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	56487-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhurnění tloušťky 25 cm	m2	0,90	230,00	207,00
2	59621-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,90	225,00	202,50
3	592-001	Dlažba Diton - parketa červená slepecká	m2	0,90	159,00	143,10
	Celkem za	5 Komunikace				552,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	91786-2111.RT5	Osazení stojat.obrub.bet.s opěrou,lože z B12,5 vč.obrubniku ABO 13-10 100/10/25	m2	2,10	321,00	674,10
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				674,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmor				
5	99822-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,85	152,00	129,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmor				129,20

1 355,90

