

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 22/2017 dod č.2

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-025/2017

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„TROUBELICE – REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ A STOKY B, B1,B2, REKONSTRUKCE ZHLAVÍ STUDNY ST2“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Telefon : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Josef Mikeska**, jednatel společnosti

ve věcech smluvních : **Ing. Jan Všeticka**, finanční a obchodní ředitel

ve věcech technických : **Ing. Tomáš Cerovský**, výrobní ředitel

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Telefon : 582 347 522
Email : insta@insta.cz

Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy a dodatku č.1 mění z důvodu:

VÍCEPRÁCE: odlišných geologických podmínek a zatřídění hornin v úseku trasy kanalizace Š4-Š13 a Š13-Š14, kdy v trase Š4-S13 byly v úrovni 0,5-1,5m pod terénem zjištěny horniny pevnosti R4, v úrovni 1,5-2,5m pod terénem zjištěny horniny pevnosti R5. V trase Š14-S13 byly v úrovni 0,5-2,5m pod terénem zjištěny horniny pevnosti R4 dle zprávy geologa ze dne 1.12.2017 a 5.5.2018.

MÉNĚPRÁCE: zrušení osazení keramické dlažby v budově ČS u studny ST2 a dále osazení menšího množství obrubníků na finální úpravě povrchů.

Tímto dodatkem se mění druhý odstavec 2 článku 3 „Cena díla“ textu smlouvy:

„Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí

Původní cena díla	8 973 318,36 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce (změna třídy těžitelnosti horniny)	177 104,25 Kč bez DPH
Méněpráce (objekt Rekonstrukce stok B, B.1, B.2 – pol. 103-105)	- 31 711,73 Kč bez DPH
Méněpráce (Objekt ČS - sanace zhlaví ST2, oddíl Podlahy z dlaždic)	- 9 187,51 Kč bez DPH
Nová cena díla	9 109 523,37 Kč bez DPH
cena slovy: devětmiliónůstodevčtisícsetdvacet tři korun českých“	

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 15.5.2018

V Olomouci dne 15.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel

.....
Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel