

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: *019/SML0404/2015*
 číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Cyklostezka k Nádraží ČD v Bystřici nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
 Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
 IČ : 00294136
 DIČ : CZ 00294136
 Tel. : 566 590 311
 Fax : 566 590 347
 E-mail : posta@bystricenp.cz
 Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : SPH stavby s.r.o.

Sídlo : Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 Zastoupený : Ing. arch. Petrem Horáčkem – jednatelem
 Ing. Radkem Pospíšilem - jednatelem
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka Bystřice nad Pernštejnem
 Číslo účtu :
 IČ : 262 30 470
 DIČ : CZ26230470
 Tel. : +420 560 941
 Fax : ----
 E-mail : info@sph-stavby.cz
 Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „CYKLOSTEZKA K NÁDRAŽÍ ČD V BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM“ - kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):

- nabídky zhotovitele ze dne 10.11.2015
- projektová dokumentace „Cyklostezka k nádraží ČD v Bystřici nad Pernštejnem“ zpracované firmou Envigest PRO s.r.o., Žďárská 990, Nové Město na Moravě 592 31, IČO 29319382, datum: září 2014
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

2.2 Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem

2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby CYKLOSTEZKA K NÁDRAŽÍ ČD V BYSTRICI NAD PERNŠTEJNEM“ Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:

- zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné pro uvedení dodaných zařízení do provozu.
- uvedení zařízení do trvalého provozu,

- dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
 - zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dgn.
 - dodání zaměření nových staveb (nebo stavby rekonstruované, u které se mění vnější půdorys) a všech nových, nebo rekonstruovaných inženýrských sítí v elektronické podobě ve formátu dgn.
 - drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
- 2.5 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 2.6 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
- 2.7. Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací : 15.3.2016
- ukončení díla : 31.7.2016
- vyklizení staveniště : 15.8.2016

3.2 Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).

3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši :

bez DPH	4.264.015,89- Kč
sazba DPH	15 %
DPH	0,- Kč
sazba DPH	21 %

DPH

895.444,- Kč

celkem s DPH

5.159.459,- Kč

slovy: Pětmiliónújednostopadesátisícčtyřistapadesátdevět Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména :

- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- provedení revizí dodaných zařízení;
- zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
- práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- úklid staveniště;
- náklady na zařízení staveniště;
- náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
- pojištění prováděného díla;
- protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2.1. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 20% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.

4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.6 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenaná zhotovitelem do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.

4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.

4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.4. Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.

5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

- název „Faktura“
- objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
- v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5.10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

5.12. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele, a že v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH) nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

6 Předání staveniště

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

6.2. O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

6.3. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatovny, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.

6.5 Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7 Podmínky provádění díla

7.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.

7.2 Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatel.

7.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7.5 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatel. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatel i orgán státního stavebního dohledu.

7.6 Na žádost objednatel je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.

7.7 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky z provedených zkoušek prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

7.8 Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.9 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatel určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.

7.10 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).

7.11 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.

7.12 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatel nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

8.4 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na

náklady zhotovitele.

8.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

8.7 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.

Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:

- doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
- doklad o likvidaci odpadů
- projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
- dodavatelskou dokumentaci
- zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
- revizní zprávy
- stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
- seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
- ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

9.6 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

11 Záruka za jakost a zajištění závazků

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem

11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a

k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
- do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel.

11.3 Nezažijí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

11.4 Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

11.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatel), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatel.

11.6 Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

12.1 V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení dle ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.6 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.8 Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatel do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.

12.9 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

12.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení ustanovené této smlouvy, obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejich dodatků) : Ing. Radek Pospišil - jednatel
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Ing. arch. Petr Horáček - jednatel

objednatel:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejich dodatků) : Ing. Karel Pačiska,
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) :

14 Zvláštní ujednání

14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.

14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícími nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.

14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech :

- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
- prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
- zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
- zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.

14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připoustí započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.

14.12 Zhotovitel je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel příspěvku na realizaci předmětné stavební akce je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro kontrolu. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy plně akceptuje toto právo poskytovatele. Uvedené právo se týká výlučně práva kontroly poskytovatele příspěvku nejsou jim dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

14.13 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

14.14 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.12.2015

V Bystřici nad Pernštejnem dne 9.12.2015

Ing. Karel Pačiska – starosta
za objednatele

Ing. Radek Pospíšil - jednatel
za zhotovitele



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20151060A Bystřice komunikace k nádraží**

Objekt: **01 Komunikace**

Rozpočet: **1 Výkaz výměr**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **00294136**

DIČ: **CZ00294136**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **26230470**

DIČ: **CZ26230470**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 704 670,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 713 670,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 713 670,41 CZK
Základní DPH	21 %	779 871,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem s DPH

4 493 541,00 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem

dne

10.11.2015

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			215 817,27	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			431 640,00	12
5	Komunikace	HSV			2 780 235,42	75
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			220 747,22	6
F1016	Sadové úpravy rekultivace	HSV			56 230,50	2
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	0
Cena celkem					3 713 670,41	100

Položkový rozpočet

S:	20151060A	Bystřice komunikace k nádraží
O:	01	Komunikace
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 000,00
	1005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	2005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
	3005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	41005T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	1	Zemní práce				215 817,27
	5121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	997,13000	35,00	34 899,55
	6122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	130,84000	60,00	7 850,40
	7122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	32,71000	120,00	3 925,20
	8162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	163,55000	40,00	6 542,00
	9167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	163,55000	40,00	6 542,00
	10171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	953,34000	13,00	12 393,42
	11181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 635,00000	5,00	33 175,00
	1201	Uložení přebytečné ornice na sousedních polích	m3	207,34000	80,00	16 587,20
	1302	Uložení recyklátu do násypů zhutněných na 100% PS včetně dodávky	m3	211,15000	350,00	73 902,50
	1403	Statické zkoušky pláně	soub.	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				431 640,00
	1504	D+M kompletní zábradlí výšky 60 cm dle PD včetně základů a zemních prací	m	654,00000	660,00	431 640,00
Díl:	5	Komunikace				2 780 235,42
	16564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,10000	112,50	2 486,25
	17564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4 410,00000	124,00	546 840,00
	18573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	4 410,00000	15,00	66 150,00
	19577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	4 410,00000	235,00	1 036 350,00
	20631621115R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	4 410,00000	215,00	948 150,00
	2105	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm, tl. min. 15 cm	m	3 511,20000	30,00	105 336,00
	2206	Úprava nájezdu na cyklostezku - začátek, konec v místě křížení s polní cestou, včetně zhutnění	soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00
	23998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6 492,31743	10,00	64 923,17
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				220 747,22
	24564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	13,65000	47,00	641,55
	25594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	20,00000	1 200,00	24 000,00
	26914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky	kus	8,00000	390,00	3 120,00
	27917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	29,20000	205,00	5 986,00
	28918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,60600	2 195,00	3 525,17
	29919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	6,00000	15 000,00	90 000,00
	30919511111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m	11,25000	750,00	8 437,50
	3107	Uvedení cest dotčených při stavbě do původního stavu (srovnání, dosyp, zhutnění...)	soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00
	3208	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub.	1,00000	50 000,00	50 000,00
	3340445033.AR	Značka dopr.příkazová C9a a C9b - cyklostezka 700 fól 2, HIG10letá	kus	8,00000	1 540,00	12 320,00
	3440445960R	Sloupek dopravní Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	8,00000	120,00	960,00

35	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	30,00000	85,00	2 550,00
36	59221596R	Trouba betonová TBP 14-30 DN 30x125x4 cm	kus	9,00000	1 023,00	9 207,00
Díl: F1016		Sadové úpravy rekultivace				56 230,00
37	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 včetně přípravy a urovnání povrchu	m2	5 919,00000	6,00	35 514,00
38	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	295,95000	70,00	20 716,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20151060B Oprava zpevněné komunikace v Domanínku**

Objekt: **01 Oprava zpevněné komunikace**

Rozpočet: **1 Rozpočet**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **00294136**
 DIČ: **CZ00294136**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **26230470**
 DIČ: **CZ26230470**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	544 345,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	550 345,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	550 345,48 CZK
Základní DPH	21 %	115 573,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH **665 918,00 CZK**

v Bystřici nad Pernštejnem dne 10.11.2015

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Stavíme na
pevných základech

12

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			48 212,13
5	Komunikace	HSV			448 963,35
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 170,00
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					550 345,48

Položkový rozpočet

S:	20151060B	Oprava zpevněné komunikace v Domanínku
O:	01	Oprava zpevněné komunikace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 000,00
	1005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	21005T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	1	Zemní práce				48 212,13
	3113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	792,00000	20,00	15 840,00
	4132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,24200	190,00	235,98
	5171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	1,24200	13,00	16,15
	6938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	792,00000	15,00	11 880,00
	701	Zřízení chráničky pro sdělovací kabel včetně zemních prací	m	22,00000	920,00	20 240,00
Díl:	5	Komunikace				448 963,35
	8564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,58750	94,00	243,23
	9566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	792,00000	64,00	50 688,00
	1057321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	792,00000	15,00	11 880,00
	11577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	792,00000	245,00	194 040,00
	12631621115R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	792,00000	215,00	170 280,00
	13917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,35000	205,00	2 121,75
	14918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,62100	2 195,00	1 363,10
	1502	Lokální doplnění podkladu na tl. min. 15 cm štěrkodrtí, včetně odtěžení stávající vrstvy	m2	100,00000	140,00	14 000,00
	1659217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	11,00000	85,00	935,00
	17998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	341,22697	10,00	3 412,27
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				47 170,00
	1803	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm, tl. min. 15 cm	m	305,00000	20,00	6 100,00
	1904	Navázání na sousední asfaltové plochy včetně asf. zálivek apod.	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
	2005	Úprava terénu kolem obrubníků a krajnic doplnění ornice, osetí travou	soub.	1,00000	26 070,00	26 070,00
	2106	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00

