

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2934/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Ing. Milan Jícha**  
sídlo: Opavská 1501/50, Plzeň, PSČ 312 00  
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Milan Jícha  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha  
IČO: 44648146  
DIČ: CZ6002101369  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň  
číslo účtu: [REDAKCE]  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
zápis v registru živnostenského podnikání: Magistrát města Plzně, živnostenský úřad,  
ev. číslo: 340500-1018-01  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1., ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení na akci: „**DVT Hradištský potok, Hříchovice, ř. km 7,660 – 7,820, úprava koryta**“ ze dne 18.12.2017.
2. Důvodem sjednání změny rozsahu díla, prodloužení termínu provedení díla a navýšení ceny díla je rozšíření navrhovaných opatření na základě závěrů vstupního výrobního výboru ze dne 11.4.2018 a dohody dosažené na tomto výrobním výboru mezi objednatelem a zhotovitelem o rozšíření předmětu díla, na jejichž základě budou v projektové dokumentaci navržena další nová konkrétní opatření k zajištění protipovodňové ochrany obce na Q20 a nové kapacity úpravy koryta toku.

**II.**

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ odstavce 1. a 2. nově zní:**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚŘ“) s upřesněným názvem:

**„DVT Hradištský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 – 7,835, úprava koryta“.**

Dílo bude vypracováno na základě investičního záměru č. 3 53 17 024 a závěrů vstupního výrobního výboru DÚŘ ze dne 11.4.2018.

2. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem je dále:

- zjištění majetkoprávních vztahů u trvale i dočasně dotčených pozemků, zpracování záborového elaborátu,
- podrobné geodetické zaměření,
- zajištění základních hydrologických údajů povrchových vod,
- návrh úpravy a opevnění koryta toku kombinací opěrných zdí a lichoběžníkového profilu na Q20, se záměrem co největšího využití pozemku parc. č. 844/3 v k.ú. Hříchovice,
- vyhodnocení kapacity koryta toku a mostku pod navrhovanou úpravou a zohlednění v navrženém řešení,
- návrh rekonstrukce 2 mostů na místních komunikacích a s nimi spojené návrhy na přeložky inženýrských sítí,
- navržení pozemků k zajištění přístupu na stavbu, k zařízení staveniště a k mezideponiím výkopku a materiálu,
- zajištění vyjádření správců sítí,
- vyčíslení nákladů stavby.

**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do **30.6.2018**.

**V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1. nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo ..... 99 000,00 Kč bez DPH  
 Dodatečné práce dle dodatku č. 1..... 25 000,00 Kč bez DPH

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 ..... 124 000,00 Kč bez DPH  
 (slovy: jednostodvacetčtyřtisíc korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je sjednána smluvními stranami dle Upřesněné nabídky zhotovitele na zpracování DÚŘ ze dne 18.4.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 2. nově zní:**

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.4.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:  
příloha č. 1 – Upřesněná nabídka na zpracování DÚŘ ze dne 18.4.2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Ing. Milan Jícha**