

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 2018/00159 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel: Město Poděbrady**, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

I.2 **Zhotovitel: STREET s.r.o.**, Srbova 360/1, 18000 Praha 8 Libeň

zastoupený: Ondřejem Pleslem, jednatelem

IČ: 24663310

DIČ: CZ 024663310

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací a ceny za dílo ve smlouvě č. 2017/00159


V průběhu prací na opravě komunikace v oblasti od provozovny Cidlina k provozovně Ke Kempu došlo k zjištění nutnosti navýšení množství prací, čímž se rozšiřuje rozsah prací na opravě komunikací o 185m², a tím se zvyšuje cena díla o částku 73.075,- CZK bez DPH (88.420,75 CZK vč. DPH) a dále 200 m² na opravu úseku komunikace od hlavního vstupu do Golfového klubu směrem ke sportovnímu areálu Střelnice, kterým se zvyšuje cena díla o částku 79.000,- CZK bez DPH (95.590,- CZK vč. DPH).

Celková cena smlouvy o dílo nově činí 526.428,35 CZK bez DPH (636.978,30 CZK vč. DPH)
Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 425/2018 ze dne 09.05.2018

V Poděbradech dne : 13.05.2018

Za objednatele:



Zpracoval:
Za věcnou správnost
Za účetní správnost a soulad s daňovými předpisy
Za právní správnost

