



Dodatek č. 1 KRPJ-118157-12/ČJ-2017-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-118157-9/ČJ-2017-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Pověřený pracovník: 

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 3 Tech, s.r.o.

se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená: Pavel Štrégl, jednatel společnosti

IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní osoba: 

Zapsán v OR, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 31. 01. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-118157-9/ČJ-2017-1600VZ jejímž předmětem je vybudování parkování v klidu (1x parkovací stání), rekonstrukci přístupových cest do budovy (vstupní branka, přístupová rampa, zábradlí, vstupní dveře se zádveřím, chodba a vnitřní WC), (dále jen „dílo“) v objektu Obvodního oddělení Policie ČR, Jemnice, Lípová 924.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy, který nově zní:

Celková cena za dílo nově činí:

Cena bez DPH:	631.582,36 Kč
DPH :	132.635,30 Kč
Cena celkem s DPH :	764.214,66 Kč

slovy: sedm set šedesát čtyři tisíc dvě stě čtrnáct korun českých 66/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 31. 01. 2018 č.j. KPRJ-118157-9/ČJ-2017-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Změnové listy

V Jihlavě dne 18. 5. 2018

V Třebíči dne 23. 05. 2018


Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner

náměstek ředitele pro ekonomiku



Pavel Strégl

jednatel společnosti 3 Tech s.r.o.

Česká republika - Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7154-I-S
Stavba: KŘP KVY - OO PČR Jemnice - stavební úpravy objektu - bezbariérový
přístup NRPM - změna č. 1
JKSO: 801 69 12 CC-CZ: 12201
Místo: Jemnice, Lípová 924, k.ú. Jemnice p.č. 690/2 Datum: 24.4.2018
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.00.23

Objednatel: IČ: 72052147
ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DIČ:
Zhotovitel: IČ: 26922207
3 Tech.,s.r.o., Třebíč DIČ: CZ26922207
Projektant: IČ: 75541157
Ing. Vítězslav Krotký DIČ: CZ7410274542
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Ing. Vítězslavem Krotkým

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případně výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Náklady z rozpočtů				-6 958,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-6 958,95
DPH základní	21,00%	ze	-6 958,95	-1 461,38
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-8 420,33

Projektant

Ing. Vladimír Konvalina
znalecká a stavební kancelář
B. Němcové 1110
675 51 Jaroměřice nad Rokytno
tel.: 566 440 080



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
kraj Vysočina
507 24 Jihlava, Vrchlického 2627

Zdeněk Kryštof



Datum a podpis:

Zhotovitel

Ing. Jiří Štěpánek
Stavební úřad
Jihlava
Jihlava 674 01 Třída
B. Němcové 1110, tel.: 566 442 324
fax: 566 22 7 7



Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7154-I-S
Stavba: KŘP KVy - OO PČR Jemnice - stavební úpravy objektu - bezbariérový přístup NRPM - změna č. 1
Místo: Jemnice, Lípová 924, k.ú. Jemnice p.č. 690/2 Datum: 24.4.2018
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: Ing. Vítězslav Krotký
Zhotovitel: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-6 958,95	-8 420,33
SO 01	Administrativní budova	-6 958,95	-8 420,33
D.1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	-12 314,16	-14 900,13
D.1.1.ZL.	Architektonické a stavebně technické řešení -		
1.1	změna rozsahu č. 1	-12 314,16	-14 900,13
D.1.4	Technika prostředí staveb	5 355,21	6 479,80
D.1.4.a.2	Vytápění	3 906,81	4 727,24
D.1.4.a.2.ZL1.2	Vytápění - změna rozsahu č.1	3 906,81	4 727,24
D.1.4.c	Sílnoproudá a slaboproudá elektrotechnika	1 448,40	1 752,56
D.1.4.c.ZL 1.3	Sílnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - změna rozsahu č.1	1 448,40	1 752,56
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-6 958,95	-8 420,33