



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1102 /2018
167.020.00.000.0
ID RS smlouvy: 3556920
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2698/2017 uzavřené dne 16.11.2017
na akci „Horní Jelení příkop – parková stezka a osvětlení“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2698/2017 uzavřené dne 16.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. V průběhu provádění díla byl zjištěn především větší rozsah bouracích prací, nutnost změn v oblasti silnoproudu a ostatní práce, popsané v položkovém rozpočtu.

1.2. Článek III, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1. Tyto práce jsou popsány v příložených položkových rozpočtech (viz. příloha č. 1 Dodatku č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 1 482 769,00 Kč
(slovy: jedenmiliónčtyřistaosmdesátdvatisícseřmsetšedesátdevět korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH : 5 112 997,00 Kč
(slovy: pětmiliónůjednostodvanácttisícdevětsetdevadesátšedm korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 6 595 766,00 Kč
(slovy: šestmiliónůpětsetdevadesátpěttisícseřmsetšedesátšest korun českých)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 1 385 110,86 Kč
(slovy: jedenmilióntřistaosmdesátpěttisícjednostodeset korun českých a osmdesátšest haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2698/2017 uzavřené dne 16.11. 2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel