



## Dodatek č. 1 k

# Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu

č. EHP-CZ06-OV-1-042-2014 „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“

uzavřené dne 5.5.2015

mezi

**Česká republika – Ministerstvo kultury,**  
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,  
IČ: 00023671,  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu 19-3424001/0710,  
zastoupena Ing. Josefem Praksem, ředitelem odboru projektového řízení a informačních technologií  
(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

**Národní galerie v Praze,**  
se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 15, Praha 1  
IČ: 00023281,  
zastoupena Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem  
(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

Na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.1

1. V článku I. Dohody – „Předmět Dohody. Specifikace projektu a jeho financování, účelové určení Dotace“ se mění lhůta pro realizaci takto:

- účelu projektu musí být dosaženo nejpozději **do 31.10.2016**

- oprávněnost souvisejících výdajů je **od 27.11.2014 do 30.4.2017**

2. Příloha č. 1 Dohody – „Podmínky poskytnutí finančních prostředků“, část II., bod 5 se mění následujícím způsobem:

Konečný příjemce akceptuje, že porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách je porušení rozpočtové kázně podle § 44, odst. 1, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností stanovených v části I., bodu 26 se považuje za méně závažné a následuje podle § 44a, odst. 4, písm. a) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu ve výši 2% z celkové částky dotace.

Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části I., v bodech 4, 5 a 22 následuje podle § 44a, odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části I., bodech 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 a 27 následuje podle § 44a odst. 4, písm. a) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, vyplývající z procentního rozmezí nebo pevného procentního podílu uvedeného v příloze tohoto Dodatku č. 1.

3. Příloha č. 3 Dohody – Logický rámec projektu se nahrazuje novou verzí schválenou Ministerstvem financí dne 3.11.2015, č.j. MFCEDR-PR-000266-2014-58
4. Příloha č. 4 Dohody – Indikativní rozpočet projektu se nahrazuje novou verzí schválenou Ministerstvem financí dne 3.11.2015, č.j. MFCEDR-PR-000186-2014-58.
5. Logický rámec a Indikativní rozpočet projektu jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 společně s Žádostí o změnu projektu ze dne 30.10.2015, Dopisy o schválení žádosti o změnu projektu a Tabulkou snížených odvodů.
6. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
7. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 16.12.2015

V Praze dne - 6. 01, 2016

ČR - Ministerstvo kultury:

Národní galerie v Praze:



Ing. Josef Praks, ředitel OPŘIT

Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajtl, Ph.D.  
generální ředitel


PROGRAM CZ06

ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

Číslo projektu	EHP-CZ06-OV-1-042-2014
Název projektu	„Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“
Konečný příjemce	Národní galerie
Popis požadované změny	<p>Změna hodnoty indikátoru projektu a rozpočtová změna projektu                  Žádáme o snížení hodnoty indikátoru: „Plocha nové a přeložené dlažby z kostek (m<sup>2</sup>)“ ve výstupu „Stavební a rekonstrukční práce“ z 1790 m<sup>2</sup> na 1590 m<sup>2</sup></p> <p>Dále žádáme o schválení přesunů v rozpočtu projektu, které reflektují aktuální stav projektu. Přesné informace o změnách v rozpočtu jsou uvedeny v příložené tabulce rozpočtových změn projektu. V rozpočtu budou také upraveny názvy podkapitol a položek v souladu s aktuálním stavem projektu a jako oprava administrativních chyb při přípravě žádosti. Náklady související s přesuny, které jsou svým charakterem podstatnou změnou projektu, nebyly doposud ze strany KP uhrazeny.</p>
Typ změny (podstatná/nepodstatná)	Podstatná
Zdůvodnění změny	<p>Důvodem navrhované změny indikátoru je oprava hodnoty indikátoru v souladu s prováděcí projektovou dokumentací.</p> <p>Stanovení hodnoty indikátoru, uvedené v kapitole 12 Žádosti o grant, se opíralo o původní projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Teprve po dopracování prováděcí projektové dokumentace žadatel zjistil nepřesnost v součtu údajů, z nichž tato původní hodnota indikátoru vycházela.</p> <p>Změna rozpočtu vychází z aktuálního vývoje projektu a zahrnuje změny položek na základě výsledků VZ na stavební práce včetně méně a více prací (ty budou řešeny JŘBÚ), personálních změn v projektu a aktuálního vývoje projektu (např. upřesnění nákladů již realizovaných aktivit projektu). Bližší zdůvodnění rozpočtových změn je uvedeno v samostatné příloze této Žádosti o změnu.</p>
Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet <sup>1</sup> aj.)	Změna má dopad na logický rámec (změna hodnoty indikátoru) a podrobný rozpočet projektu (přesuny mezi kapitolami/podkapitolami/položkami).

<sup>1</sup> V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)

Dopad změny na právní akt a jeho přílohy (logický rámec projektu, rozpočet projektu)	Ano
Žádost o vydání změnového právního aktu <sup>2</sup>	Ano

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Marcela Znamenáčková	30.10.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Marcela Znamenáčková e-mail: znamenackova@ngprague.cz dne: 30.10.2015 13:31:36

<sup>2</sup> V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy

1  
PŘÍLOHA Č. 2

**MINISTERSTVO FINANCÍ**

58- Mezinárodní vztahy

Ing. Zuzana Kudelová

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeacauv

E-mail: [podatelna@mfcf.cz](mailto:podatelna@mfcf.cz)

V Praze dne 3. 11. 2015

PID: MFRCEDR-010939-2015

Č. j.: MFCEDR-PR-000266-2014-58

Počet listů: 2

Věc: **EHP-CZ06-OV-1-042-2014: Schválení žádosti o změnu v projektu**

Referent: **Mgr. Hana Hrazdírová**

Vážený pane řediteli,

s potěšením oznamuji, že Vaše žádost ze dne 30. 10. 2015 týkající se podstatné změny v projektu EHP-CZ06-OV-1-042-2014 - „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“ byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ06 schválena.

Schválená změna spočívá ve změně hodnoty indikátoru na úrovni výstupů projektu a v přesunech finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu.

Cílová hodnota indikátoru: „Plocha nové a přeložené dlažby z kostek (m<sup>2</sup>)“ ve výstupu „Stavební a rekonstrukční práce“ bude snížena z 1790 m<sup>2</sup> na 1590 m<sup>2</sup>.

V rámci podrobného rozpočtu projektu dojde k přesunům mezi položkami, podkapitolami a kapitolami tak, aby byl reflektován aktuální stav realizace projektu. V rozpočtu budou také upraveny některé názvy podkapitol a položek v souladu s aktuálním stavem projektu a jako oprava administrativních chyb při přípravě žádosti.

Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1


Tel: 257 04 2605  
Fax: 257 04 2281  
E-mail: [Zuzana.Kudelova@mfcf.cz](mailto:Zuzana.Kudelova@mfcf.cz)

*Způsobilé výdaje spojené se schválenou změnou jsou platné od 3. 11. 2015.*

*V souvislosti s výše uvedenou změnou bude vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.*

*Děkuji za spolupráci.*

*S pozdravem*

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Ing. Zuzana Kudelová	5.11.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Zuzana Kudelová e-mail: Zuzana.Kudelova@mfcf.cz dne: 5.11.2015 8:55:39

*Adresát:*

*Vážený pan*

*Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD.*

*generální ředitel*

*Národní galerie v Praze*

*Staroměstské náměstí 606/12*

*110 00 Praha*

PROGRAM CZ06

## ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

Číslo projektu	EHP-CZ06-OV-1-042-2014
Název projektu	„Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“
Konečný příjemce	Národní galerie
Popis požadované změny	<p>Žádáme o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 10. 2016.</p> <p>Dále žádáme o změnu právního aktu v souladu s novelou zákona č. 25/2015 o rozpočtových pravidlech.</p>
Typ změny (podstatná/nepodstatná)	Podstatná
Zdůvodnění změny	<p>Důvodem navrhované změny a prodloužení termínu realizace je efektivnější čerpání prostředků a účinnější popularizace výstupů projektu - konkrétně:</p> <p>a) Stavební práce: Při realizaci stavebních prací jsou řešeny dílčí změny, vyvolané nově zjištěnými skutečnostmi ze skrývky terénu, archeologického průzkumu a z toho plynoucích požadavků památkové péče. Realizace některých stavebních prací, závislých na klimatických podmínkách (např. zakládání trávníků a mlátů a realizace sadovnických úprav), mohou být při dlouhé zimě ohroženy a zahájené by mohly být až na jaře.</p> <p>b) Expozice: Slavnostní otevření Interiérových a exteriérových expozic, plánované na počátek dubna 2016 se posune do atraktivnějších letních měsíců 2016, což umožní účinněji popularizovat výsledky projektu, např. zahradnických a sadovnických úprav v revitalizovaných prostorách Anežského kláštera. V letních měsících bude také možno lépe koncipovat doprovodný program v exteriéru, související s publicitou projektu. Posunutí termínu slavnostního zpřístupnění výsledků projektu umožní také eliminovat nově identifikované riziko negativních dopadů zdržení výběru dodavatele exteriérových a interiérových expozic. Dochází ke zdržení výběru dodavatele oproti původnímu harmonogramu, a to z důvodu dílčích změn řešení exteriérové expozice. Zároveň nelze vyloučit ani případné nutné opakování výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky.</p> <p>Změna právního aktu v souvislosti s novelou zákona č. 25/2015 o rozpočtových pravidlech je požadována, protože novela určuje nový způsob stanovení sankcí. Aby byl právní akt v souladu s touto novelou, je</p>

	nutné změnit část týkající se sankcí.
Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet <sup>1</sup> aj.)	Jedná se o podstatnou změnu s dopadem na harmonogram projektu (revize harmonogramu je v příloze této Žádosti o změnu), na termín naplnění cílových hodnot Indikátorů logického rámce projektu a na harmonogram čerpání podrobného rozpočtu projektu.
Dopad změny na právní akt a jeho přílohy (logický rámec projektu, rozpočet projektu)	Ano
Žádost o vydání změnového právního aktu <sup>2</sup>	Ano

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Marcela Znamenáčková	30.10.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Marcela Znamenáčková e-mail: znamenackova@ngprague.cz dne: 30.10.2015 13:33:14

<sup>1</sup> V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)

<sup>2</sup> V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy



**MINISTERSTVO FINANČÍ**  
58- Mezinárodní vztahy  
Ing. Zuzana Kudelová  
Letenská 15  
118 10 Praha 1  
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788  
ID datové schránky: xzeaaav  
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 3. 11. 2015

PID: MFRCEDR-010946-2015

Č. j.: MFCEDR-PR-000266-2014-58

Počet listů: 2

Věc: **EHP-CZ06-OV-1-042-2014: Schválení žádosti o změnu v projektu**

Referent: **Mgr. Hana Hrazdířová**

Vážený pane řediteli,

s potěšením oznamuji, že Vaše žádost ze dne 30. 10. 2015 týkající se podstatné změny v projektu EHP-CZ06-OV-1-042-2014 - „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“ byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ06 schválena.


Schválená změna spočívá v prodloužení termínu pro ukončení projektu a dosažení účelu dotace do 31. 10. 2016 a ve změně právního aktu v souladu s novelou zákona č. 25/2015 o rozpočtových pravidlech.

V souvislosti se schválenou změnou dochází k prodloužení doby způsobilosti výdajů projektu do 30. 4. 2017. Ve výjimečných případech, pokud bude zboží/služba dodána a účetní doklad vystaven do 30. 4. 2017, je možné ze strany KP proplatit účetní doklad ještě 30 dnů po konci období způsobilosti výdajů, tj. do 30. 5. 2017. V takovém případě se postupuje dle právního aktu v souladu s Příručkou pro příjemce.

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Děkuji za spolupráci.

*S pozdravem*

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Ing. Zuzana Kudelová	5.11.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Zuzana Kudelová e-mail: Zuzana.Kudelova@mfer.cz dne: 5.11.2015 8:56:53

*Adresát:*

*Vážený pan*

*Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD.*

*generální ředitel*

*Národní galerie v Praze*

*Staroměstské náměstí 606/12*

*110 00 Praha*

*Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1*

*Tel: 257 04 2605  
Fax: 257 04 2281  
E-mail: Zuzana.Kudelova@mfer.cz*

Příloha č. 5 Indikativní rozpočet projektu po změně

Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)	
Rozpočtové kapitoly	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	25 053 200
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Dodávky	4 798 108
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Odpisy majetku	0
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Služby	4 480 804
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Management	1 989 717
- z toho České vysoké učení technické	157 667
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	138 814
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Publicita	642 227
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	280 500
Celkové způsobilé výdaje projektu	36 964 056
- z toho České vysoké učení technické	157 667
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	138 814
- z toho Stiftelsen herStay fundational	280 500
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0
- z toho České vysoké učení technické	0
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	0
- z toho Stiftelsen herStay fundational	0
Celkové výdaje projektu	36 964 056
- z toho České vysoké učení technické	157 667
- z toho Norsk Institutt for kulturminneforskning	138 814
- z toho Stiftelsen herStay fundational	280 500





4	Expozice, muzejní infrastruktura a odborná prezentace výsledků	Libreto expozic, zadávací dokumentace, vybraný dodavatele na základě VŘ, technický scénář expozice	Služby
---	--	--	--------

### Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1  Dělení předmětu VZMR na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pro limity stanovené Pokynem NKM k VZMR	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)  Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice)  Nezveřejnění zadávacích podmínek VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč na profilu nebo internetových stránkách zadavatele	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Porušení povinnosti zadat VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč formou výzvy k podání nabídky nejméně pěti zájemcům	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
5.	Porušení povinnosti zajistit ověření informace o cenách alespoň u tří zájemců a vytvořit písemný záznam u VZMR v min. hodnotě 200 000,00 Kč a max. hodnotě 499 999,00 Kč	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
6.	Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií veřejné zakázky nebo VZMR v IS CEDR nejpozději 1 týden před plánovaným vyhlášením  Nepředložení dodatku ke smlouvě s dodavatelem ke komentářům nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným podpisem dodatku  Nezohlednění a nezpracování požadavků a komentářů ze strany Poskytovatele dotace.	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

	Nepředložení takto doplněných dokumentů ke schválení	
7.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování vč. povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro VZMR	2-5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
8.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ  Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí protiprávních kvalifikačních kritérií nebo protiprávních kritérií pro zadání zakázky	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě úmyslného jednání  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
9.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo VZMR nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů)  Nastavení nezákonných a/nebo diskriminačních kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
10.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nebo VZMR nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25-30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité



		na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
11.	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů  Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné vyloučení uchazečů	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
12.	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 50 %  10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 30 %  5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v ostatních případech (možnost snížení korekce na 2-5 %)
13.	Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek)	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek  10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek

		5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek
14.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast	10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
15.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách  Jednání v průběhu zadávacího řízení (během fáze hodnocení)	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
16.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
17.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
18.	Porušení pravidel stanovených ZVZ nebo Pokynem NKM k VZMR pro složení hodnotící komise pro otvírání nabídek a/nebo hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	2-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
19.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být	25-50 % částky dotace použité

	dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	na financování předmětné zakázky
20.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
21.	Použití jednacích řízení s uveřejněním v rozporu se ZVZ nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	25–30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
22.	Nezákonné použití jednacích řízení bez uveřejnění  Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi</li> <li>- nepředvídatelná okolnost pro doplňkové stavební práce, služby, dodávky</li> </ul>	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  100 % hodnoty dodatečných zakázek.  25 % hodnoty dodatečných zakázek, pokud celková výše dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) zadávaných bez dodržení ustanovení směrnic nepřekročí prahové hodnoty směrnic ani 50 % hodnoty původní zakázky
23.	V případě veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 30 % ceny původní veřejné zakázky
24.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši nabídkové ceny podstatné	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
25.	Střet zájmů	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
26.	Podstatná změna prvků smlouvy uvedených	25 % částky dotace použité na

	v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	financování předmětné zakázky + výše dodatečné částky vyplývající z podstatných změn smlouvy
27.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
28.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ nebo Pokynu NKM k VZMR	0–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
29.	Nezachování veškeré dokumentace spojené s implementací projektu/sub-projektu/iniciativy minimálně po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM	0–2 % celkové částky dotace
30.	Nezajištění řádného účtování o veškerých příjmech a výdajích podle platných českých právních předpisů	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
31.	Neinformování poskytovatele dotace o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
32.	Nevedení evidence práce jednotlivých zaměstnanců konečného příjemce/partnera projektu/sub-projektu/iniciativy	2–5 % celkové částky dotace
33.	Neoznámení podstatné změny v projektu/sub-projektu/iniciativě (resp. její provedení před schválením)  Neoznámení nepodstatné změny v projektu/sub-projektu/iniciativě	100 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity  25–30 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity  0–5 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v méně závažných případech
34.	Nedodržení logického rámce projektu/sub-projektu	25–75 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v rozporu s logickým rámcem projektu/sub-projektu  0–5 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v rozporu s logickým rámcem projektu/sub-projektu v méně závažných případech
35.	Nezajištění udržitelnosti, pokud je relevantní	10–15 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace

36.	Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy a neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole	v méně závažných případech 25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
37.	Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací poskytovateli dotace	100 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity v případě úmyslného jednání, vážně poškozujícím realizaci/udržitelnost projektu/sub-projektu/iniciativy  25–30 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu/iniciativy  0–5 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu/iniciativy v méně závažných případech
38.	Nezacházení s majetkem spolufinancovaným z prostředků na (před-)financování projektu/sub-projektu s péčí řádného hospodáře. Zejména nepojištění, nezabezpečení proti poškození, odcizení nebo ztrátě.	25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
39.	Neposkytnutí informací o výši příjmů generovaných z projektu/sub-projektu	25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
40.	Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, podezřeních na nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu  Neposkytnutí informací o přijetí a splnění uložených opatření k nápravě	25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech  25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
41.	Nepromítnutí (ze strany zřizovatele příspěvkové organizace) podmínek poskytnutí finančních prostředků do právního aktu, jímž poskytne	25–30 % celkové částky dotace  0–5 % celkové částky dotace

Příloha č. 7 Tabulka snížených odvodů



	prostředky na financování projektu/sub-projektu/iniciativy konečnému příjemci	v méně závažných případech
42.	Nepředložení průběžné/výroční průběžné/závěrečné zprávy v termínech uvedených v IS CEDR	25-30 % celkové částky dotace  0-5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
43.	Neplnění/porušení jiných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopise o poskytnutí grantu uvedených, specifických podmínek	25-30 % částky dotace týkající se dané podmínky  0-5 % částky dotace týkající se dané podmínky v méně závažných případech