

Příloha č. 1: Harmonogram plnění jednotlivých aktivit při zpracování koncepce

zajištění podkladů	květen - červenec 2018
zpracování získaných podkladů a informací z regionu, plány oblasti povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, studie odtokových poměrů, studie záplavových území atd. včetně vymezení aktuálních oblastí s významným povodňovým rizikem	červenec - září 2018
zpracování ostatních podkladů a aktualizace textové části	září - říjen 2018
aktualizace strategických cílů a doporučení	říjen - listopad 2018
dokončení a předání konceptu díla k připomínkování	do 26.11.2018
dokončení a předání díla	7. 12. 2018

KARLOVSKÝ ÚŘAD
STŘEŠOVSKÝ
ŽIVOTNÍ