

Změnový list									
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr									
Název projektu: III/1882 Holkovice - Chanovice									
MĚNĚPRÁCE									
poř. číslo pol.	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4	Výrovnávky z asfaltového betonu ACO 11 (50/70)	t	820,000	808,800	-11,200	1 451,00	1 189 820,00	1 173 568,80	-16 251,20
5	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	22 400,000	22 094,000	-306,000	11,85	265 440,00	261 813,90	-3 626,10
6	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (50/70) tř. I tl 50 mm	m ²	11 200,000	11 047,000	-153,000	189,23	2 119 376,00	2 090 423,81	-28 952,19
9	Očištění plochy komunikace od nánosů a nečistot	m ²	11 200,000	11 047,000	-153,000	2,62	29 344,00	28 943,14	-400,86
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-49 230,35

VÍCEPRÁCE									
poř. číslo pol.	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3	Výšková úprava vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšení krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	19,000	10,000	1 573,40	14 160,60	29 894,60	15 734,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									15 734,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-33 496,35

Zhotovitel	podpis:	datum:
PORR a.s.		
Objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Radek Kadlec		
Technický dozor stavby		