

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-002865, evidenční číslo 057/18 uzavřené dne 5. 3. 2018.
ISPROFIN: ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977

mezi

objednatelům:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390. DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

zastoupeným:

ředitelem Správy Pardubice

Hláváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem:

ROAD-PLAN s.r.o.

Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice

IČO: 047 78 367, DIČ: CZ04778367

zastoupeným:

, jednatelem společnosti

na realizaci služby

**„I/34 Chlum – Hlinsko, OŽK, I/34 Čertovina, oprava autobusového zálivu,
I/2 Spytovice – průtah, OŽK, ZDS“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky o dílo:

1. Rozsah objednaných služeb

Rozšíření předmětu díla, stupně projektové dokumentace pro část: „I/2 Spytovice – průtah, OŽK“. Tato část bude zpracována ve stupni projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby (DOS+PDPS). Součástí PD bude také dokladová část odpovídající stupni PD.

2. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31. 5. 2018 na nový termín **31. 9. 2018**.

3. Cena

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle objednávky č. 11PU-002865:	85 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:	63 650,00 Kč bez DPH
CELKEM bez DPH	148 650,00 Kč
DPH 21 %	31 216,50 Kč
CELKEM vč. DPH	179 866,50Kč

Zdůvodnění změn:

Rozšíření stupně projektové dokumentace ze zjednodušené zadávací dokumentace na opravu pro část: „I/2 Spytovice – průtah, OŽK“ na stupeň pro ohlášení stavby. Jedná se o požadavek příslušného speciálního stavebního úřadu po předložení návrhu na opravu dle původní objednávky. Součástí rozšíření služeb je nově také geodetické zaměření, zjištění stávajících stí a následné projednání dokumentace s dotčenými orgány. Předána objednateli bude také předvyplněná žádost na ohlášení stavby.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 24. 05. 2018

V Pardubicích dne 21. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
ředitel Správy Pardubice

ROAD-PLAN s.r.o.
jednatelem společnosti

I/2 Spytovice - průtah, OŽK**Dokumentace pro ohlášení a provedení stavby (DOS+PDPS)**

Nabídka na rozšíření dokumentace ze zjednodušené zadávací dokumentace (dle původní objednávky č. 11PU-002865 na stupeň PD: DOS+PDPS. Rozšíření vychází z požadavku příslušného speciálního stavebního úřadu. Naceno je pouze rozšíření služeb.

Nabídka na zpracování PD	Hodinová sazba v Kč (bez DPH)	Hodiny	Cena v Kč (bez DPH)	Čas (měsíc)
Celkem bez DPH			63 650 Kč	
Cena s DPH			77 017 Kč	

V Pardubicích 17. 5. 2018

Vypracoval: ;