

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo zhotovitele

číslo objednatele

10/4245/03

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL: **HYDROPROJEKT CZ a.s.**, Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
 IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
 Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700-041 /0100
 Zástupce statutárního orgánu: Ing. Miroslav Kos, CSc., předseda předst.; Ing. Vladimír Mikule, místopředseda předst.
 Smluvně oprávněn jednat: Ing. Marika Mocková, členka představenstva a finanční ředitelka
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Beneš, Ing. Josef Drbohlav

OBJEDNATEL: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
 Zapsaný ve spisové složce: Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399/0800
 Zástupce statutárního orgánu: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
 Smluvně oprávněn jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Leopold Petr, místopředseda představenstva, p. Zdeněk Vojta

Výše uvedené smluvní strany na základě „Pokynu k zahájení projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení“ objednatele ze dne 20.3.2006 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy v následujícím znění níže uvedeného článku.

DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným mění a upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se upřesňují termíny plnění pro vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Úprava termínů vyplývá z výše uvedeného pokynu pro zahájení prací na subprojektu č. 1 a současně ze závazku zhotovitele dokončit práce v uvedených termínech.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Subprojekt č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště

Zahájení prací na subprojektu č. 1	10.4.2006
Předání technické části subprojektů č. 1	do 30. 9.2006
Zajištění stavebního povolení subprojektu č. 1	do 30.12.2006

Práce za DSP a inženýrskou činnost na subprojektu č. 1 budou fakturovány v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo, k termínu předání prací dle tohoto dodatku.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:
V Praze dne 8.4.2006

.....

.....

.....

.....