

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 83/2017

„Dům přírody - realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely“

(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 30. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zelený domov s.r.o.**

se sídlem: Milčice 24, okres Nymburk, 289 11
IČ: 28214315 DIČ: CZ28214315
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C,
133069
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací a změn v projektové dokumentaci. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 14. 5. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla: **31.8.2018**

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 3 529 043,65 Kč bez DPH**, slovy třímilionpětsetdvacetdevěttisícčtyřicettřikorunšedesátpěthaléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **290 810 Kč bez DPH**.

Cena ze smlouvy 83/2017 bez DPH	3 238 233,65 Kč
Cena vícepráce bez DPH	290 810,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 529 043,65 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	třímilionpětsetdvacetdevěttisícčtyřicettřikorunšedesátpěthaléřů
DPH	741 099,17 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 270 142,82 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 změnový list

V Praze dne: 22. 5. 2018

V Praze dne: 22. 5. 2018

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

XXX