

## Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 152/2016

### „Rekonstrukce objektu strážnice Milíčov“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 4. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **EUbuilding a.s.**

se sídlem: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČ: 24179876 DIČ: CZ24179876  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
zastoupený: XXX, statutární ředitelkou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  
oddíl B, vložka 17640  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací, změn v projektové dokumentaci a pozdního schválení upravené projektové dokumentace stavebním úřadem. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 14. 5. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla: **interiér do 15.6.2018**

**exteriér do 31.7.2018**

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 5 059 475,79 Kč bez DPH**, slovy pět milionů padesátdevět tisíc čtyřistasedmdesát pět korun sedmdesátdevět haléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **729 364 Kč bez DPH**.

<b>Cena ze smlouvy 152/2016 bez DPH</b>	<b>4 330 111,79 Kč</b>
<b>Cena vícepráce bez DPH</b>	<b>729 364,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 059 475,79 Kč</b>
Cena celkem bez DPH slovy	pět milionů padesátdevět tisíc čtyřistasedmdesát pět korun sedmdesátdevět haléřů
DPH	1 062 489,90 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 121 965,69 Kč

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 změnový list

V Praze dne: 22. 5. 2018

V Praze dne: 22. 5. 2018

.....  
**Za objednatele:**

**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy

.....  
**Za zhotovitele:**

**XXX**

statutární ředitelka

EUbuilding a.s.