

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

číslo zhotovitele číslo objednatele
10/4245/03

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

<u>OBJEDNATEL:</u>	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko , Vodárenská 2 , 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513	DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
Zapsaný ve spisové složce:	Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399/0800
Zástupce statutárního orgánu:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Leopold Petr, místopředseda představenstva, p. Zdeněk Vojta (dále jen „objednatel“)
<u>ZHOTOVITEL:</u>	HYDROPROJEKT CZ a.s. , Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ : 26475081	DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700-041 /0100
Statutární orgán:	Ing. Miroslav Kos, CSc., předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	každý člen statutárního orgánu samostatně (dle ustanovení odst. 2) § 20 zákona číslo 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a vnitřních předpisů společnosti)
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Jiří Beneš, Ing. Josef Drbohlav (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se na základě jednání ze dne 16.11.2006 dohodly na změnách termínů a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy v následujícím znění níže uvedených článků.

DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

- **Subprojekt č. 2 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Vír**
Vzhledem k tomu, že SVK Žďársko nedokončilo k termínu 15.11.2006 jednání s Povodím Moravy s.p. a Lesním společenstvím o převodu pozemků, na kterých se nachází úpravny vody Vír a kalové hospodářství úpravny vody, po dohodě s SVK Žďársko, HYDROPROJEKT CZ a.s. bude termín předání technické části projektu 10.1.2007 a současně je vypovězen termín stavebního povolení. Nový termín plnění bude sjednán dodatkem po tom, co SVK Žďársko uzavře jednání s majiteli pozemků, a změna bude zapsána v evidenci Katastrálního úřadu.
- **Subprojekt č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - Ovčírna**
Dnem 18.11.2006 bylo dokončeno projednání změn pozemků, které vyplynuly ze změn technického řešení mezi dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Termín pro dokončení jednání a vydání stavebního povolení se nově stanovuje **20.2.2007.**

- **Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín**
 Předání technické části projektu ve 3 vyhotoveních do 30.1.2007
 Předání čistopisu projektu v 6ti vyhotoveních + 1x CD do 30.4.2007
 Termín pro dokončení jednání a vydání stavebního povolení se nově stanovuje do **30.4.2007**
- **Subprojekt č. 5 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Tři Kříže**
 Vzhledem ke způsobu projednání stavebního povolení subprojektu č. 5, který zvolil MÚ ve Velkém Meziříčí, bylo rozhodnuto posunout termín plnění pro projednání a vydání stavebního povolení na **15.3.2007**.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku právo fakturovat vzniká zhotoviteli v režimu sjednaném smlouvou následovně:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Subprojekt č. 2 – fakturováno bude ke dni 10.1.2007 ve výši bez DPH | 2 509 815 Kč |
| termín fakturace bude sjednán dodatkem | 121 000 Kč |
| ➤ Subprojekt č. 3 – fakturováno bude ke dni 20. 2.2007 ve výši bez DPH | 46 200 Kč |
| ➤ Subprojekt č. 4 – fakturováno bude ke dni 30.1.2007 ve výši bez DPH | 1 161 000 Kč |
| ke dni 30.4.2007 ve výši bez DPH | 101 000 Kč |
| ➤ Subprojekt č. 5 – fakturováno bude ke dni 15.3.2007 ve výši bez DPH | 59 000 Kč |

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL: 23. listop. 2006

ZHOTOVITEL:
V Praze dne 20.11.2006