



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1131/OIRM/2017 ze dne 21.11.2017

č. 1131/OIRM/2017

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.10.2017, usn. č. 1075/2017

tento dodatek schválen RM dne 14.05.2018 usn. č.527/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. zhotovitel: **SPO Příbram s.r.o.**
sídlo : K Podlesí 649, 261 01 Příbram
zastoupené : Martinem Pečenkou, jednatelem
IČO : 28192711
DIČ : CZ28192711
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 131868

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.11.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „objekt zázemí Nový rybník“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „objekt zázemí Nový rybník“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 1

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 11 248 499,21 Kč bez DPH
DPH 2 362 184,83 Kč
Cena včetně DPH 13 610 684,04 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 1 s přílohami

V Příbrami dne:

za objednatele:

24 -05- 2018

.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

V Příbrami dne:

za zhotovitele:

.....
SPO Příbram s.r.o.
Martin Pečenka, jednatel

AKCE: **OBJEKT ZÁZEMÍ NOVÝ RYBNÍK**

Zadávací list č. 1

SoD č. 1131/OIRM/2017

Zhotovitel:

SPO Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Bc. Michaela Kovalčíková,

Datum: 15.05.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Palisády

Popis a zdůvodnění změny:

Realizace palisád je plánovaná v blízkosti stavby „Objekt zázemí – Nový rybník“, kterou realizuje firma SPO Příbram, s.r.o. Předmětem tohoto díla je zhotovení základů a základových patek vč. hloubení, realizace opěrné zdi ze ztraceného bednění, dodávka a osazení pražců. Palisády se prolínají se stavbou objektu zázemí (zpevněná plocha před zázemím navazuje na opěrnou zeď, jež je součástí palisád).

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0 Kč

438 677,21 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

438 677,21 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Štufka

Datum: 16.05.2018

Bc. Michaela Kovalčíková
zástupce ve věcech odborných

Datum: 16.05.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Martin Pečenka

Datum: 16.05.2018

Datum: 16.05.2018

technický dozor stavebníka

Datum: 16.05.2018

ROZPOČET

Stavba: Opěrná zeď - Nový Rybník
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 27. 2. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce		433 026,81	188,927		
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	33,000	256,00	8 448,00	0,000
2	131201106	Příplatek za řepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	77,520	23,30	1 806,22	0,000
3	131208101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	35,520	679,00	24 118,08	0,000
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	77,520	40,50	3 139,56	0,000
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,520	178,00	13 798,56	0,000
6	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů ztuhlých na 96 % PS	m3	23,545	50,10	1 179,60	0,000
7	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	47,090	5,55	261,35	0,000
8	182301125	Rozprostření omace pí do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	165,740	115,00	19 060,10	0,000
2		Zakládání		265 861,40	188,927		
9	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných 1(d) do 0,8	m2	30,000	5,20	156,00	0,000
10	272313711	Základová konstrukce z betonu tř. C 20/25	m3	68,520	2 590,00	177 466,80	168,099
11	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárcí ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	30,000	1 210,00	36 300,00	20,247
12	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	l	0,549	33 000,00	18 117,00	0,581
13	279361R01	Ocelové válcované nosíky 1 200 - pro základovou konstrukci	l	0,831	28 600,00	18 046,60	0,000
14	279361R02	Montáž ocelových válcovaných nosníků	kg	631,000	25,00	15 775,00	0,000
B		Ostatní konstrukce a práce-bourání		95 355,94	0,000		
15	961021311	Bourání schodiště, bočnic vč. základů ze zdiva kamenného	m3	37,440	697,00	26 095,68	0,000
16	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,160	365,00	20 498,40	0,000
17	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	673,920	13,80	9 300,10	0,000
18	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,600	217,00	20 311,20	0,000
19	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového (kamenného) odpadu na skládce (skládkovně)	t	56,160	341,00	19 150,56	0,000
M		Práce a dodávky M		5 648,40	0,000		
23-M		Montáže potrubí		5 648,40	0,000		
20	230180002	Montáž potrubí plastická hmota tráuby KG 125	m	54,000	20,30	1 096,20	0,000
21	Pol.1	PVC rouře kanalizační DN 125/2,0	m	54,000	84,30	4 552,20	0,000
Celkem				438 677,21	188,927		



