

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/SoD/2017

Číslo smlouvy dodavatele: **17061**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

**Firma:** **Dobré stavby, s.r.o.**  
**Adresa:** Serafinova 396/9  
719 00 Ostrava – Kunčice

Zasílací adresa:

**Městský obvod Martinov**  
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu  
Karlem Civiňem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 25828495  
DIČ: CZ25828495

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

---

#### čl. II.

#### Předmět smlouvy

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „**Stavební úpravy objektu Martek v Ostravě – Martinově“ parc. č. 3040, Ostrava – Martinov**, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředvídaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na méněpracích, které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet méněprací, a vícepracích, které jsou specifikované v příloze č. 2 – Položkový rozpočet víceprací.

## čl. IV.

### Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Základní cena bez DPH</b>	<b>1 042 222,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>218 867,00 Kč</b>
<b>Základní cena včetně DPH</b>	<b>1 261 089,00 Kč</b>

<b>Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>- 207 910,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>- 43 661,00 Kč</b>
<b>Cena méněprací v dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>- 251 571,00 Kč</b>

<b>Cena víceprací v dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>217 499,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>45 675,00 Kč</b>
<b>Cena víceprací v dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>263 174,00 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>9 589,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2 014,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>11 603,00 Kč</b>

<b>Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>1 051 811,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>220 881,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>1 272 692,00 Kč</b>

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

## čl. XVI.

### Závěrečná ustanovení

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/SoD/2017 rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 843/75 ze dne 28. února 2018. Stejným usnesením byl starosta MOb Martinov zmocněn k jeho podpisu.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti smlouva o dílo č. 7/SoD/2017 včetně dodatku č.1.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - položkový rozpočet méněprací
  - položkový rozpočet víceprací

**Za objednatele**

---

**Za zhotovitele**

---

Datum: 28. února 2018

Datum: 28. února 2018

Místo: Ostrava – Martinov

Místo: Ostrava – Martinov

---

**Karel Cívín**  
starosta

---

**Ing. Martin Cigánek**  
jednatel, majitel firmy