

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „MK Nýřany - chodníky“
ze dne 1.2.2018

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199 DIČ: CZ00258 199
Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta
ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany
tel.: 377 832 311, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) PROMONASTA s.r.o. Kralovická 1418/7, 323 00 Plzeň

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13249
IČ: 26323737 DIČ: 26323737
Bank.spojení: ČSOB a.s. - účet číslo: 17559156/0300
Zastoupení:
ve věcech smluvních: David Cipra
ve věcech technických: David Cipra
mobil: 736 609 649

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Odstavec V. Cena za dílo – článek 3. Cena za dílo se sjednává na částku.

původní cena celkem vč. DPH21% ...2.349.281,53Kč se ruší

nahrazeno Cena celkem bez DPH2.093.588,53Kč
 DPH 21 %439.653,60Kč
 Cena celkem vč. DPH 21%....2.533.242,13Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny dochází na žádost objednatele o navýšení rozsahu stavebních prací v úseku
- Oprava povrchu chodníku u č.p. 1018 – 1017 a to o 108m². Finanční náklady jsou
ve stávajících rozpočtových cenách pro tuto stavbu dle VŘ.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je krycí list rozpočtu – vícepráce.

V Nýřanech dne.....

.....

objednatel
Město Nýřany

.....

zhotovitel
Promonasta s.r.o.