

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 40_2015

na

Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů územního plánu Vodňany

Číslo smlouvy klienta: 201500011

Číslo smlouvy architekta: 18_2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

K l i e n t	Město Vodňany
adresa	Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
telefon	602 115 731- starosta
e-mail	muvod@muvodnany.cz , eposta@muvodnany.cz
IČ / DIČ	00251984 / CZ00251984
zastoupené	starostou města – Václavem Heřmanem (dále jen „klient“)
a	
A r c h i t e k t	Projektový ateliér AD s.r.o.
adresa ateliér / sídlo firmy	Husova 4, 370 01 České Budějovice / Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon	387 311 238, +420 605 277 998
e-mail / www	atelierad@atelierad.cz , www.atelierad.cz
IČ / DIČ	25194771 / CZ25194771
bankovní spojení / číslo účtu	FIO banka, a.s. ČB / 2600645020/2010
zastoupený	jednatel společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem (dále jen „architekt“)
zapsán	oddíl C, vložka 8821 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

I. PREAMBULE – SE NEMĚNÍ

- Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 00 279. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění Projektová činnost ve výstavbě a je jediným jednatelem spol. Projektový ateliér AD s.r.o.
- Účelem spolupráce klienta a architekta je zpracování **Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů územního plánu Vodňany** (dále jen „ÚP“) a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení a vydání.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ – SE MĚNÍ, ROZŠÍŘUJE SE

- Předmět díla územního plánu Vodňany **se rozšiřuje:**

- o tiskové a kompletační práce.....	40 hodin
- zpracování nových podnětů.....	80 hodin
- úprava dokumentace podle nového stavebního zákona včetně konzultací....	80 hodin
Celkem	200 hodin

III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA – SE MĚNÍ, ROZŠÍŘUJE SE

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:

Část díla	Termín plnění
I. etapa	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy
II. etapa	do 2 měsíců po předání podkladů
III. etapa	do 1 měsíce po předání podkladů

IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY – SE MĚNÍ, NAVYŠUJE SE

1. Celková cena za provedení jednotlivých etap je stanovena následovně:

Část díla	Cena v Kč
I. etapa - <i>zaplaceno</i>	160000
Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod)	80000
II. etapa	96000
III. etapa	64000
Zpracování SEA	30000
Celkem	430000

Část díla	Cena základní bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
I. etapa - <i>zaplaceno</i>	160000	33600	193600
Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod)	80000	16800	96800
II. etapa	96000	20160	116160
III. etapa	64000	13440	77440
Zpracování SEA	30000	6300	36300
Celkem	430000	90300	520300

V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – SE NEMĚNÍ

VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY – SE NEMĚNÍ

VIII. SMLUVNÍ SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ – SE NEMĚNÍ

IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY – SE NEMĚNÍ

X. SPORY – SE NEMĚNÍ

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU – SE NEMĚNÍ

XII. VYŠŠÍ MOC – SE NEMĚNÍ

XIII. ROZHODNÉ PRÁVO – SE NEMĚNÍ

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ

Ve Vodňanech dne
Klient:

V Českých Budějovicích dne
Architekt:

.....
starosta obce
Václav Heřman

.....
jednatel společnosti
Ing. arch. Jaroslav Daněk