

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV

uzavřené dne 18. 10. 2012

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

SMLUVNÍ STRANY:

- | | |
|---|---|
| <p>1.1. Objednatel</p> <p>Sídlo</p> <p>Statutární orgán</p> <p>Osoby oprávněné jednat</p> <p>a) ve věcech smluvních</p> <p>b) ve věcech technických</p>
<p>IČ</p> <p>DIČ</p> <p>Bankovní ústav</p> <p>Číslo účtu</p> <p>Tel. / Fax</p> <p>E-mail</p>
<p>1.2. Zhotovitel</p> <p>Sídlo</p> <p>IČ</p> <p>jednající jako vedoucí účastník</p>
<p>Zastoupen:</p>
<p>Osoby oprávněné jednat</p> <p>a) ve věcech smluvních</p> <p>b) ve věcech technických</p>
<p>DIČ</p> <p>Bankovní ústav</p> <p>Číslo účtu</p> <p>Tel. / Fax</p> <p>E-mail</p> | <p>: Zlínský kraj</p> <p>: Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90</p> <p>: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman</p>
<p>: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman</p> <p>: Ing. Věra Fousková, vedoucí odboru koordinace rozvojových aktivit,</p> <p>Ing. Libor Karásek, předseda představenstva</p> <p>Industry Servis ZK, a.s.</p>
<p>: 70891320</p> <p>: CZ70891320</p> <p>: PPF banka, a.s.</p>
<p>: EUROVIA CS, a.s.</p> <p>se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1</p> <p>45274924</p> <p>Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov</p> <p>ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne 22. 3. 2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455</p> <p>: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne 1. 4. 2015</p>
<p>: Ing. Michal Friedlaender</p> <p>: Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek</p>
<p>: CZ45274924</p> <p>: KB Praha</p> |
|---|---|

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a výše uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele prohlašuje, že objednatel má veškerou způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Výše uvedená osoba oprávněná jednat za zhotovitele tímto prohlašuje, že zhotovitel má veškerou způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Současně prohlašuje, že zhotovitel se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.
- 1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA STAVBA 10 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):
Ing. Rostislav Sýkora

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Lubomír Mařák

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení: Ing. Miroslav Lajda

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za ŘZP: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------

David Ďulák

Účastník sdružení KKS spol. s r. o.: Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.: Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.: Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zaslání daňových dokladů: Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele
schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních
prací, dodávek a služeb: Ing. Libor Karásek

Ing. Zbyšek Lukáš

Ing. Lubomír Mařák

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 10. 2012 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany **uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článku

4. CENA DÍLA takto:

V odstavci 4.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, přičemž zhotovitel se zavazuje tyto

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

Stavba	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH
STAVBA č. 2 SO 222 – Vodovod okruh	399 014,27
STAVBA č. 3 SO 323 – Kanalizace splašková B1	512 355,24
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	440 194,12
SO 325 – Kanalizace splašková B2	185 479,41
SO 326 – Odvodňovací příkop	303 544,05
STAVBA č. 4 SO 421 – Plynovod přívod	528 649,76
SO 422 – Plynovod okruh Z toho úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART Zbylá část	350 323,30 105 755,22
SO 423 – Plynovod propoj I.	244 568,08 6 517,79
STAVBA č. 7 SO 725 – Cyklostezky	81 615,27
SO 727 – Zastávky	12 527,66

Přijímají se změny v článku

6. BANKOVNÍ ZÁRUKA takto:

Odstavce 6.6. a 6.7. se ruší a nahrazují se tímto textem:

6.6. V období od uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo až do dne, kdy bude zhotoviteli doručena v pořadí první výzva objednatele dle odst. 3.1. Smlouvy o dílo, týkající se kterékoli části díla, s výjimkou stavebního objektu SO 121 – Příprava území (dále jen „SO 121“) a SO 326 – Odvodňovací příkop (dále jen „SO 326“)(dále jen „předmětné období“), bude bankovní záruka zřízena vždy ve výši 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121 a za SO 326. Pro bankovní záruky zřizované v předmětném období dále platí, že banka, na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z listin uvedených v člancích 6.4.1. až 6.4.4. Smlouvy o dílo, vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121 a za SO 326 na účet objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.7. Bude-li zhotoviteli kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku, na něž se bude příslušná bankovní záruční listina vztahovat, doručena výzva objednatele uvedená v odst. 6. 6. Smlouvy o dílo a následně jakákoli další výzva objednatele dle odst. 3.1. Smlouvy o dílo, týkající se kterékoli části díla, s výjimkou SO 121 a SO 326, je zhotovitel povinen vždy nejpozději do 30 dnů od doručení každé této výzvy předat objednateli originál bankovní záruční listiny, podle níž výše bankovní záruky bude odpovídat 10 % ze souhrnu sjednaných dílčích cen s DPH za SO 121, za SO 326, za realizovanou skryvku

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

ornice a za všechny další části díla, k jejichž realizaci byl zhotovitel doposud objednatel vyzván, k čemuž bude připočteno 10 % ze souhrnu alikvotních podílů na Ostatních nákladech s DPH připadajících na tyto objekty. Banka, na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z listin uvedených v člancích 6.4.1. až 6.4.4. Smlouvy o dílo, vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce na účet objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Doba platnosti každé této bankovní záruky bude sjednána tak, aby platnost bankovní záruky skončila k 31.12. příslušného kalendářního roku, na nějž se příslušná záruční listina vztahuje.

Přijímají se změny v

Příloze č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram,

a to tak, že Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2, která je od účinnosti tohoto Dodatku č. 4 pro obě strany závazná. Text nové Přílohy č. 2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo – Podklad pro výpočet bankovní záruky.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 21.12.2015, č. 1042/R25/15

Ve Zlíně dne 22 -12- 2015

Objednatel:


MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje



Ve Zlíně dne 17 -12- 2015

Zhotovitel:

Ing. Michal Friedlaender
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za Sdružení
Inženýrské sítě PZ Holešov



Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Ing. Lukáš Ing. Řihová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Fousková
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

HARMONOGRAM PRACÍ
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST

Objekt	Název objektu	Termín dokončení a protokol, předání a převzetí*	Termín dokončení a protokol, předání a převzetí* předání a převzetí včetně vydání kolaudačního souhlasu	Zhotovitel	Termín RDS
SO 121	Příprava území	provedeno		KKS	
SO 221	Vodovod přívod	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 222	Vodovod okruh	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 223	Vodovod propoj I	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 224	Vodovod východ	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 321	Kanalizace dešťová I	Š12 - Š13: 3 měsíce od výzvy objednatel k realizaci zbylá část: 6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 322	Kanalizace dešťová A2	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 323	Kanalizace splašková B1	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 324	Kanalizace splašková B1 - 1	3 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 325	Kanalizace splašková B2	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 326	Odvodňovací příkop	provedeno		Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 421	Plynovod přívod	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 422	Plynovod okruh	40 dní od výzvy objednatel k realizaci	70 dnů od výzvy objednatel k realizaci	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 423	Plynovod propoj I	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 424	Plynovod východ	4 měsíce od výzvy objednatel k realizaci		EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 521	Veřejné osvětlení východ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení
SO 522	Veřejné osvětlení propoj I	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci		KKS	3 dny po stav. povolení

SO 523	Veřejné osvětlení jih - východ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci				3 dny po stav. povolení
SO 621	Horkovod přívod k PZ	5 měsíců od výzvy objednatel k realizaci			KKS	3 dny po stav. povolení
SO 725	Stezka pro cyklisty a chodce	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci			EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 726	Chodník	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci			Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 727	Zastávka, nástupiště	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci			Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 821	Sadové úpravy	6 měsíců od výzvy objednatel k realizaci			Rovina	3 dny po stav. povolení
					Rovina	3 dny po stav. povolení

*včetně vydání kolaudačního souhlasu, s výjimkou objektů SO 421, 422, 221, 222, 325.

Zpracoval:

V: dne:



EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín

PODKLAD PRO VÝPOČET BANKOVNÍ ZÁRUKY

STAVEBNÍ OBJEKT	Součet sjednaných dílčích cen v Kč s DPH dle SOD č. D/1253/2011/INV a SOD č. D/1993/2012/INV, navýšených o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH	Z toho dílčí cena v Kč s DPH za realizovanou skrývku ornice, navýšená o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH
121	3 639 985,76	
221	2 507 892,01	7 526,38
222	19 181 409,22	61 147,73
223	2 147 080,88	14 052,13
224	752 141,41	
321	12 734 912,21	
322	10 533 317,80	25 120,76
323	20 484 728,06	58 954,88
324	3 216 930,60	22 799,93
325	6 356 765,85	50 134,07
326	922 048,72	
421	1 664 387,36	12 145,07
422	8 762 155,77	100 890,28
z toho 422 - úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART	2 236 485,91	33 617,49
z toho 422 - zbylá část	6 525 669,86	67 272,79
423	1 363 303,68	28 105,56
424	395 298,81	
521	2 856 405,24	
522	875 399,83	
523	2 031 844,07	
621	15 130 425,89	
725	5 172 680,83	110 482,19
726	792 950,61	4 920,96
727	1 095 850,61	7 543,62
821	1 490 508,76	
CELKEM	124 108 423,98	503 823,56