

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	vedoucí OMal
E-mail /tel.:	
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitelem:	GKR STAVBY s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Tomášem Šenfildrem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Kratochvílova 2659, 41301 Roudnice nad Labem
Zástupce pro věcná jednání:	vedoucí výroby
E-mail/tel.:	
IČ:	631 44 719
DIČ:	CZ631 44 719
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

*(dále jen **zhotovitel**)*

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 13.11.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti“
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Cena

Původní cena díla	3.591.093,88 Kč bez DPH	4.345.223,60 Kč včetně DPH
Vícepráce	96.449,00 bez DPH	116.703,30 s DPH
Nová cena díla	3.687.542,90 bez DPH	4.461.926,90 s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- položkový rozpočet víceprací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 16.5.2018, č. usn. 178/2018

V Lovosicích, dne _____

Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta

[redacted]
Jednatel