

1. Objednatel: **Letiště Ostrava, a.s.**
sídlo: č.p. 401, 74251 Mošnov
jednající: Ing. Michal Holubec, předseda představenstva a
Ing. Michaela Bachoríková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2758632/0800
datová schránka: z7fexxb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

2. Zhotovitel: **Ing. Roman Fildán**
sídlo: Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová
jednající: Ing. Roman Fildán
IČ: 75379007
DIČ: CZ7802175788
bank.spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 209015318/0600
datová schránka: myqwccff
e-mail: r.fildan@seznam.cz
OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ v Orlové

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 17094/04/2018 ke smlouvě o dílo č. 17094

(dále také jen „Dodatek“)

1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 8. 2017 Smlouvu o dílo č. 17094 ve znění dodatků č. 17094/01/2017, č.17094/02/2018, č. 17094/03/2018 (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby „Parkoviště P5 Centrál – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby“. Předmět Smlouvy (dílo) je pak podrobně specifikován v jejím čl. III. odst. 2.

Část díla dle čl. III. odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) byla provedena, zhotoviteli byly uhrazeny částky dle čl. V. odst. 1 písm. a), b) smlouvy.

2) Na základě dohody obou stran a čl. XIII. odst. 6 Smlouvy, s přihlédnutím k tomu, že zhotoviteli náleží autorská práva k dosud provedené projektové dokumentaci, se Smlouva v čl. III. odst. 2 písm. d) mění následovně:

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Parkoviště P5 Centrál – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby“ skládající se ze dvou částí, a to stavební části a technologické části.

Obsahem takto zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby bude:

SO (stavební objekt) 101 PARKOVIŠTĚ

SO 102 ÚPRAVA VOZOVKY – přepracování situačních výkresů se zapracováním změn kanalizace

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ – přepracování projektu kanalizace (nové kapacitní výpočty, jiné průměry potrubí, menší odlučovač, menší vsakovací objekt = všechny výkresy a technické zprávy budou nové, tj. nový projekt kanalizace)

SO 402 PŘÍPOJKA NN – rozdělení do dvou samostatných projektů = vytvoření nových technických zpráv, přepracování výkresů

SO 403 KAMEROVÝ SYSTÉM – rozdělení do dvou samostatných projektů = vytvoření nových technických zpráv, přepracování výkresů

SO 404 PLATEBNÍ SYSTÉM – rozdělení do dvou samostatných projektů = vytvoření nových technických zpráv, přepracování výkresů

Vytvoření dvou samostatných rozpočtů vč. nových výkazů výměr a popisů

Kontrola a koordinace vzájemných návazností obou projektů

Obě části projektové dokumentace budou splňovat podmínky, že rozpočet stavební části nepřesáhne částku 40 mil. Kč bez DPH a rozpočet technologické části nepřesáhne částku 10 mil. Kč bez DPH.

Čl. IV. odst. 1 se doplňuje následovně:

*Cena za zhotovení dokumentace pro provedení stavby skládající se jednak ze stavební části a jednak z technologické části dle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy se sjednává ve výši **268 000 Kč bez DPH, tj. 324 280 Kč vč. DPH.***

Čl. V. odst. 1 se doplňuje následovně:

Cena za vypracování projektové dokumentace skládající se ze stavební a technologické části dle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 17 dní ode dne doručení faktury objednateli. Nárok na zaplacení ceny díla a tedy i vystavení faktury vzniká zhotoviteli až po řádném a včasném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Čl. VI. se doplňuje následovně:

*11. Dokumentace pro provedení stavby skládající se ze stavební části a technologické části dle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a protokolárně předat objednateli nejpozději do **31.5.2018**, a to v jednom elektronickém vyhotovení na CD nosiči a ve čtyřech listinných vyhotoveních. Cena za listinná vyhotovení dokumentace bude objednatelem uhrazena nad rámec ceny díla sjednané v čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 28 800 Kč + DPH za čtyři tištěná vyhotovení dokumentace týkající se stavební části a ve výši 11 600 Kč + DPH za čtyři tištěná vyhotovení dokumentace týkající se technologické části.*

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel a zhotovitel či jimi pověřená osoba.

V ostatním se znění Smlouvy nemění.

3) Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek včetně Smlouvy ve znění dodatků v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně

osobních údajů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Orlové dne:

V Mošnově dne:

.....
Ing. Roman Fildán

.....
Ing. Michal Holubec
předseda představenstva

.....
Ing. Michaela Bachoríková
místopředsedkyně představenstva