

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele S201700185
Číslo smlouvy zhotovitele 521/2017

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nymburk**
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305
mob.: +420 606 092 763
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-504395395

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

Zhotovitel: **BFK service a.s.**
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva a
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Jiří Fořt
[redacted]
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
[redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Předmětem Dodatku č. 3 je úprava smlouvy v článku IV Cena díla na akci:

„Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek IV. CENA DÍLA

Odstavec 1. se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, upravené o vícepráce Změnového listu č. 3, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku smlouvy, a činí:

Cena bez DPH celkem	20 374 518,95 Kč
<u>Změnový list č. 3</u>	<u>2 821 803,72 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	23 196 322,67 Kč
DPH celkem (21%)	4 871 227,76 Kč
Cena včetně DPH celkem	28 067 550,43 Kč

(Cena bez DPH slovy celkem: dvacet tři miliónů stodevadesát šest tisíc třístadvacet dva korun českých šedesát sedm haléřů)

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 230 Rady města Nymburka ze dne 16/05/2018.

V Zásmukách dne 21. 05. 2018

V Nymburce dne 24. 05. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Jiří Fořt
místopředseda představenstva

.....
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

BFK service a.s.²
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky	
Změnový list vystavil:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	
Datum:	9.5.2018	
Předmět změny:		
<ul style="list-style-type: none"> 15. závěsy pro VZT technologii v kuchyni a varně 16. doplnění servopohonů ke klapkám VZT zařízení 17. signalizační systém pro wc invalida 18. změna plošiny pro imobilní 19. provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti 20. výměna nákladního výtahu 21. záměna ocelového schodiště za železobetonové 22. drobné stavební práce - úpravy povrchů 23. vnitřní výmalby dle skutečnosti 24. drobné stavební práce - špalety 25. doplnění vnitřních okenních žaluzií 26. doplnění dlažeb a hydroizolační stěrky v prostorách kuchyně 27. dovybavení gastronomickou technologií 		
ad 15) závěsy pro VZT technologii v kuchyni a varně		
Vzhledem k charakteru střešní konstrukce (dřevěné lepené vazníky) je nutné provést speciální konstrukci pro zavěšení VZT zařízení digestoří a potrubí.		
ad 16) doplnění servopohonů ke klapkám VZT zařízení		
V PD v části MaR nebylo dořešeno ovládání klapek VZT potrubí. Je nutné osadit spínané servopohony.		
ad 17) signalizační systém pro wc invalida		
V sociálním zařízení pro invalidy musí být zařízení pro signalizaci v tísni. Toto zařízení nebylo součástí PD ani VV.		
ad 18) změna plošiny pro imobilní		
Z provozních důvodů a následných provozních nákladů bylo navrženo osazení jiného typu plošiny pro invalidy, tato plošina nevyžaduje sníženou jímku a nebude ani nutné realizovat úpravu kanalizačního potrubí.		
ad 19) provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti		
Veškeré podhledy akustické i bez požadavku na akustiku byly upřesněny dle skutečnosti. Došlo ke zrušení podhledu v kuchyni.		

ad 20) výměna nákladního výtahu

Projekt neřešil výměnu či repasi nákladního výtahu mezi 1.NP a 1.PP. Možnost repase byla z ekonomického ohledu zamítnuta s ohledem na cenu a následnou životnost.

ad 21) záměna ocelového schodiště za železobetonové

Železobetonová rampa u invalidní plošiny byla zaměněna za ocelové schodiště s podestou.

ad 22) drobné stavební práce - úpravy povrchů

Jedná se o drobné vícepráce a změny v úpravách povrchů. Skutečná výměra zateplovacího systému, úprava vnitřních příček, výměna zárubní

ad 23) vnitřní výmalby dle skutečnosti

Vnitřní výmalby dle skutečnosti a doplnění prací – nátěrů stávajících konstrukcí, které budou zachovány – zábradlí, dřevěná vchodová stěna

ad 24) drobné stavební práce - špalety

Po vybourání špaletových oken, vznikly v otvorech dutiny a hrany, které je nutné zaplnit a zarovnat nad rámec výkazu výměr z SOD.

ad 25) doplnění vnitřních okenních žaluzií

Investor požaduje na okna uličního průčelí osadit vnitřní žaluzie.

ad 26) doplnění dlažeb a hydroizolační stěrky v prostorech kuchyně

V kuchyni a v prostorech s mokrým provozem je nutné provést pod keramickou dlažbu stěrkovou hydroizolaci. Toto projekt nepřepokládal.

ad 27) dovybavení gastronomickou technologií

Investor požaduje doplnění spotřebičů, které měly být po rekonstrukci navraceny zpět. Tyto budou ponechány v ostatních zařízeních a budou osazeny nové.

Počet připojených listů specifikací: <ul style="list-style-type: none">• 15 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: <ul style="list-style-type: none">• 0
Cena méněprací bez DPH: Celkem: -1 056 204,81 Kč	Cena víceprací bez DPH: Celkem: 3 878 008,53 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 2 821 803,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: neřeší se


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


MĚSTO DVORŮBK
vestic
RK

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Datum:

Vypracoval:



Schválil:



Změnový list č.3Stavba: **Rekonstrukce objektu Hlahol, Nymburk**Objednavatel: **Město Nymburk**
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 NymburkZhotovitel: **BFK service a.s.**
Komenského nám. 54, 281 44 ZásmykyZpracovatel: **Ing. Aleš Řada**

číslo ZL	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
15	Závěsy pro VZT technologii v kuchyni a varně	0,00	31 558,00	31 558,00
16	Doplnění servopohonů ke klapkám VZT zařízení	0,00	36 485,00	36 485,00
17	Signalizační systém pro wc invalida	0,00	8 160,00	8 160,00
18	Změna plošiny pro imobilní	-283 504,96	288 600,00	5 095,04
19	Provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti	-669 031,03	543 841,74	-125 189,29
20	Výměna nákladního výtahu	0,00	485 500,00	485 500,00
21	Záměna ocelového schodiště za železobetonové	-27 402,52	85 114,95	57 712,43
22	Drobné stavební práce - úpravy povrchů	-5 180,75	125 210,50	120 029,75
23	Vnitřní výmalby dle skutečnosti	-71 085,55	40 530,00	-30 555,55
24	Drobné stavební práce - špalety	0,00	79 958,07	79 958,07
25	Doplnění vnitřních okenních žaluzií	0,00	18 780,00	18 780,00
26	Doplnění dlažeb a hydroizolační stěrky v prostorech kuchyně	0,00	167 799,48	167 799,48
27	Dovybavení gastronomickou technologií	0,00	1 966 470,80	1 966 470,80

Celkem -1 056 204,81 Kč 3 878 008,53 Kč 2 821 803,72 Kč

Cena bez DPH 2 821 803,72 KčDPH základní 21,00% ze 2 821 803,72 3 414 382,50
DPH snížená 15,00% ze 0,00 0,00**Cena s DPH v CZK 3 414 382 Kč**
2
BFK service a.s.Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

ZMĚNA Č. 15

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
HSV		763 : Dřevostavby				
1.		Příložky dřevěné roznášecí konstrukce podhledu	ks	120,00	92,00	11 040 Kč
2.		Ocelové třmeny	ks	60,00	150,00	9 000 Kč
3.		Spojovací materiál (šrouby, vruty)	ks	600,00	1,85	1 110 Kč
4.		Latě do třmenů	m	24,00	42,00	1 008 Kč
5.		Pomocné lešení pro montáž	kpl	1,00	3 900,00	3 900 Kč
6.		Doprava - přesun hmot	kpl	1,00	5 500,00	5 500 Kč
			Celkem odpočet		0,00	
			Celkem přípočet		31 558,00	
			Celkem rozdíl		31 558,00	

ZMĚNA Č. 16

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.c.dodávky	Dodávka celkem	J.c.montáž	Montáž celkem
M24		Montáž vzduchotechnického zařízení						
5.	3.1a	Doplnění servopohonu ke klapce na pozici 3.1 ON/OFF, 230V, 4Nm	ks	1,00	4 100,00	4 100,00	830,00	830
6.	3.2a	Doplnění servopohonu ke klapce na pozici 3.2 ON/OFF, 230V, 4Nm	ks	1,00	4 100,00	4 100,00	830,00	830
7.	3.3a	Doplnění servopohonu ke klapce na pozici 3.3 ON/OFF, 230V, 4Nm	ks	1,00	4 100,00	4 100,00	830,00	830
8.	3.4a	Doplnění servopohonu ke klapce na pozici 3.4 ON/OFF, 230V, 4Nm	ks	1,00	4 100,00	4 100,00	830,00	830
9.	3.5a	Doplnění servopohonu ke klapce na pozici 3.5 ON/OFF, 230V, 4Nm	ks	1,00	4 100,00	4 100,00	830,00	830
10.		Obcházení nosných konstrukcí potrubím VZT	kpl	1,00	8 185,00	8 185,00	2 450,00	2 450
12.		Montážní materiál a doprava	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00		0
Celkem odpočet						0,00		
Celkem přípočet						36 485,00		
Celkem rozdíl						36 485,00		

ZMĚNA Č. 17

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
M22: Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky							
1.		Tlačítko FAP 1001	ks	1,00	1 160,00	1 160 Kč	
2.		Tlačítko FAP 2001	ks	1,00	1 575,00	1 575 Kč	
3.		Kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00	2 400,00	2 400 Kč	
4.		Transformátor FLM 1000	ks	1,00	1 575,00	1 575 Kč	
5.		Montáž	kpl	1,00	950,00	950 Kč	
6.		Doprava - přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500 Kč	
						Celkem odpočet	0,00
						Celkem přípočet	8 160,00
						Celkem rozdíl	8 160,00

ZMĚNA Č. 18

Díl: 8		Trubní vedení					
179	286971461	Poklop do šachtové roury 400mm/1,5T PP	kus	4,00	2 014,20	8 056,80	
		4		4,00	0		
180	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	10,30	255,60	2 632,68	
		4.1-01:3,8+2,5+4		10,30	0		
181	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9	m	13,60	591,30	8 041,68	
		4.1-01:(2,5+10+1,1)		13,60	0		
182	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125	kus	17,00	144,00	2 448,00	
		4.1-01:17		17,00	0		
183	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00	85,50	256,50	
		4.1-01:3		3,00	0		
184	877355211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN200	kus	1,00	165,60	165,60	
		1		1,00	0		
185	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,40	85,50	1 487,70	
		4.1-01:(2,5+10+1,1)+3,8		17,40	0		
186	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	4,00	3 446,10	13 784,40	
		4.1-01:4		4,00	0		
187	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	4,00	4 027,50	16 110,00	
		4		4,00	0		
188	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00	403,20	1 612,80	
		4		4,00	0		
189	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	17,40	31,50	548,10	
		4.1-01:(2,5+10+1,1)+3,8		17,40	0		
190	28650814	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 200 mm	kus	1,00	443,70	443,70	
		1		1,00	0		
191	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	2,00	76,50	153,00	
		4.1-01:2		2,00	0		
192	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	13,00	76,50	994,50	
		4.1-01:5+3+5		13,00	0		
193	28651707.A	Odbočka kanalizační 200/ 125/45° PVC	kus	3,00	355,50	1 066,50	
		3		3,00	0		
194	28656155	Redukce kanalizační DN 125/110mm	kus	2,00	58,50	117,00	
		4.1-01:2		2,00	0		
195	28697502	Dno šachtové DN 400/200 včetně napojovacího těsnění	kus	4,00	4 072,50	16 290,00	
		4		4,00			
196	28697513	Roura šachtová hladká DN 400 dl. 2000 mm včetně napojovacího těsnění	kus	4,00	2 574,00	10 296,00	
		4		4,00			
Celkem za		8 Trubní vedení				84 504,96	
		Odpočty				-84 505	
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
1086	R330030021	Dodávka a montáž zdvihací plošiny Včetně stavební připravenosti	kus	1,00	199 000,00	199 000,00	
		1-06:1		1,00			
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				199 000,00	
		Odpočty				-199 000	
Díl : 8		Trubní vedení					
		Napojení svodů S7 a S8 DN 100 mm do stávající ležaté kanalizace	kpl	2,00	4 050,00	8 100	
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení - výtahy					
		D +M Svislé schodišťové plošiny typu Z 300 firmy ALTECH	kpl	1,00	280 500,00	280 500	
		Celkem odpočet				-283 504,96	
		Celkem připočet				288 600,00	
		Celkem rozdíl				5 095,04	

ZMĚNA Č. 19

787 Konstrukce zámečnické

			m.j.	výměra	jedn.cena	skut. Výměra	Nová cena celkem
687	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	814,17	305,00	248 321,85	55,83 17 028,15
		1-11:2,8+2,88+108,4+153,36+30,53+4,11+6,65+8,27+5,22+8,65+103,63+3,24+1,85+1,19+1,54+3,83		446,15			
		1-12:44,01+65,28+82,6+63,98+52,86+33,22+8,79+1,7+1,8+13,78		368,02			
		Mezisoučet		814,17			
688	767586201R00	Podhled minerální standardní deska	m2	49,62	308,00	15 282,96	91,99 28 332,92
		Dodávka a montáž kazet					
		1-11:2,8+2,88+6,65+8,27+5,22+8,65+3,24+1,85+1,19+1,54+3,83		46,12			
		1-12:1,7+1,8		3,50			
		Mezisoučet		49,62			
688a		Prořez a ztratiné minerální desky standart	m2	14,16	308,00		14,16 4 361,28
689	767586201RV5	Podhled minerální desky Rigips Gyptone Sixto	m2	474,88	616,00	292 526,08	474,88 292 526,08
		1-11:30,53+4,11		34,64			
		1-12:44,01+65,28+44,08+29,42+20,1+25,66+8,79+13,78		251,12			
		Mezisoučet		285,76			
689a		Prořez a ztratiné minerální desky Rigips Gyptone Sixto	m2	47,49	616,00		47,49 29 253,84
689	767586201RV5	Podhled minerální desky Rigips Casoprano Casoroc	m2	240,65	297,00	71 473,05	240,65 71 473,05
689b		Prořez a ztratiné minerální desky Rigips Casoprano Casoroc	m2	24,07	297,00		24,07 7 148,79
690	767586201RV6	Příplatek 2 x inpregnovaná deska v kuchyni	m2	207,26	64,00	13 264,64	207,26 13 264,64
691	767586201RV7	Kotvení do stropní konstrukce včetně laťování, třmenů a spojovacího a kotvícího materiálu	kpl	1,00	47 754,00	47 754,00	1,00 47 754,00
692	767586201RV9	Kaslík dvoustranný protipožární 2 x RF deska červená	m2	12,00	870,00	10 440,00	12,00 10 440,00
693		Strop protipožární m.č. 101	m2	11,96	748,25		11,96 8 949,07
689		Podhled minerální desky s akustickou pohltivostí	m2	285,76	690,00	197 174,40	-197 174,40
690		Podhled minerální deska akusticky odrazivá	m2	261,76	775,00	202 864,00	-202 864,00
692		Podhled minerální s akustickou pohltivostí fungistatickou a bakteriální úpravou	m2	103,63	801,00	83 007,63	-83 007,63
693		Akustický obklad stěny	m2	34,80	4 305,00	149 814,00	-149 814,00
568		SDK podhled 2xH2DF	m2	37,60	850,00	31 960,00	-31 960,00
569		Příplatek SDK podhled v zavěšení 1m	m2	37,60	112,00	4 211,20	-4 211,00
		malba omyvatelná do potravinářského prostředí	m2	72,00	184,86	13 309,92	72,00 13 309,92
Celkem odpočet							-669 031,03
Celkem přípočet							543 841,74
Celkem rozdíl							-125 189,29

ZMĚNA Č. 20

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
M33: Montáže dopravních zařízení a vah - výtahy						
1.		Demontáž původního výtahu a jeho ekologická likvidace	kpl	1,00	42 000,00	42 000 Kč
2.		Úprava stávající výtahové šachty (vyčištění a vybělení)	kpl	1,00	5 000,00	5 000 Kč
3.		Výroba a dodávka plošiny výtahu TRAVEL 500, nosnosti 415 kg včetně výrobní dokumentace (na základě VD budou doceněny příp.staveb.úprav)	kpl	1,00	300 000,00	300 000 Kč
5.		Montážní práce	kpl	1,00	77 000,00	77 000 Kč
6.		Doprava - přesun hmot	kpl	1,00	16 500,00	16 500 Kč
7.		Výbava za příplatek - vnitřní řízení do kabiny + doprava osob	kpl	1,00	45 000,00	45 000 Kč
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						485 500,00
Celkem rozdíl						485 500,00

ZMĚNA Č. 21

787 Konstrukce zámečnické

Odpočty nadzemní části ŽB schodiště s rampou :

č.22	174101102ROO	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,51	201,60	304,42
č.25	59691002.A	Recyklát betonový fr. 16 - 32 mm	T	2,96	264,60	783,22
38	311112130RT2	Stěna z tvámic ZB tl. 30 cm - Nadszemní část rampy	m2	8,10	1 078,20	8 733,42
41	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonáf.oceli 10505	T	0,08	25 060,50	2 004,84
79	411321414R00	Stropy deskové ze ŽB C25/30 - Rampa a schody	m3	0,51	2 416,50	1 232,42
80	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z KARI - rampa a schody	T	0,06	23 717,70	1 423,06
95	430321414R00	Schodišťové konstrukce ze ŽB C25/30 - rampa a scuoody	m3	0,23	3105,9	714,36
96	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí KARI	T	0,02	30 430,80	608,62
97	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	2,40	868,50	2 084,40
98	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	2,40	117,00	280,80
99	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku z bet-C25/30	m	8,40	233,10	1 958,04
100	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,51	510,30	770,55
101	451573111R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,51	117,00	176,67
683	767221120R00	Montáž zábradlí schodiště z trubek do zdíva do 25 kg	m	8,10	81,00	656,10
701	55395100	Zábradlí ocelové trubkové rampa	kus	1,00	3 294,00	3 294,00
718	23214010	Lepidlo na keramickou dlažbu schodiště	kg	26,56	59,40	1 577,66
719	59767220	Obklad keramický podstupnice	m2	1,51	170,00	256,70
720	59767300	Schodovky keramické otěruvzdorné jak.1	m2	2,65	205,00	543,25

Celkem odpočty nadzemní část ŽB schodiště s rampou :

-27 402,52

Nové ocelové schodiště a podesta rampy se zábradlím :

		Válcovaný materiál profilu U a I 120, jacki 100x100x4 mm a patní plech 200x10	kg	459,00	25,15	11 543,85
		Schodišťové stupně pororošt 1200x300	ks	5,00	850,00	4 250,00
		Podestové pororošty 4 x 1000 x 800 mm a 2 x 200 x 800 mm	ks	1,00	7 700,00	7 700,00
		Výroba a montáž	kg	459,00	47,50	21 802,50
		Žárové zinkování konstrukce	kg	459	15,4	7 068,60
		Výroba a montáž žárově zinkovaného zábradlíschodiště a rampy	m	7,00	4 250,00	29 750,00
		Přesun hmot	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00

Celkem nové ocelové schodiště s rampou pro imobilní :

85 114,95

Celkem odpočet -27 402,52

Celkem přípočet 85 114,95

Celkem rozdíl 57 712,43

ZMĚNA Č. 22

KUCHYNĚ m.č.118,119	3 483,95 Kč
SKLAD U KUCHYNĚ m.č.125,126	4 112,03 Kč
SKLAD ODPADŮ m.č.124	3 770,10 Kč
VZT NA STŘECHU	5 755 Kč
OTVORY SVĚTLOVODY STŘECHA	2 075,04 Kč
VÝMĚNA PŘÍČEK m.č.109,207	8 346,92 Kč
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ	60 773,67 Kč
VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY	17 094,00 Kč
ÚPRAVA PROSTUPU SVĚTLOVODŮ	13 200,00 Kč
SNÍŽENÍ NADPRAŽÍ DVEŘÍ m.č. 127	1 419,50 Kč
	120 029,75 Kč

KUCHYNĚ m.č.118,119					
631312141R00	Zabet.+osazení nerezových žlabů m.č.118,119	m3	1,22	2 855,70 Kč	3 483,95 Kč
	Celkem				3 483,95 Kč

SKLAD U KUCHYNĚ m.č.125,126					
968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m.č.125,126	m2	2,21	224,00 Kč	495,04 Kč
642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2	838,80 Kč	1 677,60 Kč
55330097	Zárubeň ocelová máččená 60x197x11 cm	kus	1	534,60 Kč	534,60 Kč
55330099	Zárubeň ocelová máččená 70x197x11 cm m.č.125,126	kus	1	545,40 Kč	545,40 Kč
631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 náběhy	m3	0,32	2 685,60 Kč	859,39 Kč
	Celkem				4 112,03 Kč

SKLAD ODPADŮ m.č.124					
978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (2+1,55)*2*2	m2	14,20	63,00 Kč	894,60 Kč
978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,20	49,50 Kč	702,90 Kč
612451111R00	Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená	m2	14,20	153,00 Kč	2 172,60 Kč
	Celkem				3 770,10 Kč

VZT NA STŘECHU					
972054491R00	Vybourání otvor. stropy Hurdís pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,54	5 460,30 Kč	2 952,93 Kč
411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 1,3*1,3*0,32	m3	0,54	2 416,50 Kč	1 306,84 Kč
411362021R00	Výztuž stropů svařovanou síť z síť Kari 1,3*1,3	t	0,01	23 718 Kč	118,59 Kč
	Bedněn stropů - zřízení 1,3*1,3	m2	1,69	403,00 Kč	681,07 Kč
	Bedněn stropů - odstranění	m2	1,69	70,20 Kč	118,64 Kč
	Podpěrná konstr.stropů do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2	1,69	278,10 Kč	469,99 Kč
	Podpěrná konstr.stropů do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	1,69	63,00 Kč	106,47 Kč
	Celkem				5 755 Kč

OTVORY SVĚTLOVODY STŘECHA					
762341811R00	Vyříznutí otvorů v dřevěném bedněn střech vč.plechu světlovody 1,1*0,6*8	m2	5,28	149,00 Kč	786,72 Kč
762341220R00	Montáž bedn.střechní rovny z prken	m2	5,28	165,00 Kč	871,20 Kč
712341659RZ3	Povlaková krytina střechní do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásů	m2	5,28	79,00 Kč	417,12 Kč
	Celkem				2 075,04 Kč

VÝMĚNA PŘÍČEK m.č.109,207					
892571111R00	Bourání příček cihelných tl.do 15cm	m2	4,545	89,10 Kč	404,96 Kč

	SKLAD ODPADŮ m.č.124				3 770,10 Kč
	VZT NA STŘECHU				5 755 Kč
	m.č.207 - 1,85*3,3-0,8*1,95				
342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,48	390,60 Kč	2 530,70 Kč
	m.č.207 - 1,85*3,3-0,8*1,95				
	m.č.109 - 1,3*2,7-0,8*1,97				
612474115U00	Vni omítka stěn SMS na porobet	m2	12,96	237,60 Kč	3 078,82 Kč
612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,96	180,00 Kč	2 332,44 Kč
	Celkem				8 346,92 Kč
	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ				
622325133RT3	Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou silikonovou 2,8 kg/m2	m2	53,02	873,00 Kč	46 286,46 Kč
622325153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou 2,8 kg/m2	m2	-3,91	1 325,00 Kč -	5 180,75 Kč
622325183RT3	Zateplovací systém podhledů, EPS F tl. 20 mm s omítkou silikonovou 2,8 kg/m2	m2	17,97	990,00 Kč	17 790,70 Kč
	řmsa k faře (0,24+0,32)*32,09				
622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	32,09	58,50 Kč	1 877,27 Kč
	32,09m				
	Celkem				60 773,67 Kč
	VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY				
	Vyříznutí rýhy v polystyrenu tl. 12 cm	m	15,4	185,00 Kč	2 849,00 Kč
973031842R00	Vyříznutí rýhy ve zdivu z pálených cihel MC 15 x 15 cm	m	15,4	235,00 Kč	3 619,00 Kč
612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 15 cm na maltu z SMS	m	15,4	150,00 Kč	2 310,00 Kč
	Doplnění rýh polystyrenem tl. 12 cm	m	15,4	540,00 Kč	8 316,00 Kč
	Celkem				17 094,00 Kč
	SNÍŽENÍ NADPRAŽÍ DVEŘÍ m.č. 127				
622325153RT3	Zateplovací systém nadpraží EPS tl. 100 mm s perlínkou	m2	1,7	835,00 Kč	1 419,50 Kč
	Celkem				1 419,50 Kč
	ÚPRAVA PROSTUPU SVĚTLOVODŮ				
	Provedení úpravy prostupů tubusů světlovodů na sřeše	ks	8	1 650,00 Kč	13 200,00 Kč
	Celkem				13 200,00 Kč
	Celkem odpočet				-5 180,75
	Celkem přípočet				125 210,50
	Celkem rozdíl				120 029,75

ZMĚNA Č. 24

Díl: 3		OKENNÍ ŠPALETY, NADPRAŽÍ A BET.PARAPETY				
70	349231839T00	Přizdívka ostění rovné z cihel, kapsy do 15 cm	m2	32,38	698,40 Kč	22 614,19 Kč
125	612473182R00	Omlítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	37,90	237,60 Kč	9 005,04 Kč
		m.č. 125 - 5,52m2	m2	5,52		
		špalety, nadpraží : 63,54-31,16m2	m2	32,38		
	631312621R00	Bet.potěr tl. 5 - 8 cm C 20/25	m2	20,92	480,00 Kč	10 041,60 Kč
		parapety vnitřní 20,92m2 tl.8cm				
OKENNÍ ŠPALETY, NADPRAŽÍ A BET.PARAPETY CELKEM						41 660,83 Kč
						41 660,83 Kč
SCHODIŠTĚ DO SKLEPA						
233	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,76	224,10 Kč	618,07 Kč
		0,6*1,97+0,8*1,97		2,76		
37	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	5,22	3 874,50 Kč	20 232,64 Kč
		m.č.125, 005				
125	612473182R00	Omlítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	2,76	237,60 Kč	655,30 Kč
213	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. do 10 cm m.č.125	m2	8,7	72,90 Kč	634,23 Kč
		(2,05+0,85)*3				
	631312621R00	Bet.potěr tl. 5 - 8 cm C 20/25 m.č.125	m2	1,74	480,00 Kč	836,40 Kč
		2,05*0,85				
SCHODIŠTĚ DO SKLEPA CELKEM						22 976,64 Kč
NOVÁ PODLAHA - m.č.103,104,106						
	762 52 1811R00	Demontáž podlah z prken na sraz tl. do 3,2 cm	m2	18,00	45,00 Kč	810,00 Kč
	762 52 2911R00	Vyřezání polštářů z feziva tl. do 100 mm	m	24,00	44,00 Kč	1 056,00 Kč
	985 08 2933RT1	odstranění násypů ze škváry tl. do 20 cm podlah nad 2 m2	m3	2,16	265,00 Kč	572,40 Kč
	632481213U00	Separáční vrstva PE fólie	m2	18	25,70 Kč	462,60 Kč
	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	18	5,36 Kč	96,39 Kč
151	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,16	2 685,60 Kč	5 800,90 Kč
159	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06	23 717,70 Kč	1 423,06 Kč
NOVÁ PODLAHA - m.č.103,104,106 celkem						10 221,35 Kč
STROP MÍSTNOST Č.105						
		demontáž dřevotřískového podhledu	m2	17,95	75,00 Kč	1 346,25 Kč
STROP MÍSTNOST Č.105 CELKEM						1 346,25 Kč
LUXFERY MÍSTNOST Č.134						
217	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tváric tl. 15 cm	m2	3,75	135,00 Kč	506,25 Kč
		3,75*1				
53	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,75	390,60 Kč	1 464,75 Kč
125	612473182R00	Omlítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	7,50	237,60 Kč	1 782,00 Kč
LUXFERY MÍSTNOST Č.134 CELKEM						3 753,00 Kč
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						79 958,07
Celkem rozdíl						79 958,07

ZMĚNA Č. 25

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	776	Truhlářské konstrukce				18 780 Kč
		Dodání horizontálních žaluzií k oknům pozice O 05,06,07,15,16,17 celkem 36 ks	ks	36,00	395,00	14 220
		Montáž horizontálních žaluzií	ks	36,00	85,00	3 060
		Doprava	kpl	1,00	1 500,00	1 500
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						18 780,00
Celkem rozdíl						18 780,00

Jídelna HLAHOL – Nymburk

Změna č. 27

Nk-18014 Dovybavení gastronomickou technologií

Pozice	Název	Typ	H ks	Cena za ks	Cena celk.	DPH 21%	nabídnutá sleva
1.	konvektomat z produkce společnosti RETIGO v požadované konfiguraci	B 2011 b	2	412 250 Kč	824 500 Kč	173 145 Kč	82 450 Kč
2.	průchozí myčka stolního nádobí – WINTERHALTER	PT 500	2	184 500 Kč	369 000 Kč	77 490 Kč	36 900 Kč
3.	elektricky vyhřívané výdejní vozíky o kapacitě 3 x GN 1/1	EKG 3/III	2	25 800 Kč	51 600 Kč	10 836 Kč	3 612 Kč
4.	duplicitní elektrický varný kotel o obsahu 150l	BI 90/150 E	1	103 590 Kč	103 590 Kč	21 754 Kč	7 251 Kč
5.	duplicitní elektrický varný kotel o obsahu 85l	EB – 85/700	4	102 580 Kč	410 320 Kč	86 167 Kč	41 032 Kč
6.	elektrická smažicí pánev o obsahu – 80 l	E – TBP – 80/900	1	104 780 Kč	104 780 Kč	22 004 Kč	7 335 Kč
7.	elektrická smažicí pánev o obsahu – 120 l	BR 120 -912 ET/N	1	144 290 Kč	144 290 Kč	30 301 Kč	10 100 Kč
8.	změkčovače vody k myčkám a konvektomatům		3	6 550 Kč	19 650 Kč	4 127 Kč	1 965 Kč
	Cena dodávky celkem bez DPH				#####	-	190 645 Kč

Rekapitulace nabídky

1	cena dodávky	2 027 730 Kč
2.	mimořádná sleva za podmínky odběru celé nabídky -	190 645 Kč
3.	cena dodávky po slevě	1 837 085 Kč
4.	cena montáže	99 109 Kč
5.	cena dopravy a zácvik obsluhy	30 277 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH 1 966 471 Kč