

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV

uzavřené dne 18. 10. 2012

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel
- Sídlo : **Zlínský kraj**
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Hana Soukupová, vedoucí odboru koordinace
rozvojových aktivit,
Ing. Libor Karásek, předseda představenstva
Industry Servis ZK, a.s.
- IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.2. Zhotovitel
- Sídlo : **EUROVIA CS, a.s.**
IČ : se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
45274924
jedinající jako vedoucí účastník **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
22. 3. 2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, a KKS,
spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802,
a Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,
IČ 64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.,
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČ 26229455
- Zastoupen: : Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
1. 4. 2015
- Osoby oprávněné jednat
- a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Friedlaender
b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924
Bankovní ústav : KB Praha
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

1.3. Objednatel je právnickou osobou a výše uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele prohlašuje, že objednatel má veškerou způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Výše uvedená osoba oprávněná jednat za zhotovitele tímto prohlašuje, že zhotovitel má veškerou způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Současně prohlašuje, že zhotovitel se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA STAVBA 10 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č. p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín,
Štefánikova 167,
PSČ 760 01, IČ 01643541

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Rostislav Sýkora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Lubomír Mařák
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení: Ing. Ondřej Kolaja
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Ing. Jiří Škrabal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení KKS spol. s r. o: Ing. Josef Plášek
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení Rovina, a.s.: Ing. Aleš Charvát
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účastník sdružení Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.: Ing. Jiří Šuráň
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Dagmar Kaňovská,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Libor Karásek
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Zbyšek Lukáš
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Ing. Lubomír Mařák
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 10. 2012 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany **uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článku

4. CENA DÍLA takto:

V odstavci 4.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, přičemž zhotovitel se zavazuje tyto dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Stavba	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH
STAVBA č. 2	
SO 222 – Vodovod okruh	399 014,27
z toho Od TP po hydrant u POKARTU	64 566,59
z toho Zbylá část	334 447,68
STAVBA č. 3	
SO 323 – Kanalizace splašková B1	512 355,24
z toho Od TP po kanalizaci jih, šachta č 1 - 12	183 428,97
z toho Zbylá část	328 926,27
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	440 194,12
SO 325 – Kanalizace splašková B2	185 479,41
z toho Od kanalizace jih po připojení POKARTU	29 041,11
z toho Zbylá část	156 438,30
SO 326 – Odvodňovací příkop	303 544,05
STAVBA č. 4	
SO 421 – Plynovod přívod	528 649,76
SO 422 – Plynovod okruh	350 323,30
z toho Úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení POKART	68 427,85
z toho Zbylá část	281 895,45
SO 423 – Plynovod propoj I.	6 517,79
STAVBA č. 7	
SO 725 – Cyklostezky	81 615,27
SO 727 – Zastávky	12 527,66

Přijímají se změny v článku

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

Stávající odstavec 5.8. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura za provedené práce spadá do režimu přenesené daňové povinnosti a musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e (92f) zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy, že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Stávající odstavec 5.12. Smlouvy, který zní:

Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- ***nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,***
- ***mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,***
- ***nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,***

se ruší bez náhrady.

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Přijímají se změny v

Příloze č. 3 Smlouvy o dílo – Podklad pro výpočet bankovní záruky,

a to tak, že Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3, která je od účinnosti tohoto Dodatku č. 5 pro obě strany závazná. Text nové Přílohy č. 3 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo – Upravený položkový rozpočet na dílčí části realizované stavby.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 24. 10. 2016, č. 0862/R21/16

Ve Zlíně dne
Objednatel:

Ve Zlíně dne
Zhotovitel:

.....
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

.....
Ing. Michal Friedlaender
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za Sdružení
Inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Mgr. Hudcová	Kontroloval za INV: Mgr. Hoferková	Kontroloval za KORA: Ing. Lukáš Ing. Říhová	Kontroloval za ISZK: Ing. Karásek	Kontroloval: Ing. Soukupová
----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------