



KUMSP00RKOB1

## DOHODA O NAROVNÁNÍ


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		
Č. ÚČ. SVLČENÝ / S. ÚČ. / S. ÚČ. / S. ÚČ.		
02191/2017/IM	2018	IM
02191/2017/IM	02191/2017/IM	02191/2017/IM

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. JVAgro Morava s. r. o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupena: Jaroslavem Bolckem, jednatelem  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 255362230/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o dílo, evidenční č. 02191/2017/IM (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Úpravy objektu na ul. Šunychelská, včetně vybudování bydlení komunitního typu“ (dále jen „dílo“). Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou dne 12. 2. 2018 a téhož dne bylo objednatelům převzato.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

### **Rozpočet 2 – Stavební úpravy**

- dodávky a práce související s revizními dvířky,
- dodávky a práce související s interiérovými dveřmi,
- dodávky a práce související s madly a obložením pod madla,

### **Rozpočet 13 – VZT a chlazení**

- dodávky a práce související s dveřními mřížkami,

### **Rozpočet 14 – Zdravoinstalace**

- dodávky a práce související se splachovacími prvky,
- dodávky a práce související se sprchovými dveřmi,

### **Rozpočet 31 – vnitřní vybavení**

- dodávky a práce související s hygienickými doplňky.

Souhrnný rozsah méněprací je uveden v příloze č. 1 této dohody.

3. Cena méněprací činí celkem 133.273,00 Kč bez 15% DPH (153.264,00 Kč vč. 15% DPH).

## **III. Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle čl. VII odst. 4 smlouvy, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V smlouvy se snižuje o cenu méněprací uvedenou v čl. II odst. 3 této dohody a činí 7.201.381,00 Kč bez 15% DPH; cena za dílo včetně 15% DPH činí 8.281.588,00 Kč.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).


5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona provede objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.


7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – souhrnný soupis méněprací.

V Ostravě dne: 26 .04. 2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 18 .04. 2018



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



jednatel

**ROZPOČET 2 - Stavební úpravy**

38	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 vč. dodávky dvířek 60/60 cm (k ventilátorům VZT)	kus	12,00	750,00	9 000,00
183	T8 Dveře vnitřní CPL 0,2 1kříd. prosklené 110x197 mm	kus	1,00	5 584,00	5 584,00
199	Interiérová nástěnná madla dodávka vč. montáže, Z2	m	34,20	1 130,00	38 646,00
233	Nalepení ochranného obložení na stěny vč. dodávky	m2	20,42	352,00	7 187,84
234	Nalepení ochranného obložení na stěny pod madla vč. dodávky obložení	m2	34,41	352,00	12 112,32

**ROZPOČET 13 - VZT a chlazení**

30	Montáž dveřních mřížek - všechny typy	kus	34,00	165,00	5 610,00
31	Montáž sténových a parap.mřížek - všechny typy vč.zed.prací a bourání	kus	4,00	220,00	880,00
46	Mřížka dveřní plast.oboustr. 445x82 - PT 489b	kus	21,00	121,00	2 541,00
47	Mřížka dveřní oboustr. D-2-400x200-UR2	kus	9,00	836,00	7 524,00
48	Mřížka dveřní oboustr. D-2-300x200-UR2	kus	6,00	704,00	4 224,00
49	Mřížka sténová požární PVM-400x200-ZV-RAL	kus	1,00	5 115,00	5 115,00
50	Mřížka sténová požární 456/2, 300x150	kus	2,00	4 235,00	8 470,00
51	Mřížka sténová L-1-1-300x200-UR-0	kus	1,00	517,00	517,00

**ROZPOČET 14 - Zdravoinstalace**

67	Smyčka kompenzační d 25 mm PN20 PPR	kus	1,00	65,00	65,00
71	Splachovač nádrž plast vysoko dodávka vč.splachovací trubky d=32	soubor	1,00	674,00	674,00
72	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00	500,00	500,00
79	Montáž koupelňových doplňků - mydelníků, držáků, zásobníků papíru ap.	soubor	11,00	100,00	1 100,00
87	Mtz baterie dřez stěna páka	kus	1,00	110,00	110,00
119	Dveře sprchové třídilné 70cm, sklo pearl	kus	2,00	3 582,00	7 164,00
124	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	3 300,00	3 300,00

**ROZPOČET 31 - Vnitřní vybavení**

2	2 ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NEREZ	ks	5,00	1 890,00	9 450,00
8	10 MYDLEŇKA NEREZ	ks	10,00	350,00	3 500,00

<b>Součet</b>	bez 15% DPH	133 273,00
	vč. 15% DPH	153 264,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“