

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy: 05PT-001270

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272631010.12195

Název související veřejné zakázky:

**„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový GTM - RAMO –
konzultace/poradenství v oboru geologie“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE] místopředsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] obchodní ředitel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na provádění konzultace a poradenství v oboru geologie na akci „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový GTM - RAMO – konzultace/poradenství v oboru geologie“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

Článek III.

Doba plnění

1. Důvodem k posunutí termínu je posunutí předpokládaného zahájení stavby D3 0310/I a tím i prodloužení provádění prací na předstihovém monitoringu.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 28. 2. 2019**.
3. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo 05PT-001270 ze dne 10.4.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

V Český Budějovicích dne**27.-04-2018**.....

V Praze dne 26. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

████████████████████
Ředitelka Správy České Budějovice

████████████████████
předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

████████████████████
místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.