



HARMONOGRAM PRACÍ


Veřejné zakázky

**„Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní dílny“
ČP: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002780**

Termín provádění prací dle požadavku investora je 160 dní.

1. týden – převzetí staveniště, seznámení se staveništěm, zařízení staveniště, přípravné práce
 2. – 4. týden – zemní práce, základní, svislé a kompletní konstrukce, bourání, stavba lešení
 5. – 7. týden – vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 8. – 10. týden – trubní vedení, přesuny sutě a hmot, izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, povlakové krytiny, izolace tepelné
 11. – 13. týden – vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, předstěnové instalace
 14. – 16. týden – ústřední vytápění, EL – hrubá montáž
 17. – 19. týden – konstrukce tesařské, suché výstavby, klempířské a zámečnické
 20. – 22. týden – krytina, konstrukce truhlářské, podlahy z dlaždic, povlakové a lité, ústřední vytápění, EL – dokončení, obklady, nátěry, malby a tapety, protipožární opatření
- Posledních 6 dní – dokončení všech shora uvedených prací, celkový úklid, úspěšné předání dokončeného díla investorovi.

Ve dne.



PP servis - Píseň s.r.o.

Pracovní území: Píseň, ul. Prácheňská 100

