

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.4.2016

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

Stavba: "MŠ Kraslice – B. Němcové č.p. 1685 – oprava fasády a sanace 1.pp“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Město Kraslice

se sídlem Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
jednající: Romanem Kotlínkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 927391/0100

(dále jako „Objednatel“)

a

1.2. DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381
jednající: Reginou Krnáčovou, jednatelkou
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 148638166/5500

(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě oboustranné dohody se obě smluvní strany domluvily, že se původní znění smlouvy o dílo mění takto:

A. Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena za tyto vícepráce a méněpráce činí: 61.358,11 Kč bez DPH

3. CENA ZA DÍLO

Původní cena díla činila: 959.197,99 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.1 činí: 61.358,11 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o Dodatek č.1 činí: **1.020.556,10 Kč bez DPH**

(Slovy: jeden milion dvacet tisíc pět set padesát šest korun českých deset haléřů)
Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní body původní smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek je vytištěn ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kraslicích dne 3. 11. 2016

V Karlových Varech dne 1. 11. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Roman Kotlínek
starosta města Kraslice

Regina Krnáčová
jednatelka