

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0651/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/36741: SULIMOV, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K majáku 5001, 761 23 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | KKS, spol. s r. o. |
| Adresa: | Přiluky 386, 760 01 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965 |
| IČ: | 42340802 |
| DIČ: | CZ42340802 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0651/17 ze dne 26. 6. 2017 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 19 043 040,69 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 52 309,69 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 095 350,38 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. b) dochází v návaznosti na technologickou přestávku v období zimní sezóny k úpravě termínu plnění smlouvy. Vzhledem k tomu, že realizace díla byla vlivem povětrnostních podmínek dle zápisu ve stavebním deníku přerušena v době od 14. 12. 2017 do 18. 3. 2018, je termín plnění prodloužen o 95 dnů.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 - Silnice III/36741

Při výkopových pracích na komunikaci v km 2,268 byla zjištěna kolize se stávajícím plynovým potrubím. Při posunu hrany komunikace do původně zatravněné plochy nebylo možné předpokládat, že niveleta plynového potrubí bude v nenormové výšce. Po odstranění křovin v místě budoucí opěrné zdi bylo zjištěno, že tyto dřeviny vytvořily v minulosti srůsty kmenů o průměru nad 80 cm. Tyto srůsty po ořezání zanechaly ve svahu pařezy se složitým kořenovým systémem. Původní kanalizační vpusti byly zbudovány přímo nad potrubím kanalizace a v km 2,040 a km 1,952 jsou osazeny přímo v betonové monolitické šachtě, které je i šachtou revizní. Z uvedených důvodů bude plynové potrubí přeloženo do normou stanovené nivelety. Pařezy s kořenovým systémem v množství 50 ks budou odstraněny. U jedné šachty dojde k zastropení v tl. 30 cm. Druhá šachta bude zbourána a nově vybudována pro zajištění čištění kanalizace.

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Doba splnění díla: 28. 11. 2018

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH celkem Kč | 19 095 350,38 |
| DPH 21 % | 4 010 023,58 |
| Cena celkem vč. DPH Kč | 23 105 373,96 |

**(slovy dvacetřímilionyjednostopěttisícřístasedmdesát tři koruny české,
96/100)**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 9. 5. 2018

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: