

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 8. 2015 na realizaci stavby

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – magnetická rezonance“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: C 24882 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 75201

IČ: 25896873

DIČ: CZ 25896873

Zastoupený: Michalem Peterkou, MBA, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/02702/OVZI/DSM ze dne 24. 8. 2015.

ČÁST A.

Dne 24. 8. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 75201, IČ: 25896873, Smlouvu o dílo č. 2015/02702/OVZI/DSM na novostavbu objektu magnetické rezonance.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu díla dle čl. II odst. 3 a 5 Smlouvy o dílo:

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – magnetická rezonance“

o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Změna fasády Zrušení cortenového obkladu fasády o výměře 60,73 m ² , který bude nahrazen kontaktním zateplovacím systémem. Zmenšení plochy 225,11 m ² obkladu vlnitým plechem dle nového architektonického návrhu na plochu 69,19 m ² . Tato část bude nahrazena kontaktním zateplovacím systémem. Opatření části kontaktního zateplovacího systému doplňkovým metalickým fasádním nátěrem na vybraných plochách s celkovou výměrou 151,41 m ² .
2) Fasádní vlnitý plech v interiéru Změna povrchu ve vnitřní ploše za vstupními dveřmi, kde bude doplněn obklad z vlnitého plechu o ploše 5,3 m ² a odečteny položky za provedení omítky a malby v uvedené ploše.
3) Odpočet čela zábradlí rampy Z/6 Ve výkazu výměr je uvedeno o 0,77 bm nerezového zábradlí, více než je skutečná výměra.
4) Zazdění okna 4/P v chodbě ke koridoru Nebude osazena výplň otvoru 4/P. Stavební otvor bude zazděn.
5) Zazdění 2 oken na recepci Nebudou osazeny 2 ks oken vč. parapetů a elektrických žaluzií a dojde k zazdění stavebních otvorů o celkové ploše 1,44 m ² s doplněním omítek a malby.
6) Přepážkový systém - odpočet 1 ks displeje Nebude dodán přepážkový displej s ovládáním zámků, dojde k jeho odpočtu.
7) Hydrantová skříň včetně výstroje a přívodu Dle požadavku HZS bude doplněn 1 ks hydrantu včetně jeho napojení v délce 4 bm.
8) Odstranění stromu č. 11 a sadové úpravy Dojde k odstranění uvedeného stromu. Součástí rozpočtu je i požadovaná náhradní výsadba 2 ks stromů.
9) Bourání tepelného kanálu Vybourání podzemního tepelného kanálu a zrušení v prostoru založení stavby, a to v délce 23,3 bm včetně potrubí a zazdění konců tepelného kanálu.
10) Výměna stávajícího betonového obrubníku Provedení výměny stávajícího betonového obrubníku v délce 17 bm od stávající komunikace k nově zřízeným zpevněným plochám.

11) Přeložka hydrantu

Je nutné provést nahrazení podzemní části hydrantu novými komponenty pro zajištění jeho funkčnosti. Delší posun hydrantu na stávajícím potrubí.

12) Přípojka vody

Výměna potrubí vodovodní přípojky pod celou částí nových zpevněných ploch (od komunikace po parkoviště). Dojde k odpočtu původního řešení a k přípočtu nového řešení delšího o 28 bm.

13) Betonové žlaby pro telefonní kabely podélně v komunikaci

Nové uložení stávající nalezené kabeláže pod nově zřízenou zpevněnou plochou do betonových chrániček v délce 48,5 bm.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Termín zahájení stavebních prací: | 15. 9. 2015 |
| a) Termín ukončení stavebních prací I. etapy do | 30. 11. 2015 |
| b) Termín zahájení stavebních prací II. etapy od | 1. 11. 2015 |
| c) Termín ukončení vnitřní dispozice objektu SO 01 vč. všech technologických instalací musí být dokončeny do | 15. 4. 2016 |
| 2. Termín dokončení celého díla díla vyjma podlahy a montážního otvoru pro technologii rezonance vč. příslušející výsadby zeleně nejpozději do: 30. 5. 2016 | |
| 3. Termín dokončení podlahy a montážního otvoru pro technologii rezonance vč. příslušející výsadby zeleně nejpozději do:
4 týdnů od instalace technologie rezonance | |

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo následovně:

IV. CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení díla podle článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto Dodatku č. 1, bude činit:

Název	Celkem (v Kč bez DPH)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	21 678 054,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1	-281 786,00
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	21 396 268,00

(Celková cena dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 činí slovy:

Dvacetjednamiliónůtřístadevadesátšesttisícdvěstěšedesátosm korun českých)

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/93/12/2016ze dne 7. 4. 2016.

V Olomouci dne: 15.4.2016

V Kojetině dne: 22.4.2016

Za Objednatele:

Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Ing. Leoš Ptáček
jednatel společnosti

Nemocnice Píerov – magnetická rezonance

VCP + MNP- Dodatek D1

datum	stavební objekt	popis změny	MNP	VCP	VCP+MNP	21% DPH	cena s DPH
ZmL 1 2	SO-01	Záměna fasádního obkladu Corten za KZS+nové řešení vnitřního plechu	-1 333 773,00		-1 333 773,00	-280092,33	-1 613 865,33
ZmL 1 3	SO-01	Záměna fasádního obkladu Corten za KZS+nové řešení vnitřního plechu		836 363,00	836 363,00	175636,23	1 011 999,23
ZmL 1 4	SO-01	Příplatek za nátěr s metalickým efektem Baumit Metallic Platin		31 447,00	31 447,00	6603,87	38 050,87
ZmL 1 5	SO-01	Fasádní vlnitý plech v interiéru	-3 086,00		-3 086,00	-648,06	-3 734,06
ZmL 1 6	SO-01	Fasádní vlnitý plech v interiéru		15 418,00	15 418,00	3237,78	18 655,78
ZmL 2 1	SO 01	Stavba - Dopčet čela zábradlí rampy Z/6	-6 468,00		-6 468,00	-1358,28	-7 826,28
ZmL 2 7	SO-01	Stavba-zazdění okna 4/P v chodbě ke koridoru	-18 162,00		-18 162,00	-3814,02	-21 976,02
ZmL 2 8	SO-01	Stavba-zazdění okna 4/P v chodbě ke koridoru		9 899,00	9 899,00	2078,79	11 977,79
ZmL 2 9	SO-01	Stavba - zazdění oken na recepci (2ks)		1 725,00	1 725,00	362,25	2 087,25
ZmL 2 10	SO-01	Stavba - odpočet elektrických žaluzií oken na recepci (2ks)	-8 315,00		-8 315,00	-1746,15	-10 061,15
ZmL 2 11	SO-01	Stavba - odpočet parapetů oken na recepci (2ks)	-1 521,00		-1 521,00	-319,41	-1 840,41
ZmL 2 12	SO-01	SLP - přepážkový systém - odpočet 1ks displeje					
ZmL 2 14	SO 01	ZTI - hydrantová skříň včetně výstroje a přívodu	-21 240,00		-21 240,00	-4460,4	-25 700,40
ZmL 2 15	SO 01	Stavba - Odstranění pařezu kolizního proudu č.11 + sadovky		26 940,00	26 940,00	5657,4	32 597,40
ZmL 2 16	SO-02+05	Stavba - Bourání tepelného kanálu		12 269,00	12 269,00	2576,49	14 845,49
ZmL 2 17	SO-02	Stavba - výměna stávajícího bet. obrubníku		89 834,00	89 834,00	18865,14	108 699,14
ZmL 2 18	SO-05	Přeložka hydrantu		8 470,00	8 470,00	1778,7	10 248,70
ZmL 2 19	SO-05	Přeložka hydrantu		59 675,00	59 675,00	-6842,43	-39 425,43
ZmL 2 20	SO-05	Přípojka vody	-14 294,00		-14 294,00	-3001,74	-17 295,74
ZmL 2 21	SO-05	Přípojka vody		41 573,00	41 573,00		
ZmL 2 22	SO-02	Stavba Betonové žláby pro telefonní kabely podélně v komunikaci		24 043,00	24 043,00	5049,03	29 092,03
			-1 439 442,00	1 157 656,00	-281 786,00	-59175,06	-340 961,06