

Osobní údaj

DODATEK č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednatel: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: **Osobní údaj**

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Vendula Rajfová

Telefon, email: 608728632 v.rajfova@rakord.cz

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov

Doručeno: 22.05.2018 08:07:43

KRNOVZ-37580/2018

listy: 16 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



krnov18j08c17

sjednali

tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018 a dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlouva o dílo“)

takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (dále jen vícepráce) v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

cena celkem bez DPH	35 049 773,59 Kč
vícepráce (dle přílohy č.1 k dodatku č.5)	467 634,32 Kč
cena celkem bez DPH	35 517 407,91 Kč
DPH	7 458 655,66 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	42 976 063,57 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 5

V Krnově dne 21.5.2018

Za objednatele: 24.5.2018

Za zhotovitele:

Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města



Osobní údaj

Vendula Rajflová
jednatel

RAKORD - R & P, spol. s r.o.
Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV
IČ 439 600 65
DIČ CZ43960065

VÍCEPRÁCE Č.5 – POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Svislé přemístění zeminy – chybějící položka v rozpočtu SO 003, SO 004, SO 005, SO 007, SO 008, SO 013

Při prostudování výkazu výměr bylo zjištěno, že v položkových rozpočtech stavebních objektů SO 003, SO 004, SO 005, SO 007, SO 008, SO 013 chybí ceníková položka, která zohledňuje svislý přesun zeminy z výkopu. Tato položka je nedílnou součástí ocenění výkopových prací a byla tedy doplněna.

Příplatek k bednění za zaoblenou stěnu (lezecká stěna, dětský bazén)

Na akci rekonstrukce venkovního koupaliště je navrženo systémové bednění betonových stěn, v položkovém rozpočtu je uvažováno s položkou pro rovinné plochy, ačkoliv lezecká stěna i dětský bazén mají zaoblený tvar betonových stěn. Montáž zaobleného bednění je náročnější než montáž bednění rovinného, z tohoto důvodu je uvažováno s příplatkem za zaoblené bednění.

Rozvod pitné vody

Na žádost objednatele (město Krnov) bude podle dodatečně zpracované projektové dokumentace zrealizována přípojka pitné vody, která je nutná pro řádné dokončení díla. Rozvod pitné vody bude sloužit pro napojení sprch, pítka a sociálního zařízení.

Lišty pro uchycení foliové izolace – objekt akumulace a strojovny

Objekt akumulace a strojovny je dle projektové dokumentace izolován proti vlhkosti PVC folií, ve smluvním rozpočtu je ve výkazu výměr ceníková položka pro montáž této izolace, nikoliv však pro její doplňky, které jsou nutné pro řádné provedení rohů a koutů. Proto je doplněna položka pro rohové a stěnové lišty a položka pro „ukotvení izolace přes tepelnou izolaci“, neboť položka montáž izolace proti vodě nepočítala s těmito prvky.

Těsnění prostupů přes betonové stěny - proti zemní vlhkosti

Objekt akumulace a strojovny je dle projektové dokumentace izolován proti vlhkosti PVC folií, přes kterou budou provedeny prostupy potrubních rozvodů. Tyto prostupy budou izolovány proti zemní vlhkosti pomocí speciálních profilů z folie, utěsněných stahovacími páskami.

Vendula Rajfová, jednatel

Osobní údaj

V Krnově dne 21.5.2018

RAJFŮVÁ - R. S. R., spol. s r.o.
Lokál 1107/12, 794 01 KRNOV
IČ 429 000 65
DIČ CZ43960065

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		467 634,32	0,00	467 634,32
VCP5	Vícepráce č.5	467 634,32	0,00	467 634,32
27	Těsnění prostupů přes betonové stěny - proti zemní vlhkosti			
32	Rozvod pitné vody - město			
33	Příplatek k bednění za zaoblenou stěnu (lezecká stěna, dětský bazén)			
34	Svislé přemístění - chybějící položka v rozpočtu č. SO 003, SO 004, SO 005, SO 007, SO 008, SO 013			
35	Lišty pro uchycení izolace - akumulace a strojovna			

Osobní údaje